



**Министерство энергетики
Российской Федерации**
(Минэнерго России)

П Р И К А З

30 сентября 2015г

№ 706

Москва

О внесении изменений в приказ Минэнерго России от 05.05.2012 № 229

В соответствии с пунктом 23 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977, п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в инвестиционную программу ПАО «Кубаньэнерго» на 2012 – 2017 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 5 мая 2012 г. № 229, в части основных характеристик инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» на 2015 год согласно приложению.



А.В. Новак

Основные характеристики инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» на 2015 год
Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования

№	Наименование объекта	Объем финансирования 2015 год												Средств стоимости на начало года	Объем корректировки	Причины корректировки												
		всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		млн. руб.	%				в том числе за счет		Объем ввода мощностей									
		план ***	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем						план ***	скорректированный объем	план ***	скорректированный объем								
1	ВСЕГО	10 792,28	825,20	79,90	1 260,60	85,93	1 606,27	61,90	1 823,44	89,71	1 130,46	13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
1.1	Запрос на финансирование и повышение энергетической эффективности	6 751,21	464,97	0,00	1 113,26	0,00	1 113,26	0,00	1 123,94	352,62	539,84	13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
1.1.1	Реконструкция сети 110 кВ, принадлежащей к ПС Бужора (2 линия) (СМР)	268,24	0,00	191,66	0,00	28,82	0,00	30,53	0,00	115,04	0,00	0,00	0,00	76,38	191,66	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79		Необходимость обеспечения выдачи мощности с ПС Бужора. Завершение работ по проведению работ по модернизации оборудования в Кривоморском районе. Среднесрочная и долгосрочная программы мероприятий по повышению надежности функционирования объектов электросетевого комплекса Черноморского побережья Краснодарского края, утвержденные совместным приказом ОАО «ФСК» - «Минэнерго» и энергетической сети Юга и ПМО «Кубаньэнерго» от 17.09.2012 №85367/96.	
1.1.2	Реконструкция и тепломодернизация ПС 110/6 кВ «Сочи» (замена трансформатора Т1 и Т2 25 МВА на 2x40 МВА), 2-пусковой компресс.	45,70	0,00	45,70	0,00	13,20	0,00	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Объект выполняется в соответствии с инвестиционной программой на 2013 год утвержденного Минэнерго России приказом от 08.10.2013 №701. В связи с переносом на выполнение работ в период Олимпиады и Паралимпиады лет в конце 2013 и начале 2014 года, были сдвинуты сроки выполнения работ по объекту. Ввод объекта в эксплуатацию ожидается в 1 квартале 2015 года.	
1.1.3	Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Дзевега (с заменой Т1 на 40 МВА и Т3 на 25 МВА, реконструкция ОРУ 110, реконструкция КРУН 10 кВ)	228,06	0,00	167,09	0,00	59,31	0,00	52,00	0,00	8,75	60,96	0,00	0,00	60,96	167,09	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПС 110/35/10/6 кВ Дзевега выделена в эксплуатацию 1966 году. Подается обеспечение электроснабжения потребителей города Анапа. Установлена мощность силового трансформатора подстанции 75 МВА. Существующая мощность нагрузки, электроснабление которой осуществляется от подстанции ПС Дзевега, превышает установленную мощность трансформатора в допустимый временной диапазон 2015 года, составляет 68,21 МВА (90,9%) В случае аварийного отключения любого из трансформаторов, отсутствует возможность электроснабжения потребителей от смежных шагррей питания по распределительной сети. Требуется ввод ТВО
1.1.4	Реконструкция ПС 110/10/0 кВ «ИКЕА» (замена Т1 и Т2 мощностью 2x16 МВА на 2x25 МВА)	2,13	0,00	2,13	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	На сегодняшний день дефицит мощности на ПС 110/10 кВ «ИКЕА» в режиме р-1 (один из трансформаторов отключен) при длительном доступной нагрузке составляет в режиме трансформатора р-1 1,14 МВА (57,1%) от установленной мощности трансформатора. Дефицит мощности на ПС и в зоне обслуживания технологического присоединения в учетом поступающих заявок на ТП общей мощностью 19,86 МВА составляет - 21,18 МВА. В связи с тем, а также учетом постоянного роста нагрузки потребителей электроэнергии, необходима реконструкция ПС	
1.1.5	Реконструкция ПС 110/10/0 кВ «ОБД» (замена Т1 и Т2 мощностью 2x10 МВА на 2x16 МВА, а также установка монолитных фундаментов и маслоприемников)	7,50	0,00	7,50	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	На сегодняшний день дефицит мощности на ПС 110/10 кВ «ОБД» в режиме р-1 (один из трансформаторов отключен) при длительном доступной нагрузке составляет в работе трансформатора 5%, составляет 2,74% (2,88 МВА), а с учетом фактической максимальной нагрузки ПС и заключенных договоров технологического присоединения в текущем году, заявок на ТП общей мощностью 15,84 МВА составляет - 18,34 МВА. В связи с тем, а также учетом постоянного роста нагрузки потребителей электроэнергии, необходима реконструкция ПС	
1.1.6	Реконструкция ПС 110/10/0 кВ «Северо-Завалица» с заменой трансформатора Т1 и Т2 по 6,3 МВА на трансформаторы по 10,0 МВА	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В настоящее время подстанция 1035/10 кВ Северо-Завалица в режиме Т-1 (один из трансформаторов отключен) оставшихся в работе трансформаторов работает с нагрузкой 207,5%. Для исключения перегруза трансформаторов требуется ввод ТВО на величину до 7 МВА.	
1.1.7	Реконструкция ПС 110 кВ «Славянская» с заменой трансформатора Т-2 мощностью 6,3 МВА на 10 МВА	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	При отключении трансформатора Т-1 (16 МВА) нагрузка останется в работе Т-2 (6,3 МВА) составит, при общей нагрузке, от 111 до 122%, а при пиковой нагрузке до 218%. Возможности перевода нагрузки на другие центры питания по сети 10 кВ ограничена. Требуется ввод ТВО на величину от 1 МВА до 7 МВА.	
1.1.8	Реконструкция ПС 110/35/10/0 «Темрок» с заменой силового трансформатора Т1 (ПДПН-10000/10) на УДПН-16000/10	8,36	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	3,70	0,00	0,00	3,70	4,65	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Подстанция «Темрок» была построена и введена в эксплуатацию в 1964 году. В настоящее время подстанция работает в режиме трансформатора Т-1 (16 МВА). Фактическая максимальная нагрузка в пиковый режимный день 17.06.2015 - 18,6 МВА, что составляет 71,4% от общей установленной мощности на ПС. При отключении одного из трансформаторов нагрузка останется в работе и составит 185,7%. Возможности перевода нагрузки на другие центры питания по сети 10 кВ ограничена. Требуется ввод ТВО на величину до 9 МВА. Обеспечивает возможность проведения плановых ремонтов

№	Наименование объекта	Объем финансирования 2015 год												Открытая стоимость на начало года **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей	Примечания корректировки			
		всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		млн. руб.	%		в том числе за счет		МВт, Гкал/ч, кв, МВА	млн руб.			кв	МВА	кв
		структурный	иной	структурный	иной	структурный	иной	структурный	иной	структурный	иной				уменьшение стоимости по результатам аудита	уменьшение стоимости по результатам аудита							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.5.54	Ввод в эксплуатацию 10,5 кв на объекте: «Фидеральная электрическая сеть от ПТЭ №601 ст. Вязовинская Дзюльского района филиала ПАО «Брянскэнерго» (филиал «Электросеть»)	18,82	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	13,82	5,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Описание результатов от реализации указанных объектов распределительной сети: - снижение класса обслуживания распределительной сети 0,4-10 кв; - увеличение качества потребляемой потребителями электроэнергии до параметров, установленных требованиями ГОСТ; - снижение технологических потерь до нормативного уровня; - расширение возможностей технологического присоединения потребителей; - снижение количества технологических нарушений и, как следствие, повышение надежности электроснабжения; - снижение социальной напряженности.
1.5.55	Разрушение ВЛ 0,4 кв ДЛ 86 ф. "Посолье" Дзюльского РЭС (им. №26112)	0,91	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,91	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Оборудование имеет значительный физический и моральный износ (не соответствует современным требованиям), так как уже отработало свой срок службы. ВЛ 0,4 кв выплата по актам А-16, А-23, имеет участки с межфазными разрядами, нагрузка КТП 100%. В связи с этим износ кабельно-проводниковой линии, многочисленные обращения потребителей. Объект введен в эксплуатацию Министерством России приказом от 08.10.2013 №701 (Для исполнения обязательств перед подателями информации за исполнение работы и производимых периодов, объект введен в проект инвестиционной программы в части погашения кредиторской задолженности)
1.5.56	Разрушение ВЛ 0,4 кв ДЛ 51 ф. "Посолье" Дзюльского РЭС (им. №26107)	1,26	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	1,26	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Оборудование имеет значительный физический и моральный износ (не соответствует современным требованиям), так как уже отработало свой срок службы. ВЛ 0,4 кв выплата по актам А-16, А-23, имеет участки с межфазными разрядами, нагрузка КТП 100%. В связи с этим износ кабельно-проводниковой линии, многочисленные обращения потребителей. Объект введен в эксплуатацию Министерством России приказом от 08.10.2013 №701 (Для исполнения обязательств перед подателями информации за исполнение работы и производимых периодов, объект введен в проект инвестиционной программы в части погашения кредиторской задолженности)
1.5.57	Разрушение ВЛ 0,4 кв ДЛ 67 ф. "Мариане" Дзюльского РЭС (им. №26058)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Оборудование имеет значительный физический и моральный износ (не соответствует современным требованиям), так как уже отработало свой срок службы. ВЛ 0,4 кв выплата по актам А-16, А-23, имеет участки с межфазными разрядами, нагрузка КТП 100%. В связи с этим износ кабельно-проводниковой линии, многочисленные обращения потребителей. Объект введен в эксплуатацию Министерством России приказом от 08.10.2013 №701 (Для исполнения обязательств перед подателями информации за исполнение работы и производимых периодов, объект введен в проект инвестиционной программы в части погашения кредиторской задолженности)
1.5.58	Разрушение ВЛ 0,4 кв ДЛ 67 ф. "Солнечный" Дзюльского РЭС (им. №26058)	3,32	0,00	3,32	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	3,32	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Оборудование имеет значительный физический и моральный износ (не соответствует современным требованиям), так как уже отработало свой срок службы. ВЛ 0,4 кв выплата по актам А-16, А-23, имеет участки с межфазными разрядами, нагрузка КТП 100%. В связи с этим износ кабельно-проводниковой линии, многочисленные обращения потребителей. Объект введен в эксплуатацию Министерством России приказом от 08.10.2013 №701 (Для исполнения обязательств перед подателями информации за исполнение работы и производимых периодов, объект введен в проект инвестиционной программы в части погашения кредиторской задолженности)
1.5.59	Разрушение ВЛ 0,4 кв ДЛ 60 ф. "Лет сад" Дзюльского РЭС (им. №26145)	0,64	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Оборудование имеет значительный физический и моральный износ (не соответствует современным требованиям), так как уже отработало свой срок службы. ВЛ 0,4 кв выплата по актам А-16, А-23, имеет участки с межфазными разрядами, нагрузка КТП 100%. В связи с этим износ кабельно-проводниковой линии, многочисленные обращения потребителей. Объект введен в эксплуатацию Министерством России приказом от 08.10.2013 №701 (Для исполнения обязательств перед подателями информации за исполнение работы и производимых периодов, объект введен в проект инвестиционной программы в части погашения кредиторской задолженности)
1.5.60	Разрушение ВЛ 0,4 кв от ПТЭ 14 Дзюльского РЭС (им. №26107)	3,40	0,00	3,40	0,00	1,15	0,00	0,06	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	3,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Оборудование имеет значительный физический и моральный износ (не соответствует современным требованиям), так как уже отработало свой срок службы. ВЛ 0,4 кв выплата по актам А-16, А-23, имеет участки с межфазными разрядами, нагрузка КТП 100%. В связи с этим износ кабельно-проводниковой линии, многочисленные обращения потребителей. Объект введен в эксплуатацию Министерством России приказом от 08.10.2013 №701 (Для исполнения обязательств перед подателями информации за исполнение работы и производимых периодов, объект введен в проект инвестиционной программы в части погашения кредиторской задолженности)

№	Наименование объекта	Открыт источник на начало года	Объем финансирования 2015 год										Остаток финансирования по результатам отчетного периода	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей				Прямолинейные корректировки			
			всего	1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		млн. руб.		%	уточнены στοιχεία по результатам промежуточной ЦСД	уточнены στοιχεία по результатам заключенных контрактов	в том числе за счет	МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт	км		МВА	км	
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт							план ***	сооруженный						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1.5.61	Разрушение ВЛ 0,4 кВ от ТП-158 Дрогомыского РЭС (инв. №26133)	1,48	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Оборудование имеет значительный физический и моральный износ (не соответствует современным требованиям), так как эксплуатируется срок службы. ВЛ 0,4 кВ выполнена из опоры СВН-16, А-25, имеет множество неполадочных ремонтов, нагрузка КТП 100%. В связи с этим вклате включено электротехническое оборудование потребителей. Объект включен в инвестиционную программу на 2013 год. (Для исполнения обязательств перед подателями организации за инвестиционной программы в части погашения кредиторской задолженности)
1.5.62	Разрушение ВЛ 0,4 кВ от ТП Д-45 Дрогомыского РЭС (инв. №26168)	3,83	0,00	3,83	0,00	2,98	0,00	0,16	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Оборудование имеет значительный физический и моральный износ (не соответствует современным требованиям), так как эксплуатируется срок службы. ВЛ 0,4 кВ выполнена из опоры СВН-16, А-25, имеет множество неполадочных ремонтов, нагрузка КТП 100%. В связи с этим вклате включено электротехническое оборудование потребителей. Объект включен в инвестиционную программу на 2013 год. (Для исполнения обязательств перед подателями организации за инвестиционной программы в части погашения кредиторской задолженности)
1.5.63	Разрушение ВЛ 0,4 кВ ТП-45 Ф. "Посонок" Дрогомыского РЭС (инв. №26094)	3,90	0,00	3,90	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Оборудование имеет значительный физический и моральный износ (не соответствует современным требованиям), так как эксплуатируется срок службы. ВЛ 0,4 кВ выполнена из опоры СВН-16, А-25, имеет множество неполадочных ремонтов, нагрузка КТП 100%. В связи с этим вклате включено электротехническое оборудование потребителей. Объект включен в инвестиционную программу на 2013 год. (Для исполнения обязательств перед подателями организации за инвестиционной программы в части погашения кредиторской задолженности)
1.5.64	Вклате электротехническое оборудование в КРЗ-380 Ф-2 в городе опор 1/1-1/17-2-3, 3/1-4/5, 2/1-2/5, 3/1-3/5, 9/1-9/8, Ф-4 в сельских опор 4/1-4/6, 1/1-1/7, 2/1-2/5, 3/1-3/5, 1/8-1/11, 5/1-5/6, 7/1-7/6 с территорий частей домохозяйств. (Английский СУ)	0,27	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Выполнение программы СКУ Ростелеком от 08.06.2010 № 30-15. Пункт 5.2. Воздушные линии ВЛ 0,4 кВ в т.ч. Корчевский, от КРЗ-380 Ф-2 в сельских опор 4/1-4/6, 1/1-1/7, 2/1-2/5, 3/1-3/5, 1/8-1/11, 5/1-5/6, 7/1-7/6 проходят по территории частных домохозяйств. Нет доступа к данным линиям для проведения на них плановых и аварийно-восстановительных работ. (Английский СУ) (Для исполнения обязательств перед подателями организации за инвестиционной программы в части погашения кредиторской задолженности)
1.5.65	Реконструкция ТП-100/4 кВ ШП-505 и отстойник ВЛ-0,4 кВ в п. Пашково Тельмановского района Республики Адыгея	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Соблюдение норм качества электроснабжения потребителей. Устранение жалоб потребителей на низкое качество электроснабжения. (Для исполнения обязательств перед подателями организациями за вышестоящими организациями в части погашения кредиторской задолженности)
1.5.66	Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в районе в зону «отстоящих маршрутов» Тельмановского, Славянского, Красноармейского районов	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Оборудование, эксплуатируемое с 1965 года, морально и физически устарело, а также учитывался постоянный рост нагрузок потребителей электроэнергии, неполадочные ремонты опор без учета: КТП 100/4 кВ МР-1-1/1 в сельских опор 4/1-4/6, 1/1-1/7, 2/1-2/5, 3/1-3/5, 1/8-1/11, 5/1-5/6, 7/1-7/6. - замена существующих электротехнических опор на опоры типа СВ-9/3-3; - замена проводов АС-35 на провод СИП.
1.5.67	Реконструкция КЛ 6 кВ ФП-19-РПЗ (А) Софинского РЭС	224,73	0,00	65,75	0,00	48,46	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00	8,20	158,28	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	0,00	Необходимость завершения работ по программе повышения надежности Черноморского подбора Краснодарского края. Среднегорная и Дзиджарская программы мероприятий по повышению надежности функционирования объектов электросетевого комплекса Черноморского подбора Краснодарского края, утвержденные совместным приказом ОАО «ФСК» - Миллеровского филиала ст. Юга ЮА ПАО «ФСК» от 17.09.2012 №464796. Объект включен в утвержденную Минэнерго России программой от 19.12.2012 №630 и от 08.10.2013 №701 инвестиционную программу ОАО «Будышевское»
1.5.68	Реконструкция КЛ 6 кВ ПП350-ТП260 Софинского РЭС (инв. №24100)	7,58	0,00	5,88	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	1,69	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	Необходимость завершения работ по программе повышения надежности Черноморского подбора Краснодарского края. Среднегорная и Дзиджарская программы мероприятий по повышению надежности функционирования объектов электросетевого комплекса Черноморского подбора Краснодарского края, утвержденные совместным приказом ОАО «ФСК» - Миллеровского филиала ст. Юга ЮА ПАО «ФСК» от 17.09.2012 №464796. Объект включен в утвержденную Минэнерго России программой от 19.12.2012 №630 и от 08.10.2013 №701 инвестиционную программу ОАО «Будышевское»

№	Наименование объекта	Открыт конкурс на начало года	Объем финансирования 2015 год										Остаток профинансирования по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Примечания корректировки						
			всего	1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		млн. руб.		%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, кв, МВА							
				сооружаемый объект	план	факт	сооружаемый объект	план	факт	сооружаемый объект	план				факт	сооружаемый объект			план	факт	МВА	кв		
1.5.76	Реконструкция КСЛ-10 кВ Ф-Ю319 - А19 Адлерского РЭС	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	Кубанские линии имеют высокий фидерный индекс что вынуждает обить часть пробы колодами. Индекс обслуживания составляет 100%. Высокий уровень фидерного индекса приводит к снижению надежности электроснабжения потребителей Адлерского района г. Сочи, в том числе социально-значимых объектов, к повышению технических нарушений, частые отключения потребителей электроэнергии и частые поломки электрооборудования потребителей. В целях обеспечения безопасности потребителей, создания социальной надежности населения. Объект включен в утверждаемую Минэнерго России программу от 08.10.2013 №701 инвестиционной программы на 2013 год. (Для исполнения обязательств перед подателями организации за инвестиционной программы в части погашения кредитной задолженности)		
1.5.77	Реконструкция КСЛ-10 кВ Ф-Ю2-РП18, Ф-Ю11-РП18	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ввод в эксплуатацию - 1965 год. Индекс обслуживания составляет 100%. Высокий уровень фидерного индекса приводит к снижению надежности электроснабжения потребителей Адлерского района г. Сочи, в том числе социально-значимых объектов, к повышению технических нарушений, частые отключения потребителей электроэнергии и частые поломки электрооборудования потребителей. В целях обеспечения безопасности потребителей, создания социальной надежности населения. Объект включен в утверждаемую Минэнерго России программу от 08.10.2013 №701 инвестиционной программы на 2013 год. (Для исполнения обязательств перед подателями организации за инвестиционной программы в части погашения кредитной задолженности)		
1.5.78	Реконструкция КСЛ-10 кВ А182 - А247 Адлерского РЭС	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ввод в эксплуатацию - 1965 год. Индекс обслуживания составляет 100%. Высокий уровень фидерного индекса приводит к снижению надежности электроснабжения потребителей Адлерского района г. Сочи, в том числе социально-значимых объектов, к повышению технических нарушений, частые отключения потребителей электроэнергии и частые поломки электрооборудования потребителей. В целях обеспечения безопасности потребителей, создания социальной надежности населения. Объект включен в утверждаемую Минэнерго России программу от 08.10.2013 №701 инвестиционной программы на 2013 год. (Для исполнения обязательств перед подателями организации за инвестиционной программы в части погашения кредитной задолженности)		
1.5.79	Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Земляки" с оснащением быстродействующими аппаратами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	Необходимость завершения работ по программе повышения надежности Черноморского побережья Краснодарского края. Сверхурочные мероприятия программы мероприятий по повышению надежности функционирования объектов электросетевого комплекса Черноморского побережья Краснодарского края, утвержденных решением Комитета ЭЭС от 17.09.2012 №856796. Объект включен в утверждаемую Минэнерго России программу от 08.10.2013 №701 инвестиционной программы на 2013 год.	
1.5.80	Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Мискига" с оснащением быстродействующими аппаратами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Предписание Ростехнадзора от 15.05.2012 №17-15/П, от 06.05.2014 №33-РПД-2014 Предписание Ростехнадзора от 15.05.2012 №17-15/П, от 06.05.2014 №33-РПД-2014	
1.5.81	Реконструкция РП-18	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция РП позволит заменить физически изношенные элементы РП, которые отработали нормативный срок эксплуатации. Индекс обслуживания составляет 100%. Объект включен в утверждаемую Минэнерго России программу от 08.10.2013 №701 инвестиционной программы на 2013 год. (Для исполнения обязательств перед подателями организации за инвестиционной программы в части погашения кредитной задолженности)	
1.5.82	Реконструкция ТП12 Адлерского РЭС	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	От РП осуществляется электроснабжение потребителей Адлерского района г. Сочи, в том числе детских садов, школ, высшие этажи, КЭС. Оборудование РП имеет высокий фидерный и моральный износ (фазушение аппаратуры, изношенные стел, повреждение покрытия пола, отсутствие покрытия, сломаны чехлы, коррозии и деформации дверных лабиринтов, отсутствуют освещение, оборудование составляет 100%. Объект включен в утверждаемую Минэнерго России программу от 08.10.2013 №701 инвестиционную программу на 2013 год.	
1.5.83	Реконструкция подстанции Юго-Западных ЭС с оснащением КРУ 6-10 кВ устройствами защиты от дуговых замыканий (ПДР и СМР). ПС 110 кВ Солнечная и Южная, ПС 35 кВ Крашайский отряд и Минеральские.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Выполнение требований п. 5.4.10 ПТЭ ЭЭС РФ. Использование аппаратуры от дуговых коротких замыканий КРУ 6-10 кВ. Оборудование зашито от дуговых коротких замыканий КРУ 6-10 кВ. Новые планы ПТЭ с новыми нормами приведены в действие в 1999 году, и объекты электроснабжения и по мере возможности обновлены до этого срока. (Для исполнения обязательств перед подателями организации за инвестиционной программы в части погашения кредитной задолженности)	
1.5.84	Оснащение КРУ 6-10 кВ ПС 110 кВ Архимо-Остывшая Юго-Западных ЭС устройствами защиты от дуговых замыканий (ПДР и СМР)	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Выполнение требований п. 5.4.10 ПТЭ ЭЭС РФ. Использование аппаратуры от дуговых коротких замыканий КРУ 6-10 кВ. Оборудование зашито от дуговых коротких замыканий КРУ 6-10 кВ. Новые планы ПТЭ с новыми нормами приведены в действие в 1999 году, и объекты электроснабжения и по мере возможности обновлены до этого срока. (Для исполнения обязательств перед подателями организации за инвестиционной программы в части погашения кредитной задолженности)

№	Наименование объекта	Объем финансирования 2015 год												Отток стоимости на начало года **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей				Причины корректировки	
		всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		мл. руб.	%		учетная стоимость по результатам утвержденной ПСД	учетная стоимость по результатам закупок процедур	в том числе за счет	МВт, ГВт,кВт, см, МВА	млн. руб.	МВт, ГВт,кВт, см, МВА	млн. руб.	МВт, ГВт,кВт, см, МВА		
		плат ***	софинансирование *****	плат	софинансирование *****	плат	софинансирование *****	плат	софинансирование *****	плат	софинансирование *****													плат ***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1.5.120	Автомобль КС-5713 на шасси автомобиля КАМАЗ-43118, колеса формулы 6x6, грузоподъемность 25т.	82,69	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59	0,00	0,00	76,11	6,59	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Замена специальной техники, отработавшей более 20 лет и вышедшей предельный физический класс	
1.5.121	Телем КАМАЗ-65116 с спутником. СДАН-9272-0/030 (оп. 23,5т., длина 8,2м.) и крыло-маневровой установки	81,18	0,00	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,39	0,00	5,70	64,10	17,09	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Замена специальной техники, отработавшей более 20 лет и вышедшей предельный физический класс	
1.5.122	Телем КАМАЗ-65116 с спутником. СДАН-9272-0/030 (оп. 23,5т., длина 8,2м.)	32,83	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	29,05	3,78	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Замена специальной техники, отработавшей более 20 лет и вышедшей предельный физический класс	
1.5.123	Автомобиль ПСС-131-223 (АПТ-22) на шасси автомобиля КАМАЗ-43502, колеса формулы 4x4, высота полья 22м.	52,63	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	32,72	19,90	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Замена специальной техники, отработавшей более 20 лет и вышедшей предельный физический класс	
1.5.124	Вторичная машина МРК-750 А4 на шасси автомобиля КАМАЗ-5350-4, колеса формулы 6x6	19,47	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	13,52	5,95	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Замена специальной техники, отработавшей более 20 лет и вышедшей предельный физический класс	
1.5.125	Резервное источник снабжения электроэнергией мощностью 10-200 кВт для дублирования аварийного резерва (РДС)	15,58	0,00	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Протокол совещания у заместителя Министра Энергетики от 18.12.2014 №А-549р. В 2014 году приобретен РДС, в том числе и замен переданных в Крымские федеральный округ. (Для исполнения обязательств перед подрядными организациями за выполнение работ по монтажу объектов электротехнического и электромеханического назначения в части поставки кредитурной задолженности)	
1.5.126	Оборудование не входящее в сметы строки Оборудование для производственных целей необходимо для работы оперативного центра (интегрированного персонала)	0,57	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расширение Промышленности РФ от 14.11.2013 г. № 0818-П13.	
1.5.127	Приобретение комплекта оборудования для проведения испытаний наружных силовых трансформаторов	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Выполнение п.24 Правил технологического режима в РФ. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390. В соответствии с требованиями Распоряжения ОАО "Россети" от 25.08.2014 №369р. п.1.21.	
1.5.128	Оснащение производственных мастерских Сочинских ЭС, приобретение фирмуриями приборами измерительного типа для автоматизированного определения мест повреждения	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Для исполнения обязательств перед подрядными организациями за выполнение работ в предельных периодах, объект включен в проект инвестиционной программы в части поставки кредитурной задолженности	
1.5.129	Дублирование аварийный запас, в том числе и связи с выходом лопат типов оборудования и устройств РЗА.	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	2,90	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Оперативная замена устройств РЗА в объеме их выхода из строя в Сочинских ЭС предусматривается аварийный резерв устройств РЗА (в период проведения ремонтных работ) для замены вышедших из строя устройств РЗА. Поставка устройств РЗА была заменена торжественно на трот. ПС. Алдышлы, Машкет, Бочора (ручей). Объект включен в инвестиционную программу России приложением от 08.10.2013 №701 инвестиционную программу на 2013 год. (Для исполнения обязательств перед подрядными организациями за выполнение работ в предельных периодах, объект включен в проект инвестиционной программы в части поставки кредитурной задолженности)	
1.5.130	Приобретение персональных устройств контроля движения на основе ГЛОНАСС (трекеры - 48 шт) для персонала ОВБ Сочинских электростанций степ.	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Оснащение персонала ГЛОНАСС/СРС персональными устройствами учета и контроля личной электротехники. Объект включен в инвестиционную программу Минеро России приказом от 08.10.2013 №701 инвестиционную программу на 2013 год. (Для исполнения обязательств перед подрядными организациями за выполнение работ в предельных периодах, объект включен в проект инвестиционной программы в части поставки кредитурной задолженности)	
1.5.131	Дублирование запасов ПС Сочи блоками защиты Бран	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Дублирование запасов ПС 110 кВ Сочи в Сочинских ЭС микропроцессорными терминалами устройств РЗА типа Бран. Объект включен в инвестиционную программу Минеро России приказом от 08.10.2013 №701 инвестиционную программу на 2013 год. (Для исполнения обязательств перед подрядными организациями за выполнение работ в предельных периодах, объект включен в проект инвестиционной программы в части поставки кредитурной задолженности)	
1.5.132	Дублирование аварийный запас для комплекса промышленной автоматизации, в том числе терминалы ООО "Элкс", ЗАО "Рудольф Автомобилс", ООО "Турэнерготранс"	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	6,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Создание аварийного резерва при эксплуатации электростанций объектов Сочинского энергоблока в период проведения зимних Олимпиадских игр 2014 года (Для исполнения обязательств перед подрядными организациями за выполнение работ в предельных периодах, объект включен в проект инвестиционной программы в части поставки кредитурной задолженности)
1.5.133	Автомобиль "Фиат", колеса формулы 4x4, 9 шт	2,78	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	2,78	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Замена британских автомобилей, отработавших более 20 лет и вышедших предельный физический класс	
1.5.134	Британский автомобиль УАЗ-39025, колеса формулы 4x4, 5 шт	1,63	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	1,63	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Замена британских автомобилей, отработавших более 20 лет и вышедших предельный физический класс	
1.5.135	Британский автомобиль ГАЗ-27057, колеса формулы 4x2, 2 шт	0,83	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Замена британских автомобилей, отработавших более 20 лет и вышедших предельный физический класс	
1.5.136	Британский автомобиль ГАЗ-27527 "Соболь", колеса формулы 4x4,1 шт	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Замена британских автомобилей, отработавших более 20 лет и вышедших предельный физический класс	
1.5.137	Автомобиль Лиа Ларус, 1шт	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Замена латвийских автомобилей, отработавших более 20 лет и вышедших предельный физический класс	
1.5.138	Автомобиль Лиа Гиганта, 1 шт	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Замена латвийских автомобилей, отработавших более 20 лет и вышедших предельный физический класс	
1.5.139	Установка силовых сооружений сточных вод по площадке Туземцевой РЭС	1,13	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	1,13	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Выполнение ч.2 статьи 11 Волного кодекса РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ, в также статьи 39 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ об охране окружающей среды (Акт проверки 465-06-03-39-1 от 29.09.2012), Утверждение Распоряжения от 09.10.2012 № 13-06-036-3915-3 о недопустимости сброса загрязняющих веществ в р. Пух с лавными стоками от территории Туземцевой РЭС Сочинских электростанций степ.

№ п/п	Наименование объекта	Ввод мощностей		Выход мощностей		Полная стоимость основных средств (без НДС) *	Ввод основных средств															
		2015 год		2015 год			2015 год															
		млн руб.	кВт	млн руб.	кВт		Итого			I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.			
							кВт	МВА	млн руб.	кВт	МВА	млн руб.	кВт	МВА	млн руб.	кВт	МВА	млн руб.	кВт	МВА	млн руб.	кВт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Проект технического перевооружения и реконструкции	36,50	146,00	0,00	81,30	4 760,18	0,00	0,00	5,01	65,00	1,36	0,00	30,12	81,00	36,50	146,00	39,42	204,27	79,29	447,99	770,96	
1.5.1	Реконструкция ПС 110 кВ Небуз с заменой трансформаторов 6,3 МВА на 2*25 МВА, заменой оборудования, разработкой проекта (1-й этап)	0,00	25,00	0,00	6,30	319,15	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	140,66	0,00	0,00	140,66	
1.5.2	Реконструкция ПС 35/10 кВ "Тюнинерская" с переводом на напряжение 110 кВ и установкой трансформаторов 2x40 МВА напряжением 110/35/10 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	758,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3	Реконструкция ПС 110/6 кВ "НоворЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями)	0,00	0,00	0,00	0,00	342,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	СМР. Реконструкция РДП Солонского ПЭС - МО г. Сочи	0,00	0,00	0,00	0,00	511,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	10,10	
1.5.5	Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымская - Тюнинерская, ВЛ 110 кВ Крымская - Небердзевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Небердзевская, ВЛ 110 кВ Корпюловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Корпюловская - Солонечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Корпюловская - РИП, ВЛ 110 кВ Тюнинерская - Крыловская, ВЛ 35 кВ КНПС - Бакальская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дерев, ВЛ 35 кВ Тюнинерская - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Бакальская с расширением просек	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88	9,71	16,59
1.5.6	Реконструкция ВЛ 110 кВ Черемушкин-Халджо, Халджо-Новосельская с расширением просек	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65	7,65
1.5.7	Реконструкция устройств плавки гололеда на ВЛ 110 кВ Никитинская - Верешиновская	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.8	Реконструкция устройств плавки гололеда на ВЛ 110 кВ Варениновская - Дзгининская	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9	Реконструкция устройств плавки гололеда на ВЛ 110 кВ Варениновская - Гоставская	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10	Реконструкция устройств плавки гололеда на ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Западная II - Витгаминкомбинат I цепь	0,00	0,00	0,00	0,00	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.11	Реконструкция устройств плавки гололеда на ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Западная II - Витгаминкомбинат II цепь	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.12	Реконструкция трансформаторов ВЛ 110 кВ "Деромтово-Туапсе", ВЛ 110 кВ "Шелен-Датомас", ВЛ 110 кВ "Краснополянская ГЭС-Хоста" с расширением просек	0,00	0,00	0,00	0,00	35,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.13	Реконструкция транзита ВЛ 110 кВ "Тверская-Туапсе" с расширением просек	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	4,34
1.5.14	Реконструкция ВЛ-110 кВ "Крыловская-Южная I цепь" (протяты опор №21-22) с реконструкцией оттягов на ПС 110 кВ "ДСК"	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.15	Реконструкция ВЛ 110 кВ Небуз-Ольгинка - вынос участка ВЛ 110 кВ в пролетах опор № 73-77 прожектностью порядка 0,8 км из зоны паводка	0,00	0,00	0,00	0,00	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.16	Реконструкция ПС 110/10/6кВ "Север-Восточная" с заменой ДТР для 4 СШ 10кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	2,80
1.5.17	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "АТЭЦ" со строительством ОПУ	0,00	0,00	0,00	0,00	203,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.18	Реконструкция ПС 110/10 кВ «Западная-2» (строительство фундамента, маелпроектика и установка нового Т-5 110/10/6 25 МВА)	0,00	0,00	0,00	0,00	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.19	Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «РИП»	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	1,69
1.5.20	Реконструкция ПС 110/10 кВ «Архило-Ольгинка» с заменой трансформатора Т-1 и Т-2 по 10,0 МВА на трансформаторы 25,0 МВА	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	4,24
1.5.21	Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ, установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.22	Реконструкция ПС 110 кВ "Пасеяная" (РУ-6 кВ)	0,00	0,00	0,00	0,00	28,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,86	0,00	0,00	0,00	0,00	28,86
1.5.23	Реконструкция РУ-110 кВ ПС "Геледжик" с разделением систем шин 110кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04	6,04
1.5.24	Реконструкция ПС 110 кВ «Югорск», «Афисская» с оснащением шифровыми устройствами регистрации аварийных событий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
1.5.25	Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" для присоединения 2 КЛ "Восточная-Центральная"	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.26	Реконструкция ПС 110/35/10 "Дзгининская" с заменой силового трансформатора Т1 и Т2 2*16 МВА на 2*25 МВА	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	3,86

№ п/п	Наименование объекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей		Полная стоимость основных средств (без НДС) *	Ввод основных средств															
		2015 год		2015 год			2015 год															
		кВт	МВА	кВт	МВА		План I кв.	План II кв.	План III кв.	План IV кв.	Итого	План I кв.	План II кв.	План III кв.	План IV кв.	Итого	2015 год					
																	млн. рублей	млн. рублей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Итого	
1.5.119	Автопарк КС-55713 на шасси а/м КАМАЗ 43118	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58	0,00	0,00	22	5,58
1.5.120	Автопарк КС-55713 на шасси автомобиля КАМАЗ-43118, колесная формула 6х6, грузоподъемность 25т.	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58	0,00	5,58	5,58
1.5.121	Тягач КамАЗ-65116 с полуприцепом СЗАП-93272-01/030 (г/п 23,5т., длина 8,2м.) и crane-мануальной установкой	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65	4,83	14,48	14,48
1.5.122	Тягач КамАЗ-65116 с полуприцепом СЗАП-93272-01/030 (г/п 23,5т., длина 8,2м.)	0,00	0,00	0,00	0,00	27,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20	3,20
1.5.123	Автоподъемник ПСС-131-22Э (АПТ-22) на шасси автомобиля КАМАЗ-43502, колесная формула 4х4, высота подъема 22м.	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,87	0,00	16,87	16,87
1.5.124	Бурильно-крановая машина МРК-750 А4 на шасси автомобиля КАМАЗ-5350-42, колесная формула 6х6	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	5,04	5,04
1.5.125	Резервные источники снабжения электроэнергией мощностью 10-200 кВт для доукомплектования аварийного резерва (РИСЭ)	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.126	Оборудование не входящее в сметы строок (Оборудование для производственных целей, необходимое для работы оперативно-диспетчерского персонала)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48	0,48
1.5.127	Приобретение комплекта оборудования для проведения испытания наружных стационарных пожарных лестниц	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,13
1.5.128	Оснащение производственных участков Соинских ЭС, переносными фиксирующими приборами импульсного типа для дистанционного определения мест повреждения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.129	Доукомплектовать аварийный запас, в том числе в связи с вводом новых типов оборудования и устройств РЗА	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.130	Приобретение персональных устройств контроля движения на основе ГЛОНАСС (трейлеры-43 шт) для персонала ОВБ Соинских электрических сетей.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.131	Доукомплектование ПС Соин блоками защиты Serpat	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.132	Доукомплектовать аварийный запас для комплекса противопожарной автоматики, в том числе терминалы ООО "Экстр", ЗАО "Радиус Автоматика", ООО "Уральскэнергосервис"	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.133	Автомобиль "Нива", колесная формула 4х4, 9 шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	2,35	2,35
1.5.134	Бригадный автомобиль УАЗ-39625, колесная формула 4х4, 5 шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	1,38	1,38
1.5.135	Бригадный автомобиль ГАЗ-27057, колесная формула 4х2, 2 шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,71	0,71
1.5.136	Бригадный автомобиль ГАЗ-27527 "Соболь", колесная формула 4х4, 1 шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,64	0,64
1.5.137	Автомобиль Лада Парус, 1шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42	0,42
1.5.138	Автомобиль Лада Гранта, 1 шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36	0,36
1.5.139	Установка очистных сооружений сточных вод по площадке Туапсинский РЭС.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.140	Реконструкция аккумуляторного хозяйства и системы автоматизации объекта 30/34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.141	Реконструкция наружных сетей канализации исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго»	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61	4,61	4,61
1.5.142	НИОКР	0,00	0,00	0,00	0,00	181,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,15	38,15	38,15
1.5.143	Реконструкция ула связи Гулькевичского РЭС	0,00	0,00	0,00	0,00	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.144	Реконструкция ПС с внедрением защит ближнего резервирования т-ров на 6 ПС (ПНП и СМР)	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.145	Вынос опорной линии №222 ВЛ 110кВ Чилипес-Шелес из зоны оползня	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.146	Вынос опоры №152 ВЛ-110 кВ «Оптимик-Новомайковская» из зоны паводка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Новое строительство	559,48	97,48	0,00	0,00	6 294,35	49,49	10,73	139,31	17,83	56,45	15,94	314,23	52,99	559,48	97,48	136,00	209,71	273,21	3 492,58	4 111,50	4 111,50
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	27,30	0,00	0,00	0,00	432,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30	0,00	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,36	432,36
2.1.1	Строительство ВЛ 110 кВ «Славянская 220-Красноармейская» с расширением ПС 110 кВ «Красноармейская»	27,30	0,00	0,00	0,00	432,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30	0,00	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,36	432,36
2.2.	Прочее новое строительство	532,18	97,48	0,00	0,00	5 861,99	49,49	10,73	139,31	17,83	56,45	15,94	286,93	52,99	532,18	97,48	136,00	209,71	273,21	3 060,22	3 679,15	3 679,15
2.2.1	Строительство ПС 110/10/6 кВ "Туапсе-гериндаль" с линиями трансформаторами 2*40 МВА, ОРУ-110 кВ, ЗРУ 4 СИП (2-10 кВ, 2-6 кВ), с 2-х цепным заводом от ВЛ 110 кВ "Шелес-Туапсе-гягюва"	0,00	0,00	0,00	0,00	511,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,82	511,82

№ п/л	Наименование объекта	Ввод мощностей		Выход мощностей		Полная стоимость основных средств (без НДС) * млн. рублей	Ввод основных средств																			
		2015 год		2015 год			2015 год																			
		мощностей		мощностей			Итого				План I кв.				План II кв.				План III кв.				План IV кв.			
		кВт	МВА	кВт	МВА		кВт	МВА	кВт	МВА	кВт	МВА	кВт	МВА	кВт	МВА	кВт	МВА	кВт	МВА	кВт	МВА	кВт	МВА	млн. рублей	Итого
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
2.2.40	Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 11-4 ВЛ-10 кВ. ПИ4 с установкой КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, строительство ВЛЗ-0,4 кВ (ООО "Усадьба"), 1301992 (Договор ТП №21103-13-00130202-1 от 31.07.2013)	1,11	0,40	0,00	0,00	2,10	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,40	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60				
2.2.41	Электроснабжение востроенного магазина в капитальном здании по адресу: Краснодарский край, МО город Сочи, Алерский район, село Веселое, ул.Мира, д.41, уч. №1 (Договор ТП от 17.08.2011 №20202-1-00033099-1)	0,03	1,26	0,00	0,00	2,72	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	1,26	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72				
2.2.42	Строительство ЗБКТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ для присоединения 1 с.п. РУ-10 кВ проектируемой ЗБКТП-10/0,4 кВ в расщепку КЛ 10 кВ ТП-Д107 - ТП-Д198 (1 с.п.), КЛ 10 кВ для присоединения 2 с.п. РУ-10 кВ проектируемой ЗБКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-Д107 (3 с.п.) для электроснабжения дома отдыха "Морской" по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомас, ул. Ленинградская, 26А (Договор ТП №20204-13-00152778-1 от 13.03.2014)	0,12	0,80	0,00	0,00	3,96	0,00	0,12	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,80	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96				
2.2.43	Строительство новой ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ «КО-8» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в с. Кококово, Успенского района(завитель Администрация муниципального образования Успенский район) (свыше 150кВт) (Договор ТП №20304-14-00196846-1 от 25.09.2014)	0,62	0,25	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,25	0,62	0,25	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63				
2.2.44	Установка линейной ячейки в КРУ-6 кВ ПС 110/35/6 «Оужа», строительство КЛ-6 кВ от проектируемой ячейки, с установкой БКТП, для подключения энергопринимающих устройств (здания склада погарама), УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП «Почта России», расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Вишняковой, д. 5/2 по договору от 21.10.2013 №21100-13-00122388-1	2,20	0,80	0,00	0,00	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,80	0,00	0,00	2,20	0,80	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65				
2.2.45	Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №1 ВЛ-10 См-1 до границ земельного участка, строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №55Б3 ВЛ-10 кВ См-14 до границ земельного участка заявителя по адресу: Староминский район, ст.Староминская, ул. Орджоникидзе, 3 по договору ТП от 28.01.2014, №20504-13-00151380-1	5,48	0,00	0,00	0,00	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48				
2.2.46	Строительство БКТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в расщепку КЛ-10 кВ ТП-1-ТП-16 для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств – ВРУ спортивно-тренировочного комплекса по адресу: г. Сочи, Хостинский район, в устье реки Бзуту, между Курортным проспектом и полковой железной дороги с выходом к морю по договору от 07.07.2014 №20201-14-00157824-1	0,17	1,00	0,00	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	1,00	0,00	0,00	0,17	1,00	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76				
2.2.47	Строительство ЗБКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения 1-ой с.п. РУ-10 кВ проектируемой ЗБКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-А308, строительство КЛ-10 кВ для включения 2-ой с.п. РУ-10 кВ проектируемой ЗБКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-А308, строительство двух КЛ-0,4 кВ от 1-ой с.п. РУ-0,4 кВ ЗБКТП-10/0,4 кВ до границ объекта заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД РФ» «Жилая застройка» по адресу: г. Сочи, Алерский район, ул. Петрозаводская по договору от 11.07.2014 №20202-14-0017624-1	1,00	1,26	0,00	0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,26	1,00	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78				
2.2.48	Строительство БКТП-6/0,4 кВ, прокладка двух КЛ-6 кВ для присоединения БКТП-6/0,4 кВ в расщепку КЛ-6 кВ РП-32-854 в целях электроснабжения АТС-93 по адресу: г. Сочи, ул. Виноградная-47а по договору от 13.06.2013 №10201-13-00106964-1	0,15	0,40	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,40	0,15	0,40	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30				

№ п/п	Наименование объекта	Ввод мощностей	Вывод мощностей	Полная стоимость средств (без НДС) *	Ввод основных средств																	
					2015 год						2015 год						Итого					
					2015 год	2015 год	млн. рублей	МВА	кВт	МВА	кВт	МВА	кВт	МВА	кВт	МВА	кВт	млн. рублей	Итого			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2.2.49	Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ, КЛ 6 кВ для присоединения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в расщелку КЛ 6 кВ ТП-161-ТП-427 для технологического присоединения энергопринимающих устройств административного здания по адресу: Краснодарский край, МО город Сочи, Центральный район, улица Севастопольская, дом № 25 по договору от 05.10.2011 №20201-11-00040669-1	0,03	1,26	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	1,26	0,00	0,00	0,03	1,26	0,00	0,00	2,30	0,00	2,30	0,00
2.2.50	*Строительство новой ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ «КП-5» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в ст. Кавказская, Кавказский р-н (с/п) - 150кВт) Адрес: ст. Кавказская, ул. Красный Пахарь, 88 "б", Кавказский район, Краснодарский край" (Договор ТП №20306-13-00146996-1 от 15.11.2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.51	Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №20 ВЛ-10 Стр-11 до КТП заявителя ООО "МАКС-Лоджистик" по адресу: Купевский район, ст. Купевская, ул. Транспортная, Договор ТП № 30502-13-00155620-1 от 25.12.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.52	Строительство четырех КЛ 10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ, строящегося заявителем, в расщелку КЛ-10 кВ РП-45н (1-я с.п.) - ТП-505 (1-я с.п.) и КЛ 10 кВ РП-45н (1-я с.п.) - ТП-505 (1-я с.п.) для электроснабжения жилого дома по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Абрикосовая (Договор ТП №20201-12-00071626-1 от 18.07.2012)	0,26	0,00	0,00	0,00	2,12	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00
2.2.53	Строительство ВЛЗ-10 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ НМ-7 и КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ КВ-5 до места установки проектируемой 2БКТП, строительство 2БКТП по адресу: - Кавказский район, ст. Новоминская, ул. Советская д.1 (ТУ № 112-К от 15.11.2012 заявителю - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Туберкулезная больница № 2" Департамента здравоохранения Краснодарского края.). (Договор ТП №20703-12-00097018-1 от 15.11.2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.54	Установка РУ 10 кВ ПС "Северо-Западная" со строительством БКРП-10 по договору ТП № 20104-11-00060980-1 от 14.12.2011 заявитель - Федеральное государственное учреждение "Отдел капитального строительства 900 при Спецстрое России (Договор ТП №20304-14-00196846-1 от 25.09.2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,86
2.2.55	Объекты технологического присоединения мощностью свыше 15 кВт до 150 кВт	31,88	2,62	0,00	0,00	86,46	3,37	0,96	1,52	0,76	1,06	0,35	25,93	0,55	31,88	2,62	8,52	5,69	10,00	44,72	68,93	10,86
2.2.56	Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт	384,35	86,03	0,00	0,00	1 090,81	43,07	8,37	118,12	15,01	44,63	12,53	178,52	50,13	384,35	86,03	108,80	145,60	170,00	666,42	1 090,81	10,86
2.2.57	"Внедрение системы АИНСКУЭ Купевского РЭС".	0,00	0,00	0,00	0,00	114,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.58	Строительство здания Флюороваго сетевого участка Абинского РЭС (2 этаж)	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.59	Проездная база обслуживания Краснополюнского участка электросетей и подстанций (проектные и наладочные работы, строительство)	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.60.	Строительство площадок для размещения модульных мобильных подстанций	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* при осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

¹ полная стоимость проекта не определена

**Источники финансирования инвестиционных программ
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей**


№	Источник финансирования	План 2015 года
1.	Собственные средства	3 374,40
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,00
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,00
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,00
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,00
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,00
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,00
1.1.4.	Прочая прибыль	0,00
1.2.	Амортизация	1 840,91
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	1 840,91
1.2.2.	Прочая амортизация	0,00
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,00
1.3.	Возврат НДС	716,75
1.4.	Прочие собственные средства	816,74
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	770,84
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,00
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	3 076,46
2.1.	Кредиты	0,00
2.2.	Облигационные займы	0,00
2.3.	Займы организаций	0,00
2.4.	Бюджетное финансирование	15,58
2.5.	Средства внешних инвесторов	0,00
2.6.	Использование лизинга	0,00
2.7.	Прочие привлеченные средства	3 060,89
	ВСЕГО источников финансирования	6 450,87
	для ОГК/ТГК, в том числе	
	ДПМ	
	вне ДПМ	

УКАЗАТЕЛЬ

Рассылки приказа «30» 09 2015 № 406

Инд.	Подразделение	Экз.
	<i>Министр</i>	
АН	Новак А.В. Секретариат Министра	
	<i>Заместители Министра</i>	
ИА	Инюцын А.Ю.	
ЮС	Сентюрин Ю.П.	
ВК	Кравченко В.М.	1
КМ	Молодцов К.В.	
АЯ	Яновский А.Б.	
ЧА	Черезов А.В.	
АТ	Текслер А.Л.	
	<i>Структурные подразделения</i>	
02	Департамент государственной энергетической политики	
03	Юридический департамент	1
04	Департамент управления делами	
05	Департамент добычи и транспортировки нефти и газа	
06	Департамент переработки нефти и газа	
07	Департамент бюджетного планирования и учета	
08	Департамент корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК	
09	Департамент развития электроэнергетики	1
10	Департамент оперативного контроля и управления в электроэнергетике	
11	Департамент угольной и торфяной промышленности	
12	Департамент международного сотрудничества	
13	Департамент административной и законопроектной работы	
14	Отдел безопасности, режима и государственной тайны	
15	Департамент энергосбережения и повышения энергетической эффективности	
	Итого по рассылке:	3

Руководитель структурного подразделения:

 Сержакова С.В.