

Приложение 2  
к приказу ПАО «Кубаньэнерго»  
от 05.03.2020 № 158



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ  
И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ  
(ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»)

**РЕГЛАМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  
И СОГЛАСОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ  
ЛОТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ,  
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО  
ДОГОВОРАМ «ПОД КЛЮЧ»), ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ И  
МАТЕРИАЛОВ ПО ЗАКУПКАМ, ВКЛЮЧАЕМЫМ В ПЛАН  
ЗАКУПОК ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО», А ТАКЖЕ ПО  
ВНЕПЛАНОВЫМ ЗАКУПКАМ  
Р 141 - 2020**

Краснодар  
2020

## Сведения о документе

Введено в действие	Приказом генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» от 05.03.2020 № 158
Разработан	СДО ДКС ПАО «Кубаньэнерго»
Версия	№1 – утверждена приказом ПАО «Кубаньэнерго» от 17.08.2015 № 702; №2 – утверждена приказом ПАО «Кубаньэнерго» от 25.03.2019 № 287.
Обоснование новой версии документа	Приказ ПАО «Россети» от 11.02.2020 № 58
Область применения	Положение обязательно к применению следующими подразделениями: – в филиале: отдел капитального строительства, отдел логистики и материально-технического обеспечения; – в исполнительном аппарате: департамент капитального строительства; департамент логистики и материально-технического обеспечения
Размещение и хранение	– Оригинал в управлении документационного обеспечения и контроля исполнения поручений департамента управления делами исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго». – База знаний ПАО «Кубаньэнерго».
Внесение изменений	– по результатам применения требований нормативных документов; – актуализация по мере необходимости.
Ключевые слова	максимальная цена лота, закупки
Связанные ОРД и ЛНД	Порядок согласования комплекта документов для организации регламентированных процедур (начально-максимальная цена от 500 тыс. руб. с НДС), утвержденный приказом Общества от 11.11.2015 №960

Р 141 – 2020 Регламент формирования, внесения изменений и согласования начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительного-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в план закупок ПАО «Кубаньэнерго», а также по внеплановым закупкам

## Содержание

1.	Назначение .....	28
2.	Нормативные ссылки .....	28
3.	Термины, определения, обозначения и сокращения .....	29
4.	Нормативные положения.....	36
4.1.	Общие положения .....	37
4.2.	Виды формирования НМЦ лотов на различные виды работ и услуг ....	40
4.3.	Формирование НМЦ лота (расчет предельной стоимости лота) на выполнение проектных и изыскательских работ.....	42
4.4.	Формирование НМЦ лота (расчет предельной стоимости лота) на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, в том числе с поставкой оборудования и материалов .....	43
4.5.	Формирование НМЦ лота (расчет предельной стоимости лота) «под ключ» (на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, в том числе с поставкой оборудования и материалов).....	43
	Приложение 1.....	45
	Приложение 2.....	46
	Приложение 3.....	48
	Приложение 4.....	49

## 1. Назначение

Настоящий Регламент формирования, внесения изменений и согласования начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в План закупок ПАО «Кубаньэнерго», а также по внеплановым закупкам (далее – Регламент) вводится в связи с окончанием первого этапа реализации Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р, в контексте которой прослеживается достижение в 2017 году целевого ориентира по снижению удельных инвестиционных расходов на 30% относительно уровня 2012 года, а также в соответствии с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов при формировании инвестиционных программ ДЗО ПАО «Россети», утвержденной приказом ПАО «Россети» от 24.12.2019 №380, (далее – Методика) и Стратегией развития ПАО «Россети», утвержденной протоколом Совета директоров Общества от 26.12.2019 № 388, (далее – Стратегия).

Целью Регламента является определение общих требований к организации установления начальной (максимальной) цены лота при проведении закупочных процедур для строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов электросетевого хозяйства.

Регламент определяет основные стадии определения НМЦ при проведении закупочных процедур для строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов электросетевого хозяйства.

Регламент содержит информацию общего (методологического) характера с описанием механизма взаимодействия Общества и ФЭС по вопросам установления НМЦ при проведении закупочных процедур для строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов электросетевого хозяйства.

## 2. Нормативные ссылки

- ГСН 81-05-02-2007 Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время;
- МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации;
- Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2009 № 620;

---

Р 141 – 2020 Регламент формирования, внесения изменений и согласования начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в план закупок ПАО «Кубаньэнерго», а также по внеплановым закупкам

– Методическое пособие по определению стоимости инженерных изысканий для строительства, введенное в действие 31.03.2004 письмом Госстроя России № НЗ-2078/10.

*Примечание: при пользовании настоящим Регламентом целесообразно проверить действие документов, на которые сделана ссылка в настоящем разделе, в корпоративной информационной системе. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим Регламентом следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то раздел, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.*

### 3. Термины, определения, обозначения и сокращения

В Регламенте применены следующие основные термины и определения:

<i>Авторский надзор</i>	–	контроль со стороны авторов проекта, проектной организации за соответствием создаваемого, строящегося объекта проектным решениям, принятым в проекте объекта строительства и зафиксированным в документации.
<i>Временные здания и сооружения</i>	–	специально возводимые или приспособляемые на период строительства производственные, складские, вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, необходимые для производства строительно-монтажных работ и обслуживания работников строительства.
<i>Генподрядчик</i>	–	специализированная организация, имеющая на балансе специальную (сложную) строительную технику и высококвалифицированные кадры для выполнения работ (услуг) в интересах Компании в соответствии с заключенными генеральными договорами. Генподрядчик полностью отвечает за осуществление строительства в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и в обусловленный срок. Имеет право привлекать субподрядные организации для выполнения узкоспециализированных работ по договору субподряда.
<i>Генпроектировщик</i>	–	организация, ответственная за выполнение комплекса проектных и изыскательских работ по

Р 141 – 2020 Регламент формирования, внесения изменений и согласования начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в план закупок ПАО «Кубаньэнерго», а также по внеплановым закупкам



<i>Дополнительные – затраты при выполнении строительно- монтажных работ в зимнее время</i>	проектируемому объекту, работающая на основании генерального договора с заказчиком и имеющая право привлекать субподрядные организации. затраты, обусловленные рядом факторов, связанных с воздействием отрицательной температуры воздуха, а также скоростью ветра, учитываются дополнительно в сводном сметном расчете строительства в главе 9 на основании норм сборников ГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время», ГСНр 81-05-02-2001 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время».
<i>Задание на проектирование</i>	исходный документ на проектирование объекта капитального строительства, устанавливающий основное назначение объекта, его технические характеристики, показатели качества и технико-экономические требования, предписание по выполнению необходимых стадий создания документации и ее состав, а также специальные требования.
<i>Заказчик</i>	юридическое лицо любой организационной и правовой формы, зарегистрированное в установленном порядке на территории Российской Федерации, уполномоченное инвестором осуществлять реализацию инвестиционных проектов на всех этапах в соответствии с условиями договора, в том числе на выполнение строительных, изыскательских, проектных и прочих работ.
<i>Индексы изменения стоимости в строительстве</i>	отношения текущих (прогнозных) стоимостных показателей к базисным на сопоставимые по номенклатуре и структуре ресурсы, наборы ресурсов или ресурсно-технологических моделей по видам строительства. Выделяются индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ, индексы по статьям затрат: на материалы, эксплуатацию машин и механизмов, заработную плату рабочих, индексы изменения стоимости оборудования, прочих работ и затрат, индексы на проектно-изыскательские работы.
<i>Инженерное</i>	– комплекс технических устройств, обеспечивающих

Р 141 – 2020 Регламент формирования, внесения изменений и согласования начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в план закупок ПАО «Кубаньэнерго», а также по внеплановым закупкам

<i>оборудование</i>		благоприятные условия быта и трудовой деятельности. Инженерное оборудование объектов включает технические устройства систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования, электроснабжения, газоснабжения, пожаротушения, телефонизации, радиофикации, а также внутренний транспорт (пассажирские и грузовые лифты), средства мусороудаления и пылеуборки и другие виды внутреннего благоустройства, предусмотренные проектом.
<i>Капитальные вложения</i>	–	инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение механизмов, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты.
<i>Лимитированные затраты</i>	–	подразумевают группу затрат, определяемых по установленным сметным нормативам в процентах от того или иного элемента сметной стоимости или по расчету. Традиционно к лимитированным затратам относят зимнее удорожание, средства на возведение временных зданий и сооружений, резерв средств на непредвиденные работы и затраты и ряд других затрат согласно МДС 81-35.2004.
<i>Локальная смета</i>	–	первичный сметный документ на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или по общеплощадочным работам на основе объемов, определившихся при разработке рабочей документации.
<i>Накладные расходы</i>	–	часть сметной себестоимости строительной продукции, расходы, связанные с созданием условий производства строительно-монтажных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ, организацией деятельности предприятия. Они учитывают административно-хозяйственные расходы, расходы на обслуживание работников строительства, расходы на организацию работ на строительных площадках и прочие накладные расходы.
<i>Начальная</i>	–	предельная цена (стоимость) товаров, работ, услуг,

Р 141 – 2020 Регламент формирования, внесения изменений и согласования начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в план закупок ПАО «Кубаньэнерго», а также по внеплановым закупкам

<i>(максимальная) цена договора (цена лота)</i>		являющихся предметом закупки (лот), рассчитанная и определенная Заказчиком в документации о закупке.
<i>Непредвиденные работы и затраты</i>	–	средства, предназначенные для компенсации дополнительных затрат, связанных с уточнением объемов работ по рабочим чертежам; ошибками в сметах, включая арифметические, выявленными после утверждения проектной документации; изменениями проектных решений; другими непредвиденными работами и затратами в ходе проектирования и строительства.
<i>Оборудование</i>	–	применяемое самостоятельно или в составе сложного объекта техническое устройство, необходимое для выполнения основных и (или) дополнительных функций, а также для объединения нескольких машин в единый комплекс. Разделяется на инженерное и технологическое.
<i>Общество</i>	–	публичное акционерное общество «Кубаньэнерго»
<i>Объект-аналог</i>	–	объект, характеристики, функциональное назначение, конструктивные решения и технико-экономические показатели которого максимально совпадают с проектируемым объектом.
<i>Проект организации строительства</i>	–	раздел, разрабатываемый в составе проектной документации с целью обеспечения своевременного ввода в эксплуатацию производственных мощностей и объектов различного назначения с наименьшими затратами при высоком качестве работ за счет повышения организационно-технического уровня строительства и является основой для распределения капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ.
<i>Проектная документация</i>	–	документация, содержащая материалы в текстовой и графической формах и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.
<i>Прямые затраты</i>	–	это затраты, непосредственно относимые на себестоимость продукции, включающие в себя стоимость материалов, изделий, полуфабрикатов, деталей и конструкций, используемых для

Р 141 – 2020 Регламент формирования, внесения изменений и согласования начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-исследовательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в план закупок ПАО «Кубаньэнерго», а также по внеплановым закупкам



		строительства объектов (с учетом всех затрат, связанных с их приобретением, заготовкой и доставкой на приобъектные склады), расходы на оплату труда рабочих, занятых на производстве строительно-монтажных работ, а также стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов (включая расходы на оплату труда рабочих-машинистов).
<i>Рабочая документация</i>	–	совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий. Объем, состав и содержание рабочей документации определяется Заказчиком.
<i>Реконструкция (за исключением линейных объектов)</i>	–	изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.
<i>Реконструкция линейных объектов</i>	–	изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.
<i>Сводный сметный расчет стоимости строительства</i>	–	документ, определяющий сметный лимит средств, необходимых для полного завершения строительства всех объектов, предусмотренных проектом. Утвержденный в установленном порядке сводный сметный расчет стоимости строительства служит

Р 141 – 2020 Регламент формирования, внесения изменений и согласования начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в план закупок ПАО «Кубаньэнерго», а также по внеплановым закупкам

<i>предприятий, зданий, сооружений или их очередей</i>		основанием для определения лимита капитальных вложений и открытия финансирования строительства.
<i>Сметная прибыль</i>	–	часть сметной стоимости строительной продукции, предназначенная для покрытия платежей в бюджет (налог на прибыль и налог на имущество предприятия), затрат, выделяемых на развитие производства (модернизация и реновация оборудования и прочих основных фондов), а также на материальное стимулирование работников.
<i>Сметная стоимость строительства</i>	–	сумма денежных средств, необходимых для осуществления строительства производственного комплекса, сооружения, здания или их отдельных конструктивных элементов с учетом стоимости оборудования, мебели, инвентаря и прочих работ и затрат, рассчитанная на основании сметной документации по проектной документации объекта строительства.
<i>Сметно-нормативная база</i>	–	системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве – совокупность правовых и нормативных документов, устанавливающих порядок определения стоимости строительства для всех регионов строительства, рассчитанная на определенную дату и внесенная в федеральный реестр сметных нормативов. СНБ-2001 разработана в уровне цен на 01.01.2000. ФСНБ - федеральная сметно-нормативная база, ТСНБ - территориальная сметно-нормативная база. ОСНБ – отраслевая сметно-нормативная база.
<i>Стоимость базисная</i>	–	стоимость, определяемая на основе сметных цен, зафиксированных на конкретную дату. Базисный уровень сметной стоимости предназначен для сопоставления результатов инвестиционной деятельности в разные периоды времени, экономического анализа и определения стоимости в текущих ценах.
<i>Стоимость прогнозная</i>	–	стоимость, определяемая на основе текущих цен, с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России, на момент окончания строительства.
<i>Стоимость текущая</i>	–	стоимость, сложившаяся к дате составления и экспертизы сметной документации, уровень цен на

Р 141 – 2020 Регламент формирования, внесения изменений и согласования начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в план закупок ПАО «Кубаньэнерго», а также по внеплановым закупкам

<i>Строительство</i>	–	которую указан при составлении. создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства) в соответствии с законодательством.
<i>Укрупненные показатели стоимости строительства</i>	–	сметные нормативы, предназначенные для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование. Представляет собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для возведения объекта капитального строительства, рассчитанный на установленную единицу измерения (измеритель) в соответствующем уровне текущих цен, разрабатываемые на здания и сооружения в целом, единицу измерения объекта или на виды работ.
<i>Экспертиза проектной документации</i>	–	оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.

В Регламенте приняты следующие обозначения и сокращения:

<i>ВЛ</i>	–	воздушная линия
<i>ВН</i>	–	Высокое напряжение
<i>ВОЛС</i>	–	волоконно-оптическая линия связи
<i>ГЭ</i>	–	государственная экспертиза
<i>ДКС</i>	–	департамент капитального строительства
<i>ДЛМТО</i>	–	департамент логистики и материально-технического обеспечения
<i>ЗП</i>	–	задание на проектирование
<i>ИПР</i>	–	инвестиционная программа развития общества
<i>кВ</i>	–	киловольт
<i>КЛ</i>	–	кабельная линия

Р 141 – 2020 Регламент формирования, внесения изменений и согласования начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в план закупок ПАО «Кубаньэнерго», а также по внеплановым закупкам

<i>КТП</i>	–	комплектная трансформаторная подстанция
<i>МВА</i>	–	мегавольтампер
<i>МДС</i>	–	методические документы в строительстве
<i>МТО</i>	–	материально-техническое обеспечение
<i>МТС</i>	–	материально-техническое снабжение
<i>НМЦ</i>	–	начальная (максимальная) цена (стоимость) договора (лота)
<i>НН</i>	–	низкое напряжение
<i>ОКС</i>	–	отдел капитального строительства
<i>ОЛнМТО</i>	–	отдел логистики и материально-технического обеспечения
<i>ООС</i>	–	отдел организации строительства
<i>ОПУ</i>	–	общеподстанционный пункт управления
<i>ОРУ</i>	–	открытое распределительное устройство
<i>ПД</i>	–	проектная документация
<i>ПЗ</i>	–	план закупок товаров (работ, услуг) Общества
<i>ПЗС</i>	–	Пообъектно-заказная спецификация
<i>ПИР</i>	–	проектно-изыскательские работы
<i>ПНР</i>	–	пусконаладочные работы
<i>ПО</i>	–	производственное отделение
<i>ПС</i>	–	подстанция
<i>РРС</i>	–	радиорелейная линия
<i>СБЦ</i>	–	сборник базовых цен
<i>СДО</i>	–	сметно-договорной отдел
<i>СИП</i>	–	самонесущий изолированный провод
<i>СМР</i>	–	строительно-монтажные работы
<i>СН</i>	–	среднее напряжение
<i>СНБ</i>	–	сметно-нормативная база
<i>ССР</i>	–	сводный сметный расчет
<i>ТО ИП</i>	–	техническое обоснование инвестиционного проекта
<i>ТП</i>	–	технологическое присоединение потребителей
<i>УКС</i>	–	управление капитального строительства филиала общества
<i>УПС</i>	–	укрупненные показатели стоимости
<i>УПСС</i>	–	укрупненные сметные нормативы, внесенные в федеральный реестр сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов
<i>УРСС</i>	–	укрупненный расчет стоимости строительства
<i>ФЭС</i>	–	филиалы электрических сетей.

#### 4. Нормативные положения

Р 141 – 2020 Регламент формирования, внесения изменений и согласования начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в план закупок ПАО «Кубаньэнерго», а также по внеплановым закупкам



#### 4.1. Общие положения

4.1.1. Начальная максимальная (предельная) цена (стоимость) лота является одной из основных составляющих торгово-закупочной процедуры по выбору подрядной организации. Методика выполнения расчетов предельной стоимости лотов по объектам капитального строительства разработана с целью обеспечения как единого подхода в определении предельной стоимости лота филиалами Общества, так и в целях обеспечения соответствия выполняемых расчетов предельной стоимости лотов проектным решениям и технологиям строительного производства, современному уровню базисных цен в строительстве:

- при выполнении расчета предельной стоимости проектно-изыскательских работ;
- при выполнении расчета предельной стоимости СМР (строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы);
- при выполнении расчета предельной стоимости лотов «под ключ».

4.1.2. Методика предназначена для оценки предполагаемой предельной стоимости лотов при сооружении линий электропередачи и подстанций (ВЛ, КЛ и ПС) как при осуществлении нового строительства, так и при реконструкции и расширении действующих ВЛ, КЛ и ПС, осуществлении работ по технологическому присоединению к сетям Общества, строительстве (реконструкции) иных объектов капитального строительства, в том числе вспомогательного назначения.

Указания методики сформированы исходя из требований современной действующей нормативно-правовой базы Российской Федерации и организационно-распорядительной документации Общества и вышестоящих организаций.

4.1.3. Во всех случаях, указанных в настоящем Регламенте, используемые при определении НМЦ лота заказные спецификации и включенные в локальные сметные расчеты материалы и оборудование в обязательном порядке должны быть согласованы в ДЛМТО (по закупкам стоимостью менее 10 млн. рублей подразделениями логистики и МТО филиалов Общества) на предмет соответствия рыночному уровню цен. Согласование осуществляется на основе опыта закупок Обществом аналогичной продукции в предшествующие и текущем периоде с применением индексов роста цен и на основе текущих предложений заводов изготовителей.

Не допускается использовать в расчетах НМЦ лота локальные сметные расчеты и заказные спецификации, не согласованные подразделениями логистики и МТО Общества на соответствие рыночной стоимости основного оборудования и материалов.



Ответственность за организацию согласования на предмет соответствия рыночной стоимости материалов и оборудования, используемых в расчетах НМЦ лотов, возложена на начальника ДКС Общества.

#### 4.1.4. Сотрудник ОКС ФЭС:

- выполняет расчет НМЦ лота с учетом данных о распределении поставки материалов и оборудования между Заказчиком и Подрядчиком в течение 5 рабочих дней с момента получения задания на проектирование к договору на выполнение ПИР или утвержденной приказом проектно-сметной документации к договору на выполнение СМР в соответствии со сроками реализации, предусмотренными ИПР Общества;

- направляет расчет НМЦ лота на проверку ответственному сотруднику ОКС ФЭС.

4.1.5. Ответственный сотрудник ОКС ФЭС после получения расчета НМЦ лота в течение 1 рабочего дня осуществляет проверку на предмет соответствия расчета НМЦ лота ПЗ и ИПР, по результатам проверки:

- при несоответствии расчетных данных с показателями программ – инициирует приказ о корректировке ПЗ, ИПР;

- при отсутствии расхождений с показателями программ – включает расчет НМЦ лота в пакет документов, необходимых для проведения регламентированных закупочных процедур.

4.1.6. Расчет НМЦ направляется ОКС ФЭС на согласование посредством АСУД вместе с пакетом документов, необходимых для проведения регламентированных закупочных процедур в соответствии с требованиями Порядка согласования комплекта документов для организации регламентированных процедур (начально-максимальная цена от 500 тыс. руб. с учетом НДС).

По объектам, находящимся в зоне ответственности ИА, расчет НМЦ лота выполняет СДО ДКС ИА Общества, в этом случае:

- проверку расчета НМЦ осуществляет ответственный сотрудник ДКС ИА;

- согласование расчета НМЦ лота осуществляет ДКС ИА.

4.1.7. Расчет НМЦ лота на выполнение проектно-изыскательских работ должен быть согласован в АСУД:

- по объектам, находящимся в зоне ответственности филиала: в филиале:

- начальником ОКС филиала – на предмет правильности и корректности расчёта НМЦ лота и соответствия срокам реализации, предусмотренным ИПР Общества;

в ИА Общества:

- начальником СДО ДКС ИА – на предмет подтверждения правильности и корректности расчёта НМЦ лота;

- начальником ДКС ИА – на предмет подтверждения соответствия расчёта НМЦ срокам реализации, предусмотренным ИПР Общества;

- по объектам, находящимся в зоне ответственности ИА:

- начальником СДО ДКС ИА – на предмет правильности и корректности расчёта НМЦ лота;

- начальником ДКС ИА – на предмет соответствия расчёта НМЦ срокам реализации, предусмотренным ИПР Общества.

4.1.8. Расчет НМЦ лота на выполнение СМР, поставку оборудования и материалов при наличии утвержденной проектно-сметной документации должен быть согласован в АСУД:

- по объектам, находящимся в зоне ответственности филиала: в филиале Общества:

- начальником ОКС филиала – на предмет соответствия расчёта НМЦ лота проектно-сметной документации и срокам реализации, предусмотренным ИПР Общества;

- начальником ОЛиМТО филиала – на предмет соответствия ПЗС ранее выработанным решениям в части распределения поставки материалов и оборудования по объекту между Заказчиком и Подрядчиком;

- начальником СДО ДКС ИА – на предмет подтверждения соответствия НМЦ проектно-сметной документации;

- начальником ДКС ИА – на предмет подтверждения соответствия расчёта НМЦ срокам реализации, предусмотренным ИПР Общества;

- по объектам, находящимся в зоне ответственности ИА:

- начальником СДО ДКС ИА – на предмет подтверждения соответствия НМЦ проектно-сметной документации;

- начальником ДКС ИА – на предмет подтверждения соответствия расчёта НМЦ срокам реализации, предусмотренным ИПР Общества;

- начальником ДЛиМТО ИА – на предмет соответствия ПЗС ранее выработанным решениям в части распределения поставки материалов и оборудования по объекту между Заказчиком и Подрядчиком.

4.1.9. Расчет НМЦ лота на выполнение работ «под ключ» (ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы, прочие затраты) при отсутствии проектно-сметной документации (при наличии соответствующего решения Общества о начале работ по объекту) должен быть согласован в АСУД:

- по объектам, находящимся в зоне ответственности филиала: в филиале Общества:

- начальником ОКС филиала – на предмет правильности и корректности расчета и срокам реализации, предусмотренным ИПР Общества;

Р 141 – 2020 Регламент формирования, внесения изменений и согласования начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в план закупок ПАО «Кубаньэнерго», а также по внеплановым закупкам

в ИА Общества:

- начальником СДО ДКС ИА – на предмет подтверждения правильности и корректности расчета;
- начальником ДКС ИА – на предмет подтверждения соответствия расчёта НМЦ срокам реализации, предусмотренным ИПР Общества.
  - по объектам, находящимся в зоне ответственности ИА:
- начальником СДО ДКС ИА – на предмет правильности и корректности расчета;
- начальником ДКС ИА – на предмет соответствия расчёта НМЦ срокам реализации, предусмотренным ИПР Общества.

Срок согласования расчета НМЦ составляет 1 (один) рабочий день с момента поступления документов в АСУД, при наличии замечаний документ возвращается на доработку.

4.1.10. При выполнении работ «под ключ» (ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы, прочие затраты):

- по итогам проведения этапа ПИР заказные спецификации и включенные в локальные сметные расчеты материалы и оборудование в обязательном порядке должны быть согласованы подразделением логистики и МТО филиала/ИА в соответствии с п.4.1.3 настоящего Регламента;
- ПЗС должна быть согласована начальником подразделения логистики и МТО филиала/ИА (в зависимости от принадлежности объекта) на предмет соответствия ПЗС ранее выработанным решениям в части распределения поставки материалов и оборудования по объекту между Заказчиком и Подрядчиком.

## 4.2. Виды формирования НМЦ лотов на различные виды работ и услуг

По наличию утвержденной проектной документации лоты закупочных процедур в части капитального строительства подразделяются на следующие укрупненные виды:

- лоты, содержащие объекты, которые имеют утвержденную в установленном порядке проектную и исходно-разрешительную документацию;
- лоты, содержащие объекты, которые не имеют утвержденную в установленном порядке проектную и/или исходно-разрешительную документацию:
  - а) на выполнение проектной (рабочей) документации, а также изыскательских работ;
  - б) на выполнение работ «под ключ»;

в) на выполнение работ по утвержденной проектной документации с дальнейшим получением исходно-разрешительной документации.

Регламент основывается на Методике планирования стоимости инвестиционных проектов при формировании инвестиционных программ ДЗО ПАО «Россети», утвержденной приказом ПАО «Россети» от 24.12.2019 № 380 (далее – Методика), и учитывается при проведении торгово-закупочных процедур.

Порядок расчета предельной стоимости лота определяется с учетом Методики.

Предельная стоимость объектов капитального строительства, имеющих длительный срок реализации, рассчитывается ОКС ФЭС по суммарной стоимости объемов по годам освоения. Стоимость части объекта к освоению в указанном году определяется в базисном уровне цен на 01.01.2000, приводится к текущему уровню цен с использованием квартальных индексов изменения сметной стоимости по видам работ и затрат (ПИР (проектные и изыскательские работы), СМР, ПНР, оборудование, прочие затраты), публикуемых ежеквартально в письмах Минстроя России, либо индексами, разрабатываемыми уполномоченными на то региональными органами (региональными центрами ценообразования в строительстве) и далее – в прогнозный уровень цен с использованием индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал (капитальных вложений), определяемых Министерством экономического развития Российской Федерации, в соответствии с Методикой.

Расчет предельной стоимости лота оформляется в виде обязательного приложения к Техническому заданию на проведение торгово-закупочной процедуры (далее – ТЗ ТЗП), с подписями исполнителя, согласующих и проверяющих лиц.

При отсутствии подписи хотя бы одного из указанных лиц расчет предельной цены лота считается нелегитимным.

Ответственность при этом несут следующие лица:

- согласующие расчет предельной цены лота,
- утверждающие ТЗ ТЗП на конкурс,
- направившие комплект документов на торги.

В случаях признания расчета предельной цены лота не легитимным по причине его не корректного выполнения, ответственность несут исполнитель и лицо, осуществившее его согласование.

Все приложения к расчету предельной стоимости лота должны быть подписаны исполнителем и лицом, осуществившим его согласование.

Для детального рассмотрения порядка расчета стоимости лотов выделим следующие группы лотов для проведения торгово-закупочных процедур:

Р 141 – 2020 Регламент формирования, внесения изменений и согласования начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в план закупок ПАО «Кубаньэнерго», а также по внеплановым закупкам



- расчет предельной стоимости лота на выполнение проектной (рабочей) документации и изыскательских работ (пункт 4.3);
- расчет предельной стоимости лота на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ, в том числе с поставкой материалов и оборудования (пункт 4.4);
- расчет предельной стоимости лотов «под ключ» (пункт 4.5).

Формы расчетов предельной стоимости лотов, используемые при подготовке Технического задания на торги, приведены в приложениях 1-3 к Регламенту.

Последовательность и описание работ, ответственные лица и сроки исполнения работ указаны в приложении 4 к Регламенту.

### **4.3. Формирование НМЦ лота (расчет предельной стоимости лота) на выполнение проектных и изыскательских работ**

4.3.1. Порядок расчета предельной стоимости выполнения проектной (рабочей) документации.

Для определения НМЦ лота на выполнение проектных и изыскательских работ предусмотрен следующий порядок действий.

Стоимость проектных и изыскательских работ определяется ОКС ФЭС на основании показателей утвержденного задания на проектирование, сметными расчетами с применением сборников базовых цен на проектные и изыскательские работы, включенных в федеральный реестр сметных нормативов в базисных уровнях цен и другой ценовой информации (в сметном расчете указываются использованные документы и источники ценовой информации), с пересчетом текущий уровень цен и пересчитываются в прогнозный уровень цен с применением индексов-дефляторов «капитальные вложения» Минэкономразвития России.

4.3.2. Формы расчета предельной стоимости работ по выполнению проектной (рабочей) документации.

Расчет НМЦ лота на выполнение проектно-изыскательских работ выполняется в форме приложения 1 к Регламенту с предоставлением дополнительно сметных расчетов на проектные и изыскательские расчеты, выполненные по форме № 2п в соответствии с приложением 2 к МДС 81-35.2004. Расчет предельной стоимости разработки проектной документации на строительство объектов, для которых цены в Справочниках базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства не приведены и не могут быть приняты по аналогии, определяется расчетом стоимости в соответствии с калькуляцией затрат по форме № 3п с учетом СН-283-64 «Временные нормы продолжительности проектирования».



#### **4.4. Формирование НМЦ лота (расчет предельной стоимости лота) на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, в том числе с поставкой оборудования и материалов**

4.4.1. Порядок расчета предельной стоимости строительства (реконструкции) объекта.

Для определения планируемых (предельных) цен лотов на строительство (реконструкцию) объектов электросетевого хозяйства и объектов вспомогательного назначения используется утвержденная в установленном порядке проектно-сметная документация, составленная в базисном (текущем) уровне цен с использованием действующей СНБ.

4.4.2. Общие указания по порядку расчета предельной стоимости строительства (реконструкции) объекта.

Расчет предельной стоимости лота на выполнение строительства (реконструкции) объекта выполняется в соответствии со структурой сметной документации (по локальным сметным расчетам).

Показатели базисной (текущей) стоимости статей затрат локальных сметных расчетов глав 1-9, а также затраты, принимаемые за итогом расчета стоимости строительства из Сводного сметного расчета стоимости строительства, заносятся в форму расчета.

Итоговые значения расчета по статьям затрат пересчитываются в текущий уровень цен и переводятся в прогнозный уровень цен с применением индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал (капитальных вложений), определяемых Минэкономразвития России в соответствии с Методикой планирования стоимости.

4.4.3. Формы расчета предельной стоимости работ по строительству (реконструкции) объекта.

Расчет предельной стоимости лота выполняется ОКС ФЭС по форме расчета НМЦ лота на выполнение СМР, ПНР и прочих затрат, приобретение оборудования, приведенной в приложении 2 к Регламенту.

#### **4.5. Формирование НМЦ лота (расчет предельной стоимости лота) «под ключ» (на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, в том числе с поставкой оборудования и материалов).**

4.5.1. Порядок расчета предельной стоимости объекта «под ключ».

Стоимость «под ключ» рассчитывается для следующих групп объектов капитального строительства:

- объекты учета электрической энергии;
- объекты технологического присоединения;

– индивидуальные случаи, при которых невозможно проведение иной процедуры, кроме как «под ключ».

Для определения ОКС ФЭС НМЦ лота объектов «под ключ» используется утвержденная в установленном порядке проектно-сметная документация по объектам-аналогам, составленная в базисном уровне цен с использованием действующей СНБ (объекты учета), либо данные сборника УПСС (объекты технологического присоединения) и другой ценовой информации. Для индивидуальных случаев допускается расчет как с применением данных по стоимости объектов-аналогов, так и с применением показателей сборника УПСС и другой ценовой информации.

4.5.2. Общие указания по порядку расчета предельной стоимости лота «под ключ».

Расчет предельной стоимости лота «под ключ» по объектам-аналогам выполняется аналогично расчету стоимости лота на выполнение строительства (реконструкции) объекта по локальным сметным расчетам (п. 4.5).

Дополнительно к данным, полученным по результатам расчета с использованием укрупненных сметных нормативов, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов, принимаются затраты на разработку исходной и разрешительной документации, а также исключаются затраты Заказчика, включенные в расчетную стоимость.

Итоговые значения расчета по статьям затрат пересчитываются в текущий уровень цен и переводятся в прогнозный уровень цен с использованием индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал (капитальных вложений), определяемых Минэкономразвития России в соответствии с Методикой.

Формы расчета предельной стоимости работ по объекту «под ключ».

Расчет предельной стоимости лота «под ключ» по объектам-аналогам выполняется по форме приложения 3 к Регламенту.

**Форма расчета начальной максимальной цены лота  
на выполнение проектно-изыскательских работ**

по объекту \_\_\_\_\_

Составлена в базисных ценах 01.01.2000 с пересчетом в текущие цены на  
\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

№ п / п	Наименование затрат	Обоснование	Стоимость, руб.
1	2	3	4
	<b>Итого в базовых ценах 2000 года</b>		
	Индексы (текущий уровень цен) (ссылка на источник)		
	Стоимость строительства в текущем уровне цен		
	Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» на ____ год (указать период выпуска)		
	Стоимость строительства в ценах на период строительства в ____ году		
	НДС 20%		
	<b>Всего по сводной таблице в текущих (прогнозных) ценах, с НДС</b>		

Составил

Проверил

Согласовано

в филиале:

Начальник ОКС

в исполнительном аппарате:

Начальник СДО

Начальник ДКС

Р 141 – 2020 Регламент формирования, внесения изменений и согласования начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в план закупок ПАО «Кубаньэнерго», а также по внеплановым закупкам

Форма расчета начальной максимальной цены лота на выполнение проектно-изыскательских работ

## Форма расчета начальной максимальной цены лота на выполнение СМР, ПНР и прочих затрат, приобретение оборудования

Приложение 2

		(в соответствии с утвержденным сводным сметным расчетом) <i>по объекту</i>					
		Составлена в базисных ценах 01.01.2000 с пересчетом в текущие цены на				20	г.
№	Номера сметных расчетов и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
<b>Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи</b>							
<b>Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения</b>							
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							

Р 141 – 2020 Регламент формирования, внесения изменений и согласования начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в план закупок ПАО «Кубаньэнерго», а также по внеплановым закупкам

Форма расчета начальной максимальной цены лота на выполнение СМР, ПНР и прочих затрат, приобретение оборудования





**Форма расчета начальной максимальной цены лота на выполнение работ «под ключ»**  
на основании \_\_\_\_\_

Приложение 3

с окончанием реализации в 20 _____ году.						
№ п/п	Наименование	СМР	Оборудование	ПНР	Прочие	Итого: руб.
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 (за исключением затрат Заказчика)					
2	Индексы изменения стоимости в текущий уровень цен					
3	Стоимость строительства в текущем уровне цен (за исключением затрат Заказчика)					
4	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от текущего уровня цен до года ввода объекта в эксплуатацию в 20 _____ г.					
5	Плановая (предварительная) стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства в 20 _____ году					
6	НМЦ лота, тыс. руб.					
	с НДС 20%:					
	Составил					
	Проверил					
	Согласовано					
	в филиале:					
	Начальник ОКС					
	в исполнительном аппарате:					
	Начальник СДО					
	Начальник ДКС					

Р 141 – 2020 Регламент формирования, внесения изменений и согласования начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам включаемым в план закупок ПАО «Кубаньэнерго», а также по внеплановым закупкам

Форма расчета начальной максимальной цены лота на выполнение работ «под ключ»

**Приложение 4**  
**Таблица процесса формирования, внесения изменений и согласования начальной максимальной цены лота**  
**(описание работ, ответственные и сроки исполнения)**

№ п/п	Последовательность и описание работ	Вход процесса	Выход процесса	Ответственный	Сроки исполнения, дни	Примечание
<b>Формирование, внесение изменений и согласование НМЦ лота при отсутствии проектно-сметной документации (при наличии соответствующего решения ПАО «Кубаньэнерго» о начале работ по объекту)</b>						
<b>На выполнение работ «под ключ» (ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы, прочие затраты)</b>						
1	Укрупненный расчет стоимости строительства (проектирования, строительства, реконструкции и т.п.) инвестиционных проектов - УРСС	Техническое предложение профильных подразделений Общества (технические условия, договор присоединения) технологического технического обоснование инвестиционного проекта (ТО ИП)	Укрупненная стоимость строительства объекта (проектирования, строительства, реконструкции и т.п.) инвестиционных проектов	Филиалы: ОКС ИА: СДО ДКС	В соответствии с Регламентом формирования, корректировки ИПР и подготовки отчетности об ее исполнении в ПАО «Кубаньэнерго»	Расчет проводится на основании действующей Методики планирования стоимости инвестиционных проектов (Приказ ПАО «Россети» от 24.12.2019 г. № 380)
2	Выполнение расчета НМЦ лота (лотов) на основании утвержденного УРСС	Укрупненная стоимость строительства объекта в базисных ценах 01.01.2000 (проектирования, строительства, реконструкции и т.п.) ИП, с исключением из расчета	Начальная максимальная (предельная) стоимость строительства объекта, приведенная к текущему уровню цен с применением	Филиалы: ОКС ИА: СДО ДКС	до 1	Для объектов технологического присоединения потребителей электроэнергии

Р 141 – 2020 Регламент формирования, внесения изменений и согласования начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в план закупок ПАО «Кубаньэнерго», а также по внешнему закупкам

Таблица процесса формирования, внесения изменений и согласования начальной максимальной цены лота

№ пп/и	Последовательность и описание работ	Вход процесса	Выход процесса	Ответственный	Сроки исполнения, дни	Примечание
3	Выполнение расчетов НМЦ лота (готов) на основании ПСД по объектам аналогам	«непредвиденных затрат» и затрат на содержание службы Заказчика и строительного контроля	индекса-дефлятора в соответствии с Методикой планирования стоимости	Филиалы: ОКС ИА: СДО ДКС	до 1	Используется утвержденная в установленном порядке ПСД объекта аналога и составленная в базисном уровне цен
		Сметная стоимость строительства объекта в базисных ценах 01.01.2000	Начальная максимальная (предельная) стоимость строительства объекта, приведенная к ценам текущего уровня цен с применением индекса-дефлятора Методикой планирования стоимости			

4	Проверка НМЦ лота на соответствие ПЗ	Подготовка утверждения приказа о корректировке ПЗ, ИПР (при несоответствии расчетных данных с показателями программ)	Включение расчета НМЦ лота в Техническую документацию закупки	Филиалы: ОКС ИА: ДКС	до 1	
5	Согласование НМЦ лота	Заявка на самостоятельное и централизованное	Согласованное ЗП с НМЦ лота Протокол	Филиалы: ОКС ИА: СДО ДКС, ДКС	до 1	

Р 141 – 2020 Регламент формирования, внесения изменений и согласования начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в план закупок ПАО «Кубаньэнерго», а также по внеплановым закупкам

Таблица процесса формирования, внесения изменений и согласования начальной максимальной цены лота

	приобретение услуг подрядных организаций для нужд ДКС /Филиала ЗП на разработку ПСД объекта-аналога (строительство, реконструкцию и т.п.) У крупный расчет стоимости (проектирование/строительства, реконструкции и т.п.)	заседания закупочной комиссии/Центральной конкурсной комиссии		
<b>На выполнение проектных и изыскательских работ</b>				
1	Выполнение расчета НМЦ лота (лотов) на основании утвержденного УРСС 01.01.2000	У крупненная стоимость строительства объекта в базисных ценах 01.01.2000	Начальная максимальная (предельная) стоимость строительства объекта, приведенная к текущему уровню цен	Филиалы: ОКС ИА: СДО ДКС
2	Проверка НМЦ лота на соответствие ПЗ	Подготовка утверждения приказа о корректировке ПЗ, ИТР (при несоответствии расчетных данных с показателями программ)	Включение расчета НМЦ лота в Техническую документацию закупки	Филиалы: ОКС ИА: ДКС
3	Согласование НМЦ лота	Заявка на самостоятельное и централизованное приобретение услуг	Согласованный УРСС с НМЦ лота Протокол заседания	Филиалы: ОКС ИА: СДО ДКС, ДКС

Р 141 – 2020 Регламент формирования, внесения изменений и согласования начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в план закупок ПАО «Кубаньэнерго», а также по внеплановым закупкам

Таблица процесса формирования, внесения изменений и согласования начальной максимальной цены лота

	подрядных организаций для нужд ДКС /Филиала У крупный расчет стоимости (проектирования/ строительства, реконструкции и т.п.)	закупочной комиссии/Центральной конкурсной комиссии		
4	Выполнение расчета НМЦ лота (лотов) на основании смет ПИР (СБЦ на проектные и изыскательские работы)	Сметная стоимость строительства объекта в базисных ценах 01.01.2000	Начальная максимальная (предельная) стоимость строительства объекта, приведенная к текущему уровню цен	Филиалы: ОКС, ИА: СДО ДКС
				до 1
				Выполнение расчета ПИР на основании утвержденного ЗП на разработку проекта и смет, составленных по СБЦ, затем выполнение шагов по проверке и согласования НМЦ
5	Проверка НМЦ лота на соответствие ПЗ	Подготовка утверждения приказа о корректировке ПЗ, ИПР (при несоответствии расчетных данных с показателями программ)	Включение расчета НМЦ лота в Техническую документацию закупки	Филиалы: ОКС ИА: ООС ДКС
				до 1
6	Согласование НМЦ лота	Заявка на самостоятельное и централизованное приобретение услуг подрядных организаций	Согласованное ЗП с НМЦ лота Протокол заседания закупочной	Филиалы: ОКС ИА: СДО ДКС, ДКС
				до 1

Р 141 – 2020 Регламент формирования, внесения изменений и согласования начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в план закупок ПАО «Кубаньэнерго», а также по внеплановым закупкам

Таблица процесса формирования, внесения изменений и согласования начальной максимальной цены лота



		для нужд ДКС /филиала ЗП на разработку ПСД (стр-во, реконструкция)	комиссии/Централь ной конкурсной комиссии			
Формирование, внесение изменений и согласование НМЦ лота при наличии проектно-сметной документации, получившей положительное заключение Госэкспертизы и утвержденной в установленном порядке						
На выполнение строительно-монтажных работ, поставку оборудования и материалов по закупкам для включения в ПЗ, в том числе по внеплановым закупкам по инвестиционной деятельности						
1	Выполнение расчета НМЦ лота (лотов) на основании разработанной и утвержденной ПСД	Сметная стоимость строительства объекта в базисных ценах 01.01.2000	Начальная максимальная (пределная) стоимость строительства объекта, приведенная к текущему уровню цен с применением индекса-дефлятора в соответствии с Методикой планирования стоимости	Филиалы: ОКС ИА: СДО ДКС	до 1	Используется утвержденная в установленном порядке ПСД и составленная в базисном уровне цен с использованием действующей СНБ
2	Проверка НМЦ лота на соответствие ПЗ	Подготовка утверждения приказа о корректировке ПЗ, ИПР (при несоответствии расчетных данных с показателями программ)	Включение расчета НМЦ лота в Техническую документацию закупки	Филиалы: ОКС ИА: ДКС	до 1	
3	Согласование НМЦ лота	Заявка на самостоятельное и централизованное приобретение услуг подрядных организаций	Согласованная ПСД (сводный сметный расчет) с НМЦ лота Протокол	Филиалы: ОЛимТО ОКС, ИА: СДО ДКС, ДКС, ДЛимТО	до 1	

Р 141 – 2020 Регламент формирования, внесения изменений и согласования начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в план закупок ПАО «Кубаньэнерго», а также по внеплановым закупкам

Таблица процесса формирования, внесения изменений и согласования начальной максимальной цены лота

	для нужд ДКС /филиала Утвержденная ПСД с установленным порядке (сводный сметный расчет)	заседания закупочной комиссии/Централь ной конкурсной комиссии				
Формирование, внесение изменений и согласование НМЦ лота при наличии проектно-сметной документации, не проходившей Госэкспертизу, утвержденной в установленном порядке						
На выполнение строительно-монтажных работ, поставку оборудования и материалов по закупкам для включения в ПЗ, в том числе по внеплановым закупкам по инвестиционной деятельности						
1	Выполнение расчета НМЦ лота (лотов) на основании разработанной ПСД	Сметная стоимость строительства объекта в базисных ценах 01.01.2000	Начальная максимальная (предельная) стоимость строительства объекта, скорректированная после получения положительного заключения Госэкспертизы и приведенная к текущему уровню цен с применением индекса-дефлятора в соответствии с Методикой планирования стоимости	Филиалы: ОКС ИА: СДО ДКС	до 1	Используется разработанная в установленном порядке ПСД, но на момент торгов не имеющая положительного заключения ГЭ (за исключением случаев, когда не требуется проведение ГЭ)
2	Проверка НМЦ лота на соответствие ПЗ	Подготовка утверждения приказа о корректировке ПЗ, ИПР (при несоответствии	Включение расчета НМЦ лота в Техническую документацию	Филиалы: ОКС ИА: ДКС	до 1	

Р 141 – 2020 Регламент формирования, внесения изменений и согласования начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-исследовательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в план закупок ПАО «Кубаньэнерго», а также по внеплановым закупкам

Таблица процесса формирования, внесения изменений и согласования начальной максимальной цены лота

		расчетных данных с показателями программ)	закупки		
3	Согласование лота	Заявка самостоятельное централизованное приобретение услуг подрядных организаций для нужд ДКС/филиала Утвержденная ПСД с установленным порядке (сводный сметный расчет)	Согласованная ПСД (сводный сметный расчет) с НМЦ лота Протокол заседания закупочной комиссии/Централь ной конкурсной комиссии	Филиалы: ОЛИМТО  ИА: СДО ДКС, ДКС, ДЛИМТО	ОКС, до 1

Р 141 – 2020 Регламент формирования, внесения изменений и согласования начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в план закупок ПАО «Кубаньэнерго», а также по внеплановым закупкам

Таблица процесса формирования, внесения изменений и согласования начальной максимальной цены лота