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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ОДУ Юга

МЭС Юга КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс
КР,

Реконструкция КВЛ15 15.05.14 31 31

ПС 220 кВ

Поселковая
АТ-1

ТР,

ТР АТ-13 18 16 16

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-22
ТР,

ТО ВВ-22 и ТТ-226 12 7 7

ПС 500 кВ Тихорецк АТ-2

РЕК,

Демонтаж АТ с последующей заменой

с 9.01.2014 по 31.12.2014
1 30 1 30

Адыгейские ЭС

КубРДУ: отказана по

режиму вывода

транзита 110 кВ

Псебай-Зеленчук

Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная –

Промзона

ТР,

Расчистка трассы
7 9 3 3

Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Комсомольская

тяговая – Тверская

ТР,

Профконтроль сложных защит ВЛ 110

Комсомольская - Тверская
14 15

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода АТ-2 на

ПС 220 кВ Афипская

2 2

Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная –

Белореченская тяговая

ТР,

расчистка трассы
31

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода 2 СШ

110 кВ на ПС 500 кВ

Центральная

3 3

Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ ДМ-8 –

Комсомольская тяговая

ТР,

Профконтроль сложных защит ВЛ 110

ДМ-8 Комсомольская
3 3 1 1

ПС 220кВ Черемушки МВ-110 ВЛ Северная
ТР,

ТР7 7
КубРДУ: с переводом

на ОМВ-110
1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029
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Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220кВ Черемушки ШСВЭ 110кВ
ИСП,

в/в испытания ШСВЭ-1109 9 1 1

ПС 220кВ Черемушки МВ-110 ВЛ Центральная
ТР,

ТР8 8
КубРДУ: с переводом

на ОМВ-110
1 1

ПС 110 кВ

Комсомольская
1СШ-110

ТР,

ТР ШР-110 1СШ14 15 2 2

ПС 110 кВ

Комсомольская
СМВ-110

ТР,

Профконтроль сложных защит ВЛ 110

ДМ-8 Комсомольская
3 3 1 1

ПС 110 кВ

Комсомольская
СМВ-110

ТР,

Профконтроль сложных защит ВЛ 110

Комсомольская-Тверская
14 15 2 2

ПС 110 кВ

Комсомольская
РП-110

ТР,

ТР ШР-11014 15 2 2

ПС 220 кВ Тверская
ВЛ 110 кВ Центральная -

Тверская I цепь

ТР,

ТР ЛР-110,ШР-110 1СШ-110, МВ 110

ВЛ-Центральная I
17 17 1 1

ПС 220 кВ Тверская
ВЛ 110 кВ Центральная -

Тверская II цепь

ТР,

ТР ЛР-110, ШР-110 1СШ-110, МВ 110

Центральная II
22 22 1 1

ПС 220 кВ Тверская
ВЛ 110 кВ Комсомольская

тяговая – Тверская

ТР,

ТР ЛР-110, ШР-110 1СШ-110, МВ 110

Комсомольская
14 14 1 1

ПС 220 кВ Тверская 1 СШ-110
ТР,

ТР ШР-11014 26 13 13

ПС 220 кВ Тверская ШСМВ-110

ТР,

ТР ШР-110 1СШ 110, Межремонтные

испытания ШСМВ-110
25 25 1 1

ПС 220 кВ Тверская
МВ-110 ВЛ-Центральная II

цепь

ТР,

ТР МВ-110 Центральная II22 22 1 1

ПС 220 кВ Тверская
МВ-110 ВЛ-Центральная I

цепь

ТР,

ТР МВ-110 Центральная I17 17 1 1

ПС 220 кВ Тверская ТН-110 1 СШ
ТР,

ТР ТН-110, РТН-110 1СШ-11018 18 1 1

ПС 220 кВ Тверская УПГ
ТР,

ТР РПГ-11028 28 1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029
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Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Тверская МВ-110 ВЛ-Комсомольская
ТР,

ТР МВ-110 Комсомольская14 14 1 1

ПС 220 кВ Тверская МВ-110 ВЛ-Ерик
ТР,

ТР МВ-110 Ерик16 16 1 1

ПС 220 кВ Тверская ВЛ 110 кВ Ерик – Тверская

ТР,

ТР ЛР-110, ШР-110 1 СШ-110, МВ-110

ВЛ-Ерик
16 16 1 1

Армавирские ЭС

Армавирские ЭС ВЛ 110 кВ Связная – Дивная
ТР,

Текущий ремонт ВЛ-11021 25 5 5

Армавирские ЭС ВЛ 110 кВ ГНС-1 – Прогресс
КР,

Замена изоляторов, чистка трассы.11 16

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 330

кВ Армавир-Кропоткин

6 6

Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Дивная –

Коноково тяговая

ВЭ,

Для выполнения работ на ПС 110 кВ

Коноково тяговая
21 21 1 1

Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Коноково тяговая

– УНПС

ВЭ,

Для выполнения работ на ПС 110 кВ

Коноково тяговая
23 23 1 1

Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Кубанская

тяговая – Гулькевичи

ТР,

Для выполнения работ на ПС 110 кВ

Кубанская тяновая
17 17

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 330

кВ Армавир-Кропоткин

1 1

Кубанское РДУ

Транзит 110 кВ

АРМТЭЦ-Речная-Забайкало

вская-Сенг.ГЭ

ТР,

Для выполнения работ на ПС 110 кВ

Забайкаловская
15 15 1 1

Кубанское РДУ
Транзит 110кВ

УНПС-Мостовская

ВЭ,

Для выполнения работ на ПС 110 кВ

Отрадная
22 23 2 2

Кубанское РДУ
Транзит 110кВ

УНПС-Мостовская

ВЭ,

Для выполнения работ на ПС 110 кВ

Отрадная
24 25 2 2

КубРДУ: отказана по

режиму вывода ЛЭП

транзита 110 кВ НПС

Успенская-НГРЭС.

Заявка на вывод ЛЭП

110 кВ должна

подаваться

Лабинскими ЭС.

Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавир –

Андреедмитриевская

ТР,

Чистка трассы

14 18

5 5

ПС 110 кВ

Забайкаловская
МВ-110 Сенгилеевская ГЭС

ТР,

Техобслуживание МВ-110, ТТ-110,

ТН-110, опробование автоматики

МВ-110 Сенгилеевская ГЭС

15 15 1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029
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примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ Коноково

тяговая
1СШ-110

ТР,

Текущий ремонт и покраска РЛ и РП

Дивная
21 21 1 1

ПС 110 кВ Коноково

тяговая
2СШ-110

ТР,

Текущий ремонт и покраска РЛ и РП

УНПС
23 23 1 1

ПС 110 кВ Кубанская

тяговая
1СШ-110

ТР,

Текщий ремонт I СШ-110, РП-110 ВЛ

Гулькевичи
3 3 1 1

Краснодарские ЭС

Кубанское РДУ
ВЛ 220 кВ Краснодарская

ТЭЦ - Тверская

ТР,

Техническое обслуживание11 11 1 1

Краснодарские ЭС
ВЛ 110 кВ Краснодарская

ТЭЦ – Кислородный завод

ТР,

Техническое обслуживание17 19 3 3

Краснодарские ЭС
ВЛ 110 кВ Яблоновская –

Южная

ТР,

Техническое обслуживание
29

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода АТ-2 на

ПС 220 кВ

Витаминкомбинат

1 1

Краснодарские ЭС
ВЛ 110 кВ Яблоновская –

Южная

ТР,

Техническое обслуживание, к ПС

"НПЗ" от ВЛ-110кВ

"Парфюмерная-Яблоновская", "Южная

- Яблоновская".

9 9
1 1

Краснодарские ЭС
ВЛ 110 кВ Яблоновская –

Парфюмерная

ТР,

Техническое обслуживание
30 30

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода АТ-2 на

ПС 220 кВ

Витаминкомбинат

1 1

Краснодарские ЭС

КВЛ 110 кВ

Витаминкомбинат –

Северная

ТР,

Техническое обслуживание28 28 1 1

ПС 110 кВ Афипская
ВЛ 110 кВ Афипская –

Северская

ТР,

ТО-1, ТО-24 4

КубРДУ: порежиму

вывода АТ-2 на ПС 220

кВ Афипская

1 1

ПС 110 кВ ВНИИРис
МВ-110 ВЛ

"Витаминкомбинат"

ТР,

ТО-1, ТО-2 - замена масла11 11

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 110

Красноармейская-ПТФ

1 1

ПС 110 кВ ВНИИРис
МВ-110 ВЛ

"Новомышастовская"

ТР,

ТО-1, ТО-210 10

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 110

Красноармейская-ПТФ

1 1

Лабинские ЭС
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14
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171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Курганная тяговая –

Родниковская – Лабинск-2 –

Лабинск-1 – Ходзь –

Мостовская

ТР,

ёЗамена изоляторов, чистка трассы

ВЛ-110 Лабинск-1-Лабинск-2

21 КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ЛЭП

транзита 110 кВ НПС

Успенская-НГРЭС

2 2

Кубанское РДУ
Транзит 110кВ

УНПС-Мостовская

ЗРР,

Замена изоляторов, чистка трассы

ВЛ-110 Мостовская-Зассовская

Замена изоляторов, чистка трассы

ВЛ-110 Зассовская-Упорная

9 10
КубРДУ: срок сокращен

по режиму вывода ЛЭП

транзита 110 кВ

Псебай-Зеленчук

3 2

Кубанское РДУ
Транзит 110кВ

УНПС-Мостовская

ЗРР,

Замена изоляторов, чистка трассы,

выправка опор, ремонт ГЗТ ВЛ-110

Упорная-Подгорная Синюха

21 21 1 1

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Курганная тяговая –

Родниковская – Лабинск-2 –

Лабинск-1 – Ходзь –

Мостовская

ЗРР,

Текущий ремонт разъединителей

присоединений 2СШ-110 на ПС

Лабинск-1

Профиспытания ОПН-110 2СШ

Замена изоляторов, чистка трассы

ВЛ-110 Лабинск-1-Ходзь-Мостовская

3 4
КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ЛЭП

транзита 110 кВ НПС

Успенская-НГРЭС

2 2

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Курганная тяговая –

Родниковская – Лабинск-2 –

Лабинск-1 – Ходзь –

Мостовская

ЗРР,

Профиспытания СМВ-110 на ПС

Родниковская

29
КубРДУ: перенесено

совместно с выводом

ВЛ 110 кВ

Курганная-Родниковска

я

1 1

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Курганная тяговая –

Родниковская – Лабинск-2 –

Лабинск-1 – Ходзь –

Мостовская

ЗРР,

Замена изоляторов, чистка трассы

ВЛ-110 Родниковская-Лабинск-2

30 30
КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 110

кВ Лабинск 1-Ходзь и

ВЛ 110 кВ

Ходзь-Мостовская

1 1

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Курганная тяговая –

Родниковская – Лабинск-2 –

Лабинск-1 – Ходзь –

Мостовская

ЗРР,

Замена изоляторов, чистка трассы

ВЛ-110 Курганная-Родниковская

28

2 2

Кубанское РДУ
Транзит 110кВ

УНПС-Мостовская

ЗРР,

Техобслуживание МВ-110 ВЛ

Зассовская на ПС Упорная

Техобслуживание ТН-110 1СШ на ПС

Упорная.

9 9
СК РДУ: перенесено по

режиму ремонта ВЛ 110

кВ Карачаевск -

Зеленчук (Л-29)

1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,
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1 2 3 4 5 6 7
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Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Кубанское РДУ
Транзит 110кВ

УНПС-Мостовская

ЗРР,

Техобслуживание разъединителей

присоединений 1СШ-110 на ПС

Зассовская.

Техобслуживание МВ-110 ВЛ

Зассовская на ПС Мостовская

Техобслуживание МВ-110 ВЛ

Зассовская на ПС Упорная.

Профиспытания вводов МВ-110 ВЛ

Зассовская на ПС Мостовская

Профиспытания вводов МВ-110 ВЛ

Зассовская на ПС Упорная

9 10

КубРДУ: срок сокращен

по режиму вывода ЛЭП

транзита 110 кВ

Псебай-Зеленчук

3 2

Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Упорная –

Подгорная Синюха

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы,

выправка опор, ремонт ГЗТ

21 21 1 1

Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Зассовская –

Упорная

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы.9 10 2 2

Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая

– Родниковская

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы28 2 2

Лабинские ЭС ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь
ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы
3 4

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ЛЭП

транзита 110 кВ НПС

Успенская-НГРЭС

2 2

Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ходзь –

Мостовская

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы
3 4

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ЛЭП

транзита 110 кВ НПС

Успенская-НГРЭС

2 2

Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Мостовская –

Зассовская

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы.
9 9

КубРДУ: срок сокращен

по режиму вывода ЛЭП

транзита 110 кВ

Псебай-Зеленчук

1 1

Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Лабинск-2 –

Лабинск-1

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы
21

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ЛЭП

транзита 110 кВ НПС

Успенская-НГРЭС

2 2

Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Родниковская –

Лабинск-2

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы

30 30

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 110

кВ Лабинск 1-Ходзь и

ВЛ 110 кВ

Ходзь-Мостовская

1 1

ПС 110 кВ

Зассовская
1СШ-110 кВ

ТР,

Техобслуживание разъединителей

присоединений 1СШ-110
9 10 2 2
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ

Зассовская

ВЛ 110 кВ Зассовская –

Упорная

ТР,

Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Упорная

на ПС Зассовская
9 10 2 2

ПС 110 кВ

Зассовская

ВЛ 110 кВ Мостовская –

Зассовская

ТР,

Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ

Мостовская на ПС Зассовская
9 10 2 2

ПС 110 кВ Лабинск-1 СМВ-110
ТР,

Текущий ремонт Р-2СШ СМВ-1103 4 2 2

ПС 110 кВ Лабинск-1
ВЛ 110 кВ Лабинск-2 –

Лабинск-1

ТР,

Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Лабинск-2

на ПС Лабинск-1
11 1 1

ПС 110 кВ Лабинск-1 2СШ-110

ТР,

Текущий ремонт разъединителей

присоединений 2СШ-110.

Профиспытания ОПН-110 2СШ

3 4 2 2

ПС 110 кВ Лабинск-1 ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь

ТР,

Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Ходзь на

ПС Лабинск-1
3 4 2 2

ПС 110 кВ Лабинск-1 1СШ-110

ТР,

Текущий ремонт разъединителей

присоединений 1-СШ-110 кВ
11 1 1

ПС 110 кВ Лабинск-1 СМВ-110
ТР,

Текущий ремонт Р-1СШ СМВ-11011 1 1

ПС 110 кВ

Мостовская
МВ-110 БСК

ТР,

Техобслуживание МВ-11019 19 1 1

ПС 110 кВ

Мостовская
МВ-110 ВЛ Засовская

ТР,

Профиспытания вводов МВ-110 ВЛ

Зассовская, техобслуживание МВ-110
9 10 2 2

ПС 110 кВ

Мостовская
БСК-110

ТР,

Техобслуживание ТН-110 БСК,

БСК-110
19 19 1 1

ПС 110 кВ Псебай СМВ-12-110
ТР,

Профиспытания СМВ-12-11011 11 1 1

ПС 110 кВ

Родниковская
СМВ-110

ТР,

Профиспытания, техобслуживание29 1 1

ПС 110 кВ Упорная МВ-110 ВЛ Засовская

ТР,

Профиспытания вводов МВ-110 ВЛ

Зассовская
9 9 1 1

7



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ Упорная МВ-110 ВЛ Засовская
ТР,

Техобслуживание МВ-1109 9 1 1

ПС 110 кВ Упорная 1СШ-110

ТР,

В связи с выводом в ремонт ТН-110

1СШ
9 9 1 1

ПС 110 кВ Упорная
МВ-110 ВЛ Подгорная

Синюха

ТР,

Текущий ремонт МВ-110 ВЛ Подгорная

Синюха.

Текущий ремонт ШР-110 ВЛ Подгорная

Синюха

21 21
1 1

ПС 110 кВ Упорная ТН-110 1СШ
ТР,

Профиспытания9 9 1 1

ПС 110 кВ Шедок ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай
ТР,

Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Псебай7 7
Включить СМВ-23-110

на ПС Псебай
1 1

ПС 110 кВ Шедок 1СШ-110 кВ

ТР,

Текущий ремонт разъединителей

присоединений 1СШ-110
7 7

Включить СМВ-23-110

на ПС Псебай
1 1

ПС 110 кВ Шедок
ВЛ 110 кВ Промышленная –

Шедок

ТР,

Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ

Промышленная на ПС Шедок
7 7

Включить СМВ-23-110

на ПС Псебай
1 1

Ленинградские ЭС

КубРДУ: отказана по

режиму вывода ВЛ 220

Староминская-Каневск

ая

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Крыловская-Кисляковская

тяговая-Кущевская

ТР,

В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ

Кущевская - Кисляковская тяговая

17 17 1 1

КубРДУ: отказана по

режиму вывода ВЛ 220

Староминская-Каневск

ая

Кубанское РДУ

Замк.(разомк.) состояние

транзита 110 кВ

Койсуг-Самарская -

Юбилейная - Степная

тяговая - Кущевская

ТР,

В связи с выводом в ремонт ВЛ-110

Степная тяговая - Кущевская с отп. на

ПС 110 кВ НПС

16 16
1 1

КубРДУ: отказана

порежиму вывода ВЛ

220 кВ А20-А30, ВЛ

220 кВ

Староминская-А30

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Староминская-Шкуринская-К

ущевская

ТР,

В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ

Шкуринская - Кущевская

21 30
10 10

КубРДУ: отказана по

режиму вывода ВЛ 220

Брюховецкая-Каневска

я

Кубанское РДУ

Замк.(разомк.) состояние

транзита 110 кВ

Койсуг-Самарская -

Юбилейная - Степная

тяговая - Кущевская

ТР,

В связи с выводом в ремонт ВЛ-110

Юбилейная-Степная тяговая

15 15
1 1

КубРДУ: отказана по

режиму вывода ВЛ 220

Староминская-Каневск

ая

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Крыловская-Кисляковская

тяговая-Кущевская

ТР,

В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ

Крыловская - Кисляковская тяговая

18 18 1 1

8



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Староминская-Шкуринская-К

ущевская

ТР,

В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ

Староминская-Шкуринская

101
КубРДУ: с включением

на вечерний максимум

нагрузок

14 10

Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Ромашки –

Ленинградская

ТР,

Замена изоляторов19 20 2 2

КубРДУ: отказана

порежиму вывода ВЛ

220 кВ А20-А30, ВЛ

220 кВ

Староминская-А30

Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Шкуринская –

Кущевская

ТР,

Монтаж ГЗТ

21 30
10 10

Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Староминская –

Шкуринская

ТР,

Монтаж   ГЗТ101

КубРДУ: с включением

на вечерний максимум

нагрузок

14 10

ПС 110 кВ

Кисляковская тяговая
1СШ-110

ТР,

Для текущего ремонта РЛ ЛЭП

Кущевская, 1РШ СМВ-110
17 17 1 1

ПС 110 кВ

Кисляковская тяговая
СМВ-110

ТР,

Для текущего ремонта СМВ-110, 1РШ

СМВ-110
17 17 1 1

ПС 110 кВ

Кисляковская тяговая
СМВ-110

ТР,

Для текущего ремонта СМВ-110, 2РШ

СМВ-110
18 18 1 1

ПС 110 кВ

Кисляковская тяговая
2СШ-110

ТР,

Для текущего ремонта РЛ ЛЭП

Крыловская, 2РШ СМВ-110
18 18 1 1

ПС 110 кВ

Кисляковская тяговая
РП-110

ТР,

Для текущего ремонта РП ЛЭП

Крыловская
18 18 1 1

ПС 110 кВ

Кисляковская тяговая
РП-110

ТР,

Для текущего ремонта РП ЛЭП

Кущевская
17 17 1 1

ПС 110 кВ Кущевская МВ-110 Шкуринская

ТР,

Текущий ремонт МВ-110 ВЛ

Шкуринская
21 23 3 3

ПС 110 кВ Степная

тяговая
РП-110

ТР,

Для текущего ремонта РП ЛЭП

Юбилейная
15 15 1 1

ПС 110 кВ Степная

тяговая
1СШ-110

ТР,

Для текущего ремонта РЛ ЛЭП

Юбилейная, 1РШ СМВ-110
15 15 1 1

ПС 110 кВ Степная

тяговая
2СШ-110

ТР,

Для текущего ремонт РЛ ЛЭП

Кущевская, 2РШ СМВ-110
16 16 1 1

9



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ Степная

тяговая
РП-110

ТР,

Для текущего ремонта РП-110 ЛЭП

Кущевская
16 16 1 1

ПС 110 кВ Степная

тяговая
СМВ-110

ТР,

Для текущего ремонта СМВ-110, 1РШ

СМВ-110
15 15 1 1

ПС 110 кВ Степная

тяговая
СМВ-110

ТР,

Для текущего ремонта СМВ-110, 2РШ

СМВ-110
16 16 1 1

Славянские ЭС

КубРДУ: отказано по

режиму вывода 2 СШ

110 кВ на ПС 220 кВ

Брюховецкая

ПС 110 кВ Забойская 2СШ-110

КР,

Капитальный ремонт: 2 СШ 110, ВЧЗ

ВЛ 110 кВ Новопетровская, ЛР 110 ВЛ

Новопетровская, ТР 110 Т2, РТН 2 СШ

110;

Текущий ремонт ТН 2СШ 110, РВС 2

СШ 110, покраска оборудования

21 23

3 3

ПС 110 кВ

Коржевская
1 СШ-110 кВ

ТР,

Тех. обслуживание ЛР-ВЧЗ ВЛ-110

Ханьковская, ТР 110 Т1, СР 110
14 15 2 2

ПС 110 кВ

Коржевская
2 СШ-110 кВ

ТР,

Тех. обслуживание ЛР-ВЧЗ ВЛ-110

Курчанская.
17 17 1 1

ПС 110 кВ

Курчанская
2 СШ-110

ТР,

Тех. обслуж.    2СШ-110: ЛР-ВЧЗ

ВЛ-110 Коржевская , СР 2СШ-110,

ШР-110 Т2.

17 18 2 2

ПС 110 кВ

Новомышастовская
1 СШ-110

ТР,

1СШ-110: ЛР ВЧЗ ВЛ-110

С.Н.Стеблиевская,  РРП 1СШ-110,  Р

1СШ СМВ-110, ОД-110 Т1, ТН

1СШ-110,  ТТ-110-СМВ.

14 16
3 3

КубРДУ: отказана по

режиму вывода ВЛ 110

кВ

Красноармейская-ПТФ 

ПС 110 кВ

Новомышастовская
2 СШ-110

ТР,

2СШ-110: ЛР-110 ВЛ ВНИИРис, РРП

2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110,

ОД-110 Т2, ТН 2СШ-110.

3 4 2 2

КубРДУ: отказано по

режиму вывода 2 СШ

110 кВ на ПС 220 кВ

Брюховецкая

ПС 110 кВ

Новопетровская
2 СШ-110

ТР,

Тех. обслуж 2СШ-110: ТН 2СШ-110,

РРП 110 ВЛ Новопетровская, Р 2СШ

СМВ, СМВ-110, ЛР 110 ВЛ Забойская,

отбор пробы масла с ТТ СМВ-110

21 22
2 2
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

КубРДУ: отказано по

режиму вывода 2 СШ

110 кВ на ПС 220 кВ

Брюховецкая

ПС 110 кВ

Новопетровская
1 СШ-110

ТР,

Тех. обслуж. 1: 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ

Полтавская, РРП 1СШ-110, Р 1СШ

СМВ-110, ТР-110 Т1, ТТ СМВ-110,

ТН-1СШ-110.

2: ПС 110 Галицина   ТР-110 Т1.

24 25

2 2

ПС 110 кВ ПАОС  1СШ-110 кВ

ТР,

Тех. обслуживание: СВЧ ЛР 110 кВ ВЛ

Славянская, ТР 110 Т1, СВЧ ЛР 110 кВ

ВЛ Ханьковская

10 11 2 2

КубРДУ: отказано по

режиму вывода АТ-2

на ПС 220 кВ

Брюховецкая

ПС 110 кВ

Полтавская
1СШ-110

ТР,

Тех.обслуживание ЛР СВЧ ВЛ-110

Новопетровская, ТР-110-Т1, СР-110

28 2 2

ПС 110 кВ

Старонижестеблиевс

кая

1 СШ-110

ТР,

 1СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110

Н.Мышастовская, СР-110, ТР-110 Т1.   

                                

14 16 3 3

ПС 110 кВ

Ханьковская
1СШ-110

ТР,

Тех.обслуживание ШР 110 кВ ВЛ

ПАОС, ШР 110 кВ ВЛ Ханьковская,

РТН ТН ОПН 110 кВ 1СШ, ШР ТР 110

Т1, 1 СШ 110 кВ

16 16
1 1

ПС 110 кВ

Ханьковская
1СШ-110

ТР,

Тех.обслуживание: ЛР СВЧ МВ 110 кВ

ВЛ Коржевская, 
14 15 2 2

ПС 110 кВ

Ханьковская
1СШ-110

ТР,

Тех.обслуживание: ЛР СВЧ МВ 110 кВ

ВЛ ПАОС
10 11 2 2

Славянские ЭС

ВЛ 110 кВ Красноармейская

– ПТФ с отпайкой на ПС

Центральная

КР,

Кап ремонт ВЛ-110 ПТФ -

Красноармейская

931.03

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок.

Срок сокращен по

режиму вывода ВЛ 110

кВ

ВНИИРис-Новомышаст

овская

12 10

Славянские ЭС

ВЛ 110 кВ

Новомышастовская –

Старонижестеблиевская

КР,

Кап ремонт ВЛ-110

Новомышстовская-Старонижестеблие

вская

12 20 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
10 9

Сочинские ЭС

ПС 110 кВ

Альпийская
ТН-110 I СШ

ТР,

текущий ремонт, испытания11 1 1

11



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ

Альпийская
ТН-110 II СШ

ТР,

текущий ремонт, испытания2 2 1 1

ПС 110 кВ Афапостик

тяговая
СШ-1 110 кВ

ТР,

Текущий ремонт шинных спусков  к

ЛР-ШР-110
24 24 1 1

ПС 110 кВ Афапостик

тяговая

ВЛ 110 кВ Афапостик

тяговая – Чинары тяговая

ТР,

Текущий ремонт спусков ЛР к 1СШ 110
25 25

КубРДУ: перенесено

совместно с выводом 2

СШ 110 кВ на ПС 110

кВ Афпостик тяговая

1 1

ПС 110 кВ Афапостик

тяговая
СШ-2 110 кВ

ТР,

Текущий ремонт шинных спусков к

ШР-ЛР-110
25 25 1 1

ПС 110 кВ Гойтх

тяговая
СМВ-110

ТР,

текущий ремонт8 8 1 1

ПС 110 кВ Гойтх

тяговая
ТН-110 1СШ

ТР,

текущий ремонт2 2 1 1

ПС 110 кВ Джубга 2СШ-110

ТР,

Текущий ремонт, испытания СР-2-110,

ОПН-110 2 СШ
15 15 1 1

ПС 110 кВ Джубга ОСШ-110

ТР,

Текщий ремонт, исытания изоляци

РПГ-110, СР-ОСШ-110
11 11 1 1

ПС 110 кВ Джубга 1СШ-110

ТР,

Текущий ремонт, испытания РТН-110 1

СШ, ТН-110 1СШ, ОПН-110 1 СШ
14 14 1 1

ПС 110 кВ

Кабардинская

тяговая

1СШ-110
ТР,

Текущий ремонт ЛР-110, ШР-110.15 15 1 1

ПС 110 кВ Куринская

тяговая
1 с.ш. 110 кВ

ТР,

Текущий ремонт ШР-1 СШ 11014 14 1 1

ПС 110 кВ Магри

тяговая
СВ-110

ЗРР,

Профконтроль РЗА ВЛ110 кВ Шепси -

Магри, ВЛ 110 кВ Волконка - Магри
8 9 2 2

ПС 110 кВ Пасечная СЭВ-110
ТР,

Текущий ремонт Р - 2 СШ  СЭВ-11018 18
КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ Пасечная 1СШ-110

ТР,

Текущий ремонт Р-1СШ СЭВ-110,

ЛР-110 КВЛ Дагомыс тяговая -

Пасечная

4 4

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ЛЭП

220 кВ

Черноморская-Дагомыс

1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ Пасечная РП-110
ТР,

Текущий ремонт РРП - 2 - 1105 5 1 1

ПС 110 кВ Пасечная РП-110
ТР,

текущий ремонт РРП-1-1104 4 1 1

ПС 110 кВ Пасечная СЭВ-110
ТР,

Текущий ремонт Р-1сш СЭВ-11023 23
КубРДУ: с включением

РП
1 1

КубРДУ: отказана по

режиму вывода ЛЭП

220 кВ

Черноморская-Дагомы

с

ПС 110 кВ Пасечная 2СШ-110
ТР,

Текущий ремонт ШР, ЛР-110

15 18
4 4

ПС 220 кВ Тверская
ВЛ 110 кВ Тверская –

Куринская тяговая

ТР,

текущий ремонт ЛР14 14 1 1

ПС 220 кВ Тверская
ВЛ 110 кВ Тверская –

Кабардинская тяговая

ТР,

Текущий ремонт ЛР15 15 1 1

ПС 110 кВ Южная

(СЭС)
ТН-110 2 СШ

ЗРР,

Проверка вторичных цепей17 17 1 1

ПС 110 кВ Южная

(СЭС)
ЭВ-110 Псоу

ЗРР,

Проф. контроль комплекта резервных

защит
14 15

КубРДУ: снята

инициатором
2 2

ПС 110 кВ Южная

(СЭС)
СЭВ-110

ЗРР,

Проверка резервных защит3 4 2 2

ПС 110 кВ Южная

(СЭС)
ЭВ-110 Псоу

ЗРР,

Профконтроль резевных защит29 30 2 2

ПС 110 кВ Южная

(СЭС)
ТН-110 1 СШ

ЗРР,

проверка вторичных цепей16 16 1 1

ПС 110 кВ Южная

(СЭС)
ЭВ-110 Адлер

ТР,

Проф. контроль комплекта резервных

защит
14 15 2 2

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Кривенковская

тяговая – Туапсе тяговая

ТР,

Рубка угрожающих деревьев, замена

дефектных изоляторов
3 4 2 2

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Краснополянская

ГЭС - Бытха с отпайками

ТР,

Заменна изоляторов и дисконекторов

ОПН-110
28 28 1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

КубРДУ: отказана по

режиму вывода ЛЭП

220 кВ

Черноморская-Дагомы

с

Сочинские ЭС КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста

ТР,

Перетяжка проводов в пролетах

оп.108-109,103-104,замена

изоляторов, рубка угрожающих

деревьев

22 23 Выводится в ремонт

одновременно с ВЛ 110

кВ Псоу - Адлер

2 2

Сочинские ЭС

ВЛ 110 кВ Фанагорийская

тяговая – Афапостик

тяговая

ТР,

Текущий ремонт спусков ЛР к 1 СШ

110 на ПС Афапостик тягвая
24 24 1 1

Сочинские ЭС ВЛ 110 кВ Родниковая-Сочи
ТР,

Замена изоляторов на оп. №584 4 1 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Краснополянская

ГЭС- Хоста с отпайками

ТР,

Замена дисконекторов ОПН на оп.

44\1,54, замена изоляторов, 
14 17 4 4

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе

тяговая

ТР,

Замена диисконекторов ОПН-110 на

оп.№47
17 17 1 1

Сочинские ЭС ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка

ТР,

Замена изоляторов, рубка угрожающих

деревьев
28 30 3 3

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Сочинская

ТЭС-Мацеста

ТР,

Замена изоляторов оп. №18, 229 9 1 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая

– Кривенковская тяговая

ТР,

Рубка угрожающих деревьев, замена

дефектных изоляторов
9 10 2 2

КубРДУ: отказана по

режиму вывода ЛЭП

220 кВ

Черноморская-Дагомы

с

Сочинские ЭС КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста

ТР,

Замена изоляторов оп. №34,

дисконекторов ОПН-110 на оп. №43

30 30
1 1

Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ Джубгинская

ТЭС - Лермонтово

ТР,

Замена дисконекторов ОПН-11021 21 1 1

Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ Пасечная -

Вишневая

ТР,

Текущий ремонт ЛР-110 КВЛ на ПС

Пасечная
5 5 1 1

Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая

- Пасечная

ТР,

Текущий ремонт ЛР-110  КВЛ  Дагомыс

тяговая - Пасечная  на ПС Пасечная    

                            

4 4

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ЛЭП

220 кВ

Черноморская-Дагомыс

1 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Навагинская

тяговая – Гойтх тяговая

ЗРР,

Опробование схемы плавки гололеда 

от ПС 110 кВ Навагинская.

24 24

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму

одновременного

вывода 1 СШ 110 кВ на

ПС 220 кВ Шепси, ВЛ

110 кВ Туапсе-Небуг.

1 1

14



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Туапсе

тяговая-Гойтх тяговая

ТР,

Рубка угрожающих деревьев, замена

дефектных изоляторов
7 8 2 2

Сочинские ЭС ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста

ТР,

Замена дисконекторов оп.4х, 40, 43,53,

59

7 8

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 110

кВ Сочинская

ТЭС-Бытха

2 2

Сочинские ЭС ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг

ТР,

Замена изоляторов, рубка угрожающих

деревьев
22 25 4 4

Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ Туапсинский

НПЗ – Туапсе тяговая

ТР,

Замена дисконекторов ОПН на опоре

№53
18 18 1 1

КубРДУ: отказана по

режиму вывода ЛЭП

220 кВ

Черноморская-Дагомы

с

Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ Дагомыс -

Верещагинская

ТР,

Замена изоляторов на оп.№20,

безопасное выполнение работ на ВЛ

110кВ Сочинская ТЭС-Сочи 1, 2 цепи.  

15 18
4 4

КубРДУ: отказана по

режиму вывода ЛЭП

220 кВ

Черноморская-Дагомы

с

Сочинские ЭС

КВЛ 110 кВ Псоу - Адлер с

отпайкой на ПС Адлер

тяговая

ТР,

Перетяжка проводов в пролетах

оп.108-109,103-104,замена

изоляторов, рубка угрожающих

деревьев

22 23 Выдится в ремонт

совместно с ВЛ 110 кВ

Псоу - Кудепста

2 2

Сочинские ЭС

КВЛ 110 кВ Псоу - Адлер с

отпайкой на ПС Адлер

тяговая

ТР,

Змена изоляторов и дисконекторов

ОПН-110, рубка угрожающих деревьев
24 25 2 2

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Тверская –

Кабардинская тяговая

ТР,

Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ на ПС

Кабардинская
15 15 1 1

Сочинские ЭС

ВЛ 110 кВ Кабардинская

тяговая – Навагинская

тяговая

ТР,

Рубка угрожающих деревьев,, замена

дефектных изоляторов
21 2 2

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Краснополянская

ГЭС - Бытха с отпайками

ТР,

Замена изоляторов и дисконекторов

ОПН-110
28 30 3 3

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Сочинская

ТЭС-Бытха

ТР,

Замена изоляторов на оп. 6, 22 на ВЛ

110 кВ МГТЭС-2 - Бытха
3 3 1 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Сочинская

ТЭС-Сочи II цепь

ТР,

Замена изоляторов  на оп.№3,9,11
3 3

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ЛЭП

220 кВ

Черноморская-Дагомыс

1 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Сочинская

ТЭС-Сочи I цепь

ТР,

Заменана оп.№8, 10,11.20,24
21

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ЛЭП

220 кВ

Черноморская-Дагомыс

2 2

15



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Сочинские ЭС

КВЛ 110 кВ Псоу - Южная с

отпайкой на ПС

Имеретинская тяговая

ТР,

Замена изоляторов, дисконекторов

ОПН
30 30 1 1

Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС -

Адлер с отпайками

ТР,

Замена изоляторов, и дисконекторов

ОПН
7 8 2 2

Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ Джубгинская

ТЭС - Джубга

ЗРР,

Текущий ремонт, испытания КС КВЛ23 23 1 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ольгинка -

Новомихайловская

ТР,

рубка угрожающих деревьев, замена

изоляторов
16 18 3 3

Сочинские ЭС

КВЛ 110 кВ МГТЭС 3 – Псоу

с отпайкой на ПС

Имеретинская тяговая

ТР,

Замена изоляторов, дисконекторов

ОПН на ВЛ 110 кВ Псоу-Южная
11 11 1 1

Тимашевские ЭС

ПС 110 кВ

Новоджерлиевская

ВЛ 110 кВ

Новоджерелиевская –

Приморско-Ахтарская

ТР,

Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ

Приморско-Ахтарская на ПС 110 кВ

Новоджерелиевская 

28

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 110

кВ

Красноармейская-ПТФ

2 2

ПС 110 кВ

Новоджерлиевская
2СШ-110

ТР,

Текущий ремонт СР-2-110, ЛР-110

Приморско-Ахтарская

28

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 110

кВ

Красноармейская-ПТФ

2 2

ПС 110 кВ

Новоджерлиевская

ВЛ 110 кВ Брюховецкая –

Новоджерелиевская

ТР,

Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ

Брюховецкая

21 22

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 110

кВ

Красноармейская-ПТФ

2 2

ПС 110 кВ

Новоджерлиевская
1СШ-110

ТР,

Текущий ремонт СР-1-110, ЛР-110

Брюховецкая, ШР-110 Т-1

21 22

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 110

кВ

Красноармейская-ПТФ

2 2

Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Калининская –

Медведовская

ТР,

Ремонт грозотроса и тросостоек,

верховой осмотр

15 17

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму вывода ВЛ 110

кВ

Новомышастовская-Ста

ронижестеблиевская. 

4 3

Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Брюховецкая –

Переясловская

ТР,

Тех.обслуживание ВЛ 11030 30

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода АТ-1 на

ПС 220 кВ Крыловская

1 1

Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Брюховецкая –

Новоджерелиевская

ТР,

Тех. обслуживание ВЛ 110
21 22

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 110

кВ

Красноармейская-ПТФ

2 2

16



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Калининская –

Медведовская

ТР,

Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ

Калининская - Медведовская на ПС

110кВ Бойко - Бонура

15 15

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму вывода ВЛ 110

кВ

Новомышастовская-Ста

ронижестеблиевская. 

1 1

Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Калининская –

Нововеличковская

ТР,

Текущий ремонт ЛР-110 Калининская -

Нововеличковская на ПС 110 кВ

Бойко-Понура

30 30

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 110

кВ

Новомышастовская-Ста

ронижестеблиевская. 

1 1

Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Брюховецкая –

Медведовская

ТР,

Замена изоляторов, обрезка деревьев

18 19

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму вывода ВЛ 110

кВ

Новомышастовская-Ста

ронижестеблиевская.

УСЛОВНО по режиму

сети и нагрузок

2 2

Тихорецкие ЭС

КубРДУ: отказана по

режиму вывода ВЛ 110

кВ

Староминская-Шкуринс

кая

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Крыловская-Кисляковская

тяговая-Кущевская

ЗРР,

кап.ремонт ЛР-110 Кисляковская на

ПС 110 кВ Октябрьская, замена

изоляторов, вырубка деревьев

9 11
3 3

ПС 110 кВ

Малороссийская

тяговая

СМВ-110

ТР,

Текущий ремонт ЛР-110 Заря,

РРП-110 Заря, СМВ-110. Доливка

масла ТТ-110 Заря, ТН-110 2СШ.

17 17
КубРДУ: перенесено по

режиму вывода АТ-5 на

ПС 330 кВ Армавир

1 1

ПС 110 кВ

Малороссийская

тяговая

2СШ-110

ТР,

Текущий ремонт ЛР-110 Заря,

РРП-110 Заря, СМВ-110. Доливка

масла ТТ-110 Заря, ТН-110 2СШ.

17 17
КубРДУ: перенесено по

режиму вывода АТ-5 на

ПС 330 кВ Армавир

1 1

ПС 110 кВ

Малороссийская

тяговая

ТН-110 2СШ

ТР,

Текущий ремонт ЛР-110 Заря,

РРП-110 Заря, СМВ-110. Доливка

масла ТТ-110 Заря, ТН-110 2СШ.

17 17
КубРДУ: перенесено по

режиму вывода АТ-5 на

ПС 330 кВ Армавир

1 1

ПС 110 кВ

Малороссийская

тяговая

ТН-110 1СШ

ТР,

Текущий ремонт ЛР-110 Тихорец,

РРП-110 Тихорецк, СМВ-110. Доливка

масла ТТ-110 Тихорецк, ТН-110 1СШ.

16 16
КубРДУ: перенесено по

режиму вывода АТ-5 на

ПС 330 кВ Армавир

1 1

ПС 110 кВ

Малороссийская

тяговая

СМВ-110

ТР,

Текущий ремонт ЛР-110 Тихорец,

РРП-110 Тихорецк, СМВ-110. Доливка

масла ТТ-110 Тихорецк, ТН-110 1СШ.

16 16
КубРДУ: перенесено по

режиму вывода АТ-5 на

ПС 330 кВ Армавир

1 1

ПС 110 кВ

Малороссийская

тяговая

1СШ-110

ТР,

Текущий ремонт ЛР-110 Тихорец,

РРП-110 Тихорецк, СМВ-110. Доливка

масла ТТ-110 Тихорецк, ТН-110 1СШ.

16 16
КубРДУ: перенесено по

режиму вывода АТ-5 на

ПС 330 кВ Армавир

1 1

17



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Тихорецкие ЭС ВЛ 110 кВ Кропоткин - Заря

ТР,

Для текущего ремонта ВЛ в зоне

обслуживания АрмЭС
14 15

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 330

кВ Кропоткин-Армавир

3 2

КубРДУ: отказана по

режиму вывода ВЛ 110

кВ

Староминская-Шкуринс

кая

Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская –

Кисляковская тяговая

ТР,

Замена изоляторов, вырубка деревьев

10 10
1 1

Тихорецкие ЭС ВЛ 110 кВ Кропоткин - Заря

ТР,

Замена изоляторов, вырубка

деревьев, выправка ж.б.опор
14 15

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 330

кВ Кропоткин-Армавир

2 2

КубРДУ: отказана по

режиму вывода ВЛ 110

кВ

Староминская-Шкуринс

кая

Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская –

Кисляковская тяговая

КР,

кап.ремонт ЛР-110 Кисляковская на

ПС 110 кВ Октябрьская, замена

изоляторов, вырубка деревьев

9 11
3 3

КубРДУ: отказана по

режиму вывода ВЛ 110

Староминская-Шкуринс

кая

Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская -

Атамановская

КР,

кап.ремонт ЛР-110 Атамановская на

ПС 110 кВ Октябрьская

3 5 3 3

Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Тихорецк –

Малороссийская тяговая

ТР,

Текущий ремонт ЛР-110 Тихорец,

РРП-110 Тихорецк, СМВ-110. Доливка

масла ТТ-110 Тихорецк, ТН-110 1СШ.

16 16
КубРДУ: перенесено по

режиму вывода АТ-5 на

ПС 330 кВ Армавир

1 1

Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Тихорецк –

Рассвет

ТР,

Замена изоляторов, вырубка деревьев26 26 1 1

Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Тихорецк –

Леушковская тяговая

ТР,

Замена изоляторов, вырубка

деревьев, выправка ж.б.опор
3 4 2 2

Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Малороссийская

тяговая – Заря

ТР,

Текущий ремонт ЛР-110 Заря,

РРП-110 Заря, СМВ-110. Доливка

масла ТТ-110 Заря, ТН-110 2СШ.

17 17 1 1

Усть-Лабинские ЭС

ПС 110 кВ Выселки ТН-110 1СШ
ТР,

Текущий ремонт2 2 1 1

ПС 110 кВ Выселки СМВ-110
ТР,

Техническое обслуживание
28 28

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода 1 СШ

110 кВ на ПС 220 кВ

Усть-Лабинская

1 1

ПС 110 кВ Выселки ТН-110 2СШ
ТР,

Текущий ремонт2 2 1 1

18



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ

Кореновская

ВЛ 110 кВ Кореновская –

Кореновская тяговая

БВР,

Техническое обслуживание ЛР-110 ВЛ

Кореновская тяговая, РОСШ-110 ВЛ

Кореновская тяговая

7 8

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода 1 СШ

110 кВ на ПС 220 кВ

Усть-Лабинская

2 2

ПС 110 кВ

Кореновская
1СШ-110

БВР,

Для технического обслуживания:

ШР-110 ВЛ Журавская, ШР-110 ВЛ

Выселки, ШР 1 СШ ОЭВ-110, ШР-110

Т-1, РТН-110 1 СШ

3 4
КубРДУ: перенесено по

режиму вывода 1 СШ

110 кВ на ПС 220 кВ

Усть-Лабинская

2 2

ПС 110 кВ

Кореновская
МВ-110 Выселки

ТР,

Техническое обслуживание МВ-110

Выселки, РОСШ-110 ВЛ Выселки,

ЛР-110 ВЛ Выселки

3 4

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода 1 СШ

110 кВ на ПС 220 кВ

Усть-Лабинская

2 2

ПС 110 кВ

Кореновская
ОЭВ-110

БВР,

Для технического обслуживания: ШР 1

СШ ОЭВ-110

3 4

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода 1 СШ

110 кВ на ПС 220 кВ

Усть-Лабинская

2 2

ПС 110 кВ

Кореновская
МВ-110 Кореновская тяговая

ТР,

Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ

Кореновская тяговая, РОСШ-110 ВЛ

Кореновская тяговая, ЛР-110 ВЛ

Кореновская тяговая

7 8
КубРДУ: перенесено по

режиму вывода 1 СШ

110 кВ на ПС 220 кВ

Усть-Лабинская

2 2

ПС 110 кВ

Кореновская

ВЛ 110 кВ Динская –

Кореновская

БВР,

Техническое обслуживание ЛР-110 ВЛ

Динская, РОСШ-110 ВЛ Динская
21 2 2

ПС 110 кВ

Кореновская
ОЭВ-110

ТР,

Техническое обслуживание
3 4

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода 1 СШ

110 кВ на ПС 220 кВ

Усть-Лабинская

2 2

ПС 110 кВ

Кореновская
СЭВ-110

ТР,

Техническое обслуживание СЭВ-110,

Для технического обслуживания:

ШР-110 ВЛ Журавская, ШР-110 ВЛ

Выселки, ШР 1 СШ ОЭВ-110, ШР-110

Т-1, РТН-110 1 СШ

3 4 КубРДУ: перенесено по

режиму вывода 1 СШ

110 кВ на ПС 220 кВ

Усть-Лабинская

2 2

ПС 110 кВ

Кореновская
МВ-110 Кореновская тяговая

ТР,

Т.О.ШР-110 ВЛ Кореновская тяговая
7 8

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода 1 СШ

110 кВ на ПС 220 кВ

Усть-Лабинская

2 2

ПС 110 кВ

Кореновская
2СШ-110

БВР,

Для технического обслуживания:

ШР-110 ВЛ Динская, ШР-110 ВЛ

Кореновская тяговая, ШР 2 СШ

ОЭВ-110, ШР-110 Т-2, РТН-110 2 СШ

7 8
КубРДУ: перенесено по

режиму вывода 1 СШ

110 кВ на ПС 220 кВ

Усть-Лабинская

2 2

ПС 110 кВ

Кореновская
ОСШ-110

БВР,

Техническое обслуживание РОСШ-110

ВЛ Динская, РОСШ-110 ВЛ-Выселки,

РОСШ-110 ВЛ Журавская, РОСШ-110

ВЛ Кореновская тяговая, ТН ОСШ-110

101
10 10
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ

Кореновская

ВЛ 110 кВ Выселки –

Кореновская

БВР,

Техническое обслуживание: ВЛ-110

Выселки-Кореновская, ЛР-110 ВЛ

Выселки, РОСШ-110 ВЛ Выселки

3 4

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода 1 СШ

110 кВ на ПС 220 кВ

Усть-Лабинская

2 2

ПС 110 кВ

Кореновская
МВ-110 Выселки

ТР,

Т.О. ШР-110 ВЛ Выселки
3 4

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода 1 СШ

110 кВ на ПС 220 кВ

Усть-Лабинская

2 2

ПС 110 кВ

Кореновская
ОЭВ-110

БВР,

Для технического обслуживания:

ШР-110 ВЛ Динская, ШР-110 ВЛ

Кореновская тяговая, ШР 2 СШ

ОЭВ-110, ШР-110 Т-2, РТН-110 2 СШ

7 8
КубРДУ: перенесено по

режиму вывода 1 СШ

110 кВ на ПС 220 кВ

Усть-Лабинская

2 2

ПС 110 кВ

Кореновская
СЭВ-110

БВР,

Для технического обслуживания:

ШР-110 ВЛ Динская, ШР-110 ВЛ

Кореновская тяговая, ШР 2 СШ

ОЭВ-110, ШР-110 Т-2, РТН-110 2 СШ

7 8
КубРДУ: перенесено по

режиму вывода 1 СШ

110 кВ на ПС 220 кВ

Усть-Лабинская

2 2

ПС 110 кВ

Кореновская
МВ-110 Динская

ТР,

Техническое обслуживание МВ-110

Динская, РОСШ-110 ВЛ Динская,

ЛР-110 ВЛ Динская

21 2 2

ПС 110 кВ

Кореновская тяговая
2СШ-110

ТР,

Т,Р ЛР-110 ВЛ Кореновская; Покраска

оборудования

29

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода АТ-2 на

ПС 220 кВ

Усть-Лабинская

1 1

ПС 110 кВ

Кореновская тяговая

ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск –

Кореновская тяговая

ТР,

Т.Р. ЛР-110 ВЛ Усть-Лабинская18 18 1 1

ПС 110 кВ

Кореновская тяговая
1СШ-110

ТР,

Т.Р. ЛР-110 Усть-Лабинская18 18 1 1

ПС 110 кВ

Кореновская тяговая

ВЛ 110 кВ Кореновская –

Кореновская тяговая

ТР,

Т.Р. ЛР-110 ВЛ Кореновская
29

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода АТ-2 на

ПС 220 кВ

Усть-Лабинская

1 1

Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Выселки –

Кореновская

ТР,

Техническое обслуживание: ВЛ-110

Выселки-Кореновская, ЛР-110 ВЛ

Выселки, РОСШ-110 ВЛ Выселки на

ПС 110/35/10 кВ Кореновская

3 4
2 2

Юго-Западные ЭС

ПС 110 кВ Анапская 1СШ-110
ТР,

ТО14 15 3 2

20



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ Анапская СМВ-110
ТР,

ТО15 16 2 2

ПС 110 кВ Анапская РП-110
ТР,

ТО15 15 1 1

ПС 110 кВ Анапская 2СШ-110
ТР,

ТО16 17 3 2

ПС 110 кВ Береговая РП-110
ТР,

ТО РРП-12 2 1 1

ПС 110 кВ Береговая РП-110
ТР,

ТО РРП-23 3 1 1

ПС 110 кВ Береговая 1 СШ-110
СР,

ТО ЛР, ТО Р 1 СШ СМВ 21
КубРДУ: с включением

РП
4 2

ПС 110 кВ Береговая 2 СШ-110
СР,

ТО ЛР, ТО Р 2 СШ СМВ 3 4
КубРДУ: с включением

РП
4 2

ПС 110 кВ Береговая СМВ-110
СР,

ТО СМВ, ТО Р 1 и 2 СШ СМВ2 3
КубРДУ: с включением

РП
2 2

ПС 110 кВ

Джигинская
СМВ-110

СР,

ТО22 23 2 2

ПС 110 кВ

Джигинская
РП-110

ТР,

ТО23 23 1 1

ПС 110 кВ

Джигинская
МВ-110 Т-2

СР,

ТО23 24 1 2

ПС 110 кВ

Джигинская
2СШ-110

СР,

ТО23 24 4 2

ПС 110 кВ

Джигинская
МВ-110 Т-1

СР,

ТО21 22 1 2

ПС 110 кВ

Джигинская
1СШ-110

СР,

ТО21 22 4 2

ПС 110 кВ

Джигинская
РП-110

ТР,

ТО22 22 1 1

21



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ

Дивноморская
СМВ-110

ТР,

ТО СМВ,  ТО Р 1 и 2 СШ СМВ8 9 2 2

ПС 110 кВ

Дивноморская
2СШ-110

ТР,

ТО 2 СШ, ТО ЛР, ТО Р 2 СШ СМВ7 8 3 2

ПС 110 кВ

Дивноморская
1СШ-110

ТР,

ТО 1 СШ, ТО ЛР, ТО Р 1 СШ СМВ9 10 3 2

ПС 110 кВ

Дивноморская
РП-110

ТР,

ТО РРП-28 8 1 1

ПС 110 кВ

Дивноморская
РП-110

ТР,

ТО РРП-19 9 1 1

Юго-Западные ЭС
КВЛ 110 кВ Джубга –

Архипо-Осиповка

ТР,

Текущий ремонт и испытание КС-110

кВ
3 3 1 1

Юго-Западные ЭС
КВЛ 110 кВ Джубгинская

ТЭС- Архипо-Осиповка

ТР,

Замена дисконекторов4 4 1 1

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Геленджик –

Тонкий Мыс

ТР,

Ремонт проводов и ГЗТ8 10 3 3

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Восточная –

Тонкий Мыс

ТР,

Ремонт проводов и ГЗТ31 3 3

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка

– Береговая

КР,

Замена изоляторов, линейной

арматуры, замена ГЗТ, ремонт

проводов. Согласно ремонтной

программе 2014г.

11 20

КубРД: по режиму

вывода ЛЭП транзита

110 кВ Джубгинская

ТЭС-Туапсе тяговая в

Сочинских ЭС

20 10

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Кирилловская –

Раевская

ТР,

Замена изоляторов, ремонт проводов,

грозотроса. Согласно предписаний

РУТН ЮГА

3 5

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок.

При условии

выполнения заходов

ЛЭП 110 кВ на ПС 220

кВ Бужора по проектной

схеме. Перенесено по

режиму вывода 2 СШ

220 кВ на ПС 220 кВ

Кирилловская

3 3

ООО "ЛУКОЙЛ - Кубаньэнерго"

Краснодарская ТЭЦ МВ-6 ТГ-1

ТР,

Тех.обслуживание МВ-6кВ. Проверка

РЗА.
24 27 4 4

22



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Краснодарская ТЭЦ 2Т
ТР,

 2Т ТДЦГ-180000/220. ТР, АГ в.з.10 27

КубРДУ: совместно с

выводом блока №2 на

Краснодарской ТЭЦ

18 18

Краснодарская ТЭЦ 1Т
ТР,

1Т ТДЦ-180000/110. ТР , АГ в.з.28 23.06.14 57 57

Краснодарская ТЭЦ ЭВ-220 ЛЭП Яблоновская
ТР,

Проверка РЗА61
КубРДУ: с переводом

ЛЭП на ОЭВ-220
6 6

Краснодарская ТЭЦ МВ-220 ЛЭП Афипская

ТР,

Тех.обслуживание МВ-220кВ.

Проверка РЗА.
21

КубРДУ: с переводом

ЛЭП на ОЭВ-220
2 2

ООО "ЛУКОЙЛ - Экоэнерго"

Белореченская ГЭС 1 СШ-110кВ

ТР,

ТО: I СШ-110 кВ, ШР-110 кВ, ТН I

СШ-110 кВ; А/Г 2 час.
16 16 1 1

Белореченская ГЭС ЭВ ВЛ-110 Мартанская

ТР,

ТО: ЭВ ВЛ 110 кВ Мартанская, ТТ

ВЛ-110 Мартанская; А/Г 2 час.
16 16 1 1

Белореченская ГЭС Т-1 110/10

ТР,

ТО: Т-1, МВ-10 Т-1, шинный мост Т-1, 

ОПН-110 Т-1, в/вольтные испытания;

А/Г 2 час.

16 16 1 1

Белореченская ГЭС СМВ-10 1-2СШ
ТР,

ТО: СМВ-10  I -II  СШ ; А/Г 2 час.7 7 1 1

Белореченская ГЭС СМВ-110
ТР,

ТО: СМВ-110  I-II СШ ; А/Г 2 час.16 16
КубРДУ: по режиму

вывода 
1 1

Белореченская ГЭС 3 CШ-10кВ

ТР,

ТО: III СШ- 10 кВ, ШР- 10 кВ, ТН-10 III

СШ; А/Г 2 час.
22 22 1 1

Белореченская ГЭС СМВ-10 2-3СШ
ТР,

ТО: СМВ-10  II-III  СШ ; А/Г 2 час.22 22 1 1

Белореченская ГЭС 1 СШ-10кВ

ТР,

ТО: I СШ- 10 кВ, ШР- 10 кВ, ТН-10 I

СШ; А/Г 2 час.
7 7 1 1

Сочинская ТЭС

Сочинская ТЭС ЭВ-110 ВЛ Сочи I цепь

ЗРР,

Опробование устройств РЗиА с

воздействием на коммутационную

аппаратуру и цепи сигнализации. 

16 18
КубРДУ: отказана по

режиму вывода ЛЭП

220 кВ

Черноморская-Дагомыс

3 3

23



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Сочинская ТЭС
ВЛ 110 кВ Сочинская

ТЭС-Бытха

БВР,

Вывод в ремонт ВЛ-110 кВ Сочинская

ТЭС-п/ст Бытха для безопасного

выполнения работ 

по очистке изоляции конденсаторов

связи 110 кВ, выводов 110 кВ

элегаз-воздух, ОПН-110 кВ, 

ревизии болтовых контактных

соединений со стороны Сочинской

ТЭС.

41

4 4

Сочинская ТЭС
ВЛ 110 кВ Сочинская

ТЭС-Мацеста

БВР,

Вывод в ремонт ВЛ-110 кВ Сочинская

ТЭС-п/ст Мацеста для безопасного

выполнения работ по очистке

изоляции конденсаторов связи 110 кВ,

выводов 110 кВ элегаз-воздух,

ОПН-110 кВ, ревизии болтовых

контактных соединений со стороны

Сочинской ТЭС.

9 11

3 3

Сочинская ТЭС ЭВ-110 ВЛ Мацеста

ЗРР,

Опробование устройств РЗиА с

воздействием на коммутационную

аппаратуру и цепи сигнализации. 

9 11
3 3

Сочинская ТЭС ЭВ-110 ВЛ Бытха

ЗРР,

Опробование устройств РЗиА с

воздействием на коммутационную

аппаратуру и цепи сигнализации. 

41
4 4

Сочинская ТЭС
ВЛ 110 кВ Сочинская

ТЭС-Сочи I цепь

БВР,

Вывод в ремонт ВЛ-110 кВ Сочинская

ТЭС-п/ст Сочи I цепь для безопасного

выполнения работ 

по очистке изоляции конденсаторов

связи 110 кВ, выводов 110 кВ

элегаз-воздух, ОПН-110 кВ, 

ревизии болтовых контактных

соединений со стороны Сочинской

ТЭС.

21

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ЛЭП

220 кВ

Черноморская-Дагомыс

3 2

Адлерская ТЭС

Адлерская ТЭС ЭВ 110 КВЛ Адлер РЕЗ,7 7 1 1

Адлерская ТЭС ЭВ 110 КВЛ Южная

РЕЗ,

КубРДУ: по режиму вывода ВЛ 110 кВ

Адлерская ТЭС-Веселое
3 3 1 1

Северокавказкое РДУ

24



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Невинномысская

ГРЭС - Армавир

ТР,

снятие гнезд ,  АГ-122 23

СК РДУ: перенесено по

режиму ремонта ВЛ 500

кВ РоАЭС - Буденновск

2 2

Северокавказкое РДУ

Замкнутное (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Псебай - Зеленчук

ТР,

ПС 110 кВ Сторожевая: 07.04.2014

текущий ремонт Л-28-Л, 08.04.2014

текущий ремонт Л-92-Л.

7 8 2 2

Северокавказкое РДУ

Транзит 110 кВ

АРМТЭЦ-Речная-Забайкало

вская-Сенг.ГЭ

ТР,

Сенгилеевская ГЭС: ТР 1 сш 110 кВ,

ТН-1, Л-11-1, Л-132-I, С-1-I, Т-1-I,

ТН-1-I, ТН-1,  восстановление защит

ТН-1, замер переходного

сопротивления, в/в испытания ТН-1.

14 15

2 2

Сенгелеевская ГЭС 1 СШ 110 

ТР,

ТР 1 сш 110 кВ, ТН-1, Л-11-1, Л-132-I,

С-1-I, Т-1-I, ТН-1-I, ТН-1, 

восстановление защит ТН-1, замер

переходного сопротивления, в/в

испытания ТН-1

15 16
КубРДУ: перенесена по

режиму вывода 1 СШ

330 кВ на ПС 330 кВ

Армавир, АТ-5 на ПС

330 кВ Армавир

2 2

Ставропольэнерго

Транзит

НГРЭС-Прикубанская-Завет

ная-УНПС

ЗРР,

Разрыв транзита в связи с выводом в

ремонт на ПС 110 кВ Прикубанская II

СШ-110 кВ, МВ С-1, СП-110 для СР

TH-2-110,ТР П-1-II, проф.опробования

РЗА МВ С-1. 

11 17 ОДУ Юга: срок изменен

из за совмещения с

ремонтом с IСШ и АТ -5

на ПС 330 кВ Арамавир

10 7

Ростовское РДУ

МЭС Юга ВЛ 220кВ А20-А30

КР,

КР. монтаж ВОЛС, замена опор. А-30:

ТР:ЛР-220 ВЛ А-20, АГ-48 ч.

26 08.05.14 13 13

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Волгодонск -

Сальская

ТР,

ТО: верховой осмотр АГ 2 часа

4 10
Ростовское РДУ: из-за

ВЛ 220 кВ Ростовская

АЭС - Городская-2 и ВЛ

220 кВ Каневская -

Брюховетская

7 7

Снята иннициаторомПС А20 ВЛ 220кВ А20-А30

СР,

ЗРР:для СР: ШР220 1С ОСВ на ПС

220 кВ А-20.. АГ-2ч

14 14 1 1

Снято иннициаторомПС А20 ВЛ 220 кВ Койсуг - А20

СР,

ЗРР: откл. для СР: ШР220 1С ОСВ на

ПС 220 кВ А-20.. АГ-2ч

 

14 14
1 1

25



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС А30 ТН 220 2 с. 

ТР,

ТО УРЗА ТН220 2с

ТР: ТН-220 2 СШ. АГ-1ч

 

28
Ростовское РДУ:

совместно с выводом в

ремонт ВЛ 220 кВ А-20 -

А-30

2 2

ПС А30 2 сек 220 кВ 

ТР,

ТР:ЛР-220 ВЛ А-20, ТН-220 2 СШ,

ШР-220 2 С АТ-2. АГ-1ч. ТО УРЗА

ТН220 2с

28
Ростовское РДУ:

совместно с выводом в

ремонт ВЛ 220 кВ А-20 -

А-30

2 2

ПС А30 СМВ-220 кВ

ТР,

ТО: CВ-220. АГ-1ч

 

28 28
Ростовское РДУ:

совместно с выводом в

ремонт ВЛ 220 кВ А-20 -

А-30

1 1

ПС А30 Ремонтная перемычка 220

ТР,

ТР: ТТ220 РП; ТО: РП-220, отбор проб

масла из ТТ РП 220. АГ-1ч

 

28
Ростовское РДУ:

совместно с выводом в

ремонт ВЛ 220 кВ А-20 -

А-30

2 2

ПС 110 кВ Самарская
ВЛ-110 кВ

Юбилейная-Самарская

ТР,

"ТР: 

Текущий ремонт в/ч связи на ПС

Самарская, 02:00"

21 21

КубРД: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ

Староминская-Каневска

я

1 1

ПС 110 кВ Самарская ВЛ-110 кВ Койсуг-Самарская

ТР,

"ТР: 

Текущий ремонт в/ч связи на ПС

Самарская, 02:00"

21 21

КубРД: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ

Староминская-Каневска

я

1 1

ПС Юбилейная МВ ВЛ Самарская
ТР,

Проверка РЗА,2ч15 17 Без разрыва транзита3 3

Кубанское предприятие МЭС

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Центральная -

Горячий Ключ

ТР,

Замена U-образных болтов, замена

тросовых оттяжек, замена

поврежденных изоляторов, монтаж

двухцепных гирлянд на пересечении с

ж/д, регулировка ИП, установка

разрядных электродов, установка

гасителей вибрации, выправка опор,

верховой осмотр, монтаж

противоптичьих устройств, покраска

опор

28 30

3 3

26



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат

- Усть-Лабинск

ТР,

Монтаж Л-образных гирлянд, монтаж

двухцепных подвесок на пересечениях

с а/д, замена поврежденных

изоляторов, ремонт провода,

установка заземляющих спусков на

ГЗТ, верховой осмотр,

21 25

5 5

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Центральная -

Тверская

ТР,

Выравнивание гирлянд изоляторов,

установка разрядных электродов,

замена поврежденных изоляторов,

вырубка деревьев, верховой осмотр

21 25
5 5

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Армавир -

Центральная

ТР,

Замена поврежденных изоляторов,

регулировка ИП, установка разрядных

электродов, опрессовка шлейфов,

выправка опор, установка ГВ,

верховой осмотр, монтаж двухцепных

гирлянд на пересечениях с ж/д

7 18

12 12

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск -

Тихорецк

ТР,

Замена ГЗТ, верховой осмотр,

вырубка деревьев, ремонт ГЗТ,

замена поврежденных изоляторов, 

14 18 5 5

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Койсуг -

Крыловская

ТР,

Вырубка деревьев, выправка опор,

замена поврежденных изоляторов,

верховой осмотр

31
Из за сосмещенияс ВЛ

220 кВ Волгодонск -

Сальская

4 3

МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Армавир –

Кропоткин

ТР,

Верховой осмотр, проверка проводов

в ДР, вырубка деревьев, замена

поврежденных изоляторов,

шунтирование соединений на ГЗТ,

перестановка ГВ, устройство

противоптичьих приспособлений.

3 4

2 2

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Кубанская -

Крымская II цепь

ТР,

Замена фарфоровых изоляторов,

опрессовка сварных соединений,

верховой осмотр,

41 4 4

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ  Краснодарская

ТЭЦ - Афипская

ТР,

Замена ГЗТ21 30

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода АТ-2 на

ПС 500 кВ Кубанская

11 10

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Брюховецкая -

Каневская

ТР,

Опрессовка сварных соединений,

замена поврежденных изоляторов,

верховой осмотр, вырубка деревьев,

снятие птичьих гнезд, 

11 15
КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 110

Староминская-Шкуринс

кая

5 5

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Староминская -

Каневская

ТР,

Перестановка гасителей вибрации,

ремонт ГЗТ, верховой осмотр.
16 20 5 5

27



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ОДУ Юга: отказано по

причине совмещения с

транзитом 110 кВ

Староминская-

Кущевская

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Тихорецк -

Брюховецкая

ТР,

Верховой осмотр, вырубка деревьев,

выправка опор, перестановка

гасителей, установка гасителей

вибрации, замена поврежденных

изоляторов

28 30

3 3

КубРДУ: перенесена

по режиму вывода ВЛ

220 кВ

Староминская-Каневск

ая

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Тихорецк -

Крыловская

ТР,

Верховой осмотр

18 18
1 1

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Тихорецк -

Витаминкомбинат

ТР,

Верховой осмотр, вырубка деревьев,

выправка опор, перестановка

гасителей, установка гасителей

вибрации, замена поврежденных

изоляторов

28 30

3 3

МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Центральная -

Дагомыс

ТР,

Замена поврежденных изоляторов.14 15

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода АТ-1 на

ПС 220 кВ Дагомыс

2 2

МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Невинномысская

ГРЭС - Армавир

ТР,

Вырубка деревьев, перепасовка

тросовой оттяжки, верховой осмотр
21 22 2 2

МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Новочеркасская

ГРЭС - Тихорецк

ТР,

Регулировка проводов в фазе, замена

поврежденных изоляторов, установка

лучевых коромысел, регулировка ИП,

верховой осмотр, снятие птичьих гнезд

7 11

ОДУ Юга: Срок

сокращен из за

совмещения с ВЛ 500

кВ РоАЭС -

Невинномыск

5 5

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Афипская -

Яблоновская

ТР,

Верховой осмотр.14 18

КубРДУ: с включением

на вечерний максимум

нагрузок

5 5

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Кубанская -

Крымская I цепь

ТР,

Замена поврежденных изоляторов,

замена консолей крепления ГЗТ,

верховой осмотр, регулировка ИП,

снятие птичьих гнезд

28 30
3 3

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Кубанская -

Афипская

ТР,

Замена поврежденных изоляторов,

верховой осмотр, 
23 25 3 3

МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ставропольская

ГРЭС - Тихорецк

ТР,

Перестановка ПГН, установка лучевых

коромысел, установка экранирующих

колец, установка разрядных

электродов, замена поврежденных

изоляторов, верховой осмотр,

регулировка ИП, вырубка деревьев,  

21 27

7 7

28



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Бужора ОСШ 110
ТР,

ТР : ТН ОСШ 110 ф. "В"29 1 1

ПС 220кВ Черемушки ТН 1 С 220 кВ

ТР,

ТР: ТН-220 1СШ (ФХА), ОПН ТН-220

1СШ
28 28 1 1

ПС 330 кВ Армавир АТ-5 330/110 кВ
ТР,

ТР : РТ 330 АТ-520 25 6 6

ПС 330 кВ Армавир ОВВ-110

ВПр,

Выставление уставок РЗА ВЛ-110

Андреедмитриевская
11 1 1

ПС 330 кВ Армавир ВВ-4-20

ТР,

ТР: Р-4-20-2, Р-2-4-1. ТО: ТТ-4-20. ТО

автоматики и ТАПВ в объеме "О"
12 17 6 6

ПС 330 кВ Армавир
ВЛ 110 кВ Армавир –

Андреедмитриевская

СР,

СР : ЛР-110 А.Дмитриевская,

РОСШ-110 А.Дмитриевская

5 5

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода в

ремонт ВЛ 110 кВ

Лабинск-1-Лабинск-2

1 1

ПС 330 кВ Армавир ОВВ-110

ТР,

Выставление уставок РЗА ВЛ-110

Арм.ТЭЦ-Iц.

24 24 1 1

ПС 330 кВ Армавир ВВ-41

СР,

ТР: ТТ-41. ТО автоматики и УРОВ

(С60) в объеме "О"

25 26 2 2

ПС 330 кВ Армавир
ВЛ 330 кВ Невинномысская

ГРЭС - Армавир

ТР,

ТР: ТН-330 ВЛ-330 Нв. ГРЭС-Армавир,

ВЧЗ  ВЛ 330  кВ Невинномыская ГРЭС

- Армавир (ВЛ-330-01), КС ВЛ 330  кВ

Невинномыская ГРЭС - Армавир

(ВЛ-330-01), Р-1-01-2, Р-2-01-1. Отбор

масла на ФХА из ТН-330 ВЛ-330 Нв.

ГРЭС-Армавир. ТО рез. токовых защит

в объеме "О", втор. цепей ТН в

объеме "В". ВЧЗ, ФП в объеме "В"

20 24

ОДУ Юга: перенос из за

ВЛ 500 кВ Ростовская

АЭС - Буденновск

5 5

ПС 330 кВ Армавир
ВЛ 220 кВ Армавир -

Центральная

ТР,

ТР: РПГ-ГЗТ ВЛ Центральная, ЗКР-220

ВЛ Центральная
7 14 8 8

ПС 330 кВ Армавир ТН-330-1
ТР,

ТР : ТН-330-1, РТН-330-118 25 8 8

29



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 330 кВ Армавир ВВ-1-01

ТР,

ТО: ТТ-1-01, ТР: Р-1-01-2, Р-2-01-1.

ВВИ: ТТ-1-01. ТО автоматики и ТАПВ в

объеме "О"

21 25
5 5

ПС 330 кВ Армавир ВВ-32

ТР,

ТР: ВВ-32, ТТ-32. ТО автоматики и

УРОВ (С60) в объеме "О", ТТ-32 в

объеме "В"

10 11 2 2

ПС 330 кВ Армавир ВВ-110 АТ-5

ТР,

ТР: ВВ-110 АТ-5, ТТ-110 АТ-5. ТО

автоматики и ТАПВ в объеме "К"

18 21 4 4

ПС 330 кВ Армавир АТ-4 330/220 кВ

ТР,

СР: ШР-10 АТ-4; Замена ОСИ Р-330

АТ-4; ТР: АТ-4, ВДТ АТ-4, РР ВДТ

АТ-4, РВ ВДТ АТ-4, Р-4-20-2, Р-2-4-1,

Р-220 АТ-4, ЗОН АТ-4, ТСН-4, ТН-10

АТ-4, ОПН-10 АТ-4, ОПН-330 АТ-4,

ОПН-220 АТ-4, ТТ-10 АТ-4;   ТО: МВ-10

ТСН-4. Отбор масла на ФХА из бака

РПН ВДТ АТ-4, бака ВДТ АТ-4., бака

АТ-4. Отбор масла на ХАРГ из бака 

АТ-4. ТО РЗА в объеме "В"

12 17

из за совмещения с АТ

-5
7 6

ПС 330 кВ Армавир ВВ-31

ТР,

ТР: ВВ-31, ТТ-31. ТО автоматики и

УРОВ (С60) в объеме "О", ТТ-31 в

объеме "В"

7 9 3 3

ПС 330 кВ Армавир ВВ-110 Арм.ТЭЦ-1ц.

ТР,

ТР: ВВ-110 Арм.ТЭЦ-Iц, ТТ-110

Арм.ТЭЦ-Iц. ТО РЗА в объеме "О"

28 2 2

ПС 330 кВ Армавир ВВ-1-3

ТР,

ТО: ТТ-1-3. ТО автоматики и ТАПВ в

объеме "О"
8 8 1 1

ПС 330 кВ Армавир ВВ-2-14
ТР,

ТО: ТТ-2-14. 4 4 1 1

ПС 330 кВ Армавир ВВ-2-01

ТР,

ТР: Р-1-01-2, Р-2-01-1. ВВИ: ТТ-2-01.

ТО автоматики и ТАПВ в объеме "О"

21 25 5 5

ПС 330 кВ Армавир АТ-3 330/220 кВ 

ТР,

ТО: АТ-3, ВДТ АТ-3, ТСН-3, МВ-10

ТСН-3, ТН-10 АТ-3;  ТР: ОПН-10 АТ-3,

РВП-10 АТ-3, ОПН-330 АТ-3, ОПН-220

АТ-3. Отбор масла на ФХА из бака

РПН ВДТ АТ-3. Отбор масла на ХАРГ

из бака  АТ-3. ТО РЗА в объеме "О"

7 11

5 5

30



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 330 кВ Армавир АТ-5 330/110 кВ

ТР,

ТО: АТ-5, ТН-10 АТ-5, ТР: ТР-110 АТ-5.

ТО РЗА в объеме "К"

18 21 4 4

ПС 330 кВ Армавир ВВ-1-20

СР,

ТР: ТТ-1-20. ВВИ: ТТ-1-20. ТО

автоматики и ТАПВ в объеме "О"

2 3 2 2

ПС 330 кВ Армавир
ВВ-110

Андреедмитреевская

ТР,

ТР: ВВ-110 Андреедмитриевская,

ТТ-110 Андреедмитриевская. ТО РЗА

в объеме "О"

2 3 2 2

КубРДУ: отказано по

режиму вывода в

ремонт ВЛ 110 кВ

Лабинск-1-Лабинск-2

ПС 330 кВ Армавир ОСШ-110
СР,

СР : РОСШ-110 А.Дмитриевская. 
11 1 1

ПС 330 кВ Армавир ВВ-4-20
ТР,

Диагностика ВВ-4-2051 5 5

ПС 330 кВ Армавир 1СШ-330

ТР,

ТР: Р-1-20-1, Р-1-3-1, Р-1-14-1,

Р-1-01-1, Р-330 АТ-5, РТН-330-1,

ТН-330-1

18 25 8 8

ПС 330 кВ Армавир ВВ-2-4
ТР,

ТР: Р-4-20-2, Р-2-4-1.12 17 6 6

ПС 330 кВ Армавир ВВ-1-14

ТР,

ТО: ТТ-1-14. ТО автоматики и ТАПВ в

объеме "О"

30 30 1 1

ПС 220 кВ Афипская ШСМВ-110

ТР,

ТР: ШР 1СШ ШСМВ-110.ТО ТАПВ,

управление ШСМВ-110-"О", ТО

комплект резервных защит

(МТО,МТЗ,ТЗНП)-"О"

8 9
2 2

ПС 220 кВ Афипская АТ-2 (220/110/10)

ТР,

ТР: АТ-2 (ХАРГ, ФХА бака и РПН),

РВМГ-220 АТ-2, ТР-220 АТ-2, ТР-110

АТ-2, ТТ-10 АТ-2, ТН-10 АТ-2, ТОР-10

АТ-2, КРУН-10 СТК-2, ТН-10 СТК-2,

ТО: МВ-110 АТ-2

7 11

5 5

ПС 220 кВ Афипская МВ-110 АТ-2

ТР,

ТО: МВ-110 АТ-2, ТР ШР-110 IIСШ

АТ-2
7 11

КубРДУ: Разрешен ТР

ШР-110 I CШ, ТР

ШР-110 II СШ отказан 

5 5

ПС 220 кВ Афипская ОМВ-220

ТР,

ТР : ШР-220 2СШ ОМВ, Перестройка

уставок для ВЛ 220 кВ Кубанская.
23 23 1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Афипская ТН-110-IСШ
ТР,

ТР: ТН-110 1 СШ, ОПН-110 1 СШ101 10 10

ПС 220 кВ Афипская ОМВ-220

ЗРР,

Перестройка уставок РЗА  для МВ-220

АТ-1, АТ-2.
18 18 1 1

ПС 220 кВ Афипская ОМВ-220

ЗРР,

Перестройка уставок для МВ-220 ВЛ

Горячий Ключ
25 25 1 1

ПС 220 кВ Афипская ОМВ-220

ЗРР,

Перестройка уставок для МВ-220 ВЛ

КТЭЦ
27 27 1 1

ПС 220 кВ Афипская ОМВ-110
ТР,

ТР: ШР-110 IIСШ ОМВ-1102 2 1 1

ПС 220 кВ Афипская МВ-110 ВЛ Афипская IIц
ТР,

ТР: ШР-110 IIСШ Афипская 2 цепь5 5
КубРДУ: спереводом

ЛЭП на ОМВ-110
1 1

ПС 220 кВ Афипская IСШ-110кВ

СР,

СР : 1 СШ 110 кВ. ТР : РТН-110 1 СШ,

ШР-110 1 СШ ВЛ Шенджий, ШР-110 1

СШ ВЛ Октябрьская 1 цепь, ШР-110 1

СШ ВЛ Октябрьская 2 цепь, ШР-110 1

СШ ВЛ Афипская 1 цепь, ШР-110 1 СШ

ВЛ Афипская 2 цепь, ШР-110 1 СШ

АТ-1, ШР-110 1 СШ АТ-2, ШР-110 1 СШ

ОМВ, ШР 1СШ ШСМВ-110.

101

10 10

ПС 220 кВ Афипская МВ-110 ВЛ Афипская Iц

ТР,

ТО: МВ-110 Афипская 1 цепь (ФХА

баков и вводов), ТР ШР-110 IIСШ

Афипская 1 цепь

4 4 1 1

ПС 220 кВ Афипская IIСШ-220кВ

ТР,

ТО : 2СШ-220 кВ. ТР : ШР-220 2СШ

АТ-1, ШР-220 2СШ АТ-2, ШР-220 2СШ

Кубанская, ШР-220 2СШ КТЭЦ,

ШР-220 2СШ Г. Ключ, ШР-220-2СШ

ОМВ, Р-220 2СШ ШСМВ, РТН-220 2СШ

21 28

8 8

ПС 220 кВ Афипская МВ-220 ВЛ Г.Ключ
ТР,

ТР : ШР-220 2СШ Горячий Ключ26 26
КубРДУ: с переводом

ЛЭП на ОМВ-220
1 1

ПС 220 кВ Афипская МВ-220 ВЛ КТЭЦ
ТР,

ТР : ШР-220 2СШ КТЭЦ28 28
КубРДУ: с переводом

ЛЭП на ОМВ-220
1 1

ПС 220 кВ Афипская МВ-110 ВЛ Шенджий
ТР,

ТР: ШР-110 IIСШ Шенджий11
КубРДУ: спереводом

ЛЭП на ОМВ-110
1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Афипская ОСШ-220кВ
ТР,

ТР: РОСШ-220 АТ-27 11 5 5

ПС 220 кВ Афипская ОСШ-110кВ
ТР,

ТР : РОСШ-110 АТ-27 11 5 5

ПС 220 кВ Афипская МВ-220 ВЛ Кубанская
ТР,

ТР : ШР-220 2СШ Кубанская24 24
КубРДУ: с переводом

ЛЭП на ОМВ-220
1 1

ПС 220 кВ Афипская МВ-220 АТ-2
СР,

СР : МВ-220 АТ-2, замена вводов.201 20 20

ПС 220 кВ Афипская МВ-220 АТ-1
ТР,

ТР : ШР-220 2СШ АТ-122 22
КубРДУ: с переводом

АТ на ОМВ-220
1 1

ПС 220 кВ Афипская МВ-110 АТ-1
ТР,

ТР: ШР-110 IIСШ АТ-1

3 3

КубРДУ: с переводом

АТ-1 на ОМВ-110.

Разрешен ТР ШР-110 I

CШ, ТР ШР-110 II СШ

отказан

1 1

ПС 220 кВ Афипская ТН-220 кВ IIСШ
ТР,

ТР : ТН-220 2 СШ, ОПН-220 2 СШ21 28 8 8

ПС 220 кВ Афипская
ВЛ 110 кВ Афипская –

Афипская-110 I цепь

ТР,

ТР: ЛР-110 ВЛ Афипская 1 цепь,

РОСШ-110 ВЛ Афипская 1 цепь
4 4 1 1

ПС 220 кВ Афипская ОСШ-110кВ
ТР,

ТР: РОСШ-110 ВЛ Афипская 1 цепь4 4 1 1

ПС 220 кВ Афипская МВ-220 АТ-2
ТР,

ТР : ШР-220 2СШ АТ-221 21
КубРДУ: с переводом

АТ на ОМВ-220
1 1

ПС 220 кВ Афипская ШСМВ-220
ТР,

ТО: ШСМВ-220 (ФХА баков и вводов)21 28 8 8

ПС 220 кВ Афипская СТК-2
ТР,

ТР: КРУН-10 СТК-2, ТН-10 СТК-211 1 1

ПС 220 кВ

Брюховецкая
2 СШ-110

СР,

СР : 2СШ-110 кВ ТР : РТН-110 2СШ

110, ШР-110 АТ-2, ШР-110 "АПК-2",

ШР-110 Т-3, ШР-110 "Роговская",

ШР-110 "Н.Джерел.", Р-2 СШ110 

21 25
5 5

ПС 220 кВ

Брюховецкая
ОСШ 220

ТР,

Текущий ремонт: РОСШ-220 "АТ-2".3 4 2 2
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Брюховецкая
МВ-220 Тихорецкая

ТР,

ТР: ЛР 220 кВ Тихорецк. ТО МВ 220 кВ

Тихорецк. Диагностика МВ 220 кВ

Тихорецк, вводов 220 кВ.

28 30 3 3

ПС 220 кВ

Брюховецкая
МВ-110 Н.Джерелиевская

ТР,

ТР ШР 110 кВ ВЛ Новоджерелиевская21 25 5 5

ПС 220 кВ

Брюховецкая
СМВ-110

ТР,

ТО : СМВ-110. Диагностика МВ 110 кВ,

вводов 110 кВ. ТР Р-2 СШ 110.
21 25 5 5

ПС 220 кВ

Брюховецкая
МВ-110 АТ-2

ТР,

Техническое обслуживание:  МВ-110

АТ-2.  Текущий ремонт: ТР-110 АТ-2,

ШР-110 АТ-2. Техническое

обслуживание РЗА в объёме О:

Управление, авт-ка и ТАПВ МВ-110.

Диагностика МВ-110 АТ-2, РПН АТ-2.

26

4 4

ОДУ Юга: отказано по

причине совмещения с

транзитом 110 кВ

Староминская-

Кущевская

ПС 220 кВ

Брюховецкая

ВЛ 220 кВ Тихорецк -

Брюховецкая

ТР,

ТР : ЛР-220 Тихорецкая, ВЧЗ ВЛ 220

Тихорецк (ф. А,В,С), КС ВЛ 220

Тихорецк (ф. А,В,С), РОСШ-220

Тихорецкая. Диагностика КС.

28 30 КубРДУ: перенесена с

апреля, совместно с

выводом ЛЭП в марте

3 3

ПС 220 кВ

Брюховецкая
МВ-110 Роговская

ТР,

ТР ШР 110 кВ ВЛ Роговская21 25 5 5

ПС 220 кВ

Брюховецкая
АТ-2 (220/110/35)

ТР,

Текущий ремонт: АТ-2 125мВА,

ЛРН-35 63мВА,  РОСШ-220 "АТ-2",

ТР-35 АТ-2, ТР-110 АТ-2, ОПН-220

АТ-2, ОПН-110 АТ-2, РВС-35 АТ-2,

РВС-35 ЛРН 35. Замена ИОС ТР-35

АТ-2. Техническое обслуживание РЗА

в объёме О: Дифзащита АТ-2, ГЗ АТ-2,

ГЗ РПН, ТЗОП 220кВ АТ-2, МТЗ 220 кВ

АТ-2, МТЗ 110 кВ АТ-2, МТЗ-35 с ВМБ

на ст.35 кВ, Ускоренная з-та мин.

напр., ТЗНП 220, ТЗНП 110, Перегруз

ст.220, Перегруз ст.110, Перегруз

ст.35, Вых. реле основных защит, Вых.

реле резервных защит,Газовая защита

РПН ЛРН АТ-2, ДЗТ ЛРН АТ-2,

перегруз ЛРН АТ-2, сигнализации ЛРН

АТ-2, Газовая защита ЛРН АТ-2, З-та

от потери охлаждения, Реле УРОВ,

Сигнализация.  Диагностика АТ-2, РПН

АТ-2, РПН ЛРН АТ-2. Калибровка

термосигнализаторов АТ-2, ЛРН АТ-2.

26

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 110

кВ

Красноармейская-ПТФ

4 4
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Брюховецкая
МВ-220 АТ-2

ТР,

Текущий ремонт: МВ-220 "АТ-2".

Техническое обслуживание РЗА в

объёме О: Управление, авт-ка и ТАПВ

МВ-220.

41

4 4

ПС 220 кВ

Брюховецкая
ТН-110 2 СШ

ТР,

ТР : ТН-110 2СШ, ОПН-110 2СШ, РТН

110 2 СШ.
21 25 5 5

ПС 220 кВ

Брюховецкая

ВЛ 220 кВ Брюховецкая -

Каневская

ТР,

ТО РЗА в объеме "О". Комплект

резервных защит (ЭПЗ 1636).

Диагностика КС

11 14 4 4

ПС 220 кВ

Брюховецкая
МВ-220 Каневская

ТР,

ТО : РЗА в объеме "О": управление,

автоматика и ТАПВ МВ 220 кВ.

Дагностика МВ 220 кВ Каневская,

вводов 220 кВ.

11 14
4 4

ПС 220 кВ

Витаминкомбинат
АТ-1

ТР,

ТР: АТ-1 (ХАРГ, ФХА бака и РПН),

ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10

АТ-1, ТН-10 АТ-1, ОПН ТН-10 АТ-1,

ТОР-10 АТ-1

24 26
3 3

ПС 220 кВ

Витаминкомбинат
АТ-2

ТР,

ТР: АТ-2 (ХАРГ, ФХА РПН), ОПН-220

АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2,

ТН-10 АТ-2, ОПН ТН-10 АТ-2, ТОР-10

АТ-2

21 23 КубРДУ: перенесено по

режиму вывода АТ-2 на

ПС 220 кВ Яблоновская

3 3

ПС 220 кВ Восточная МВ-220-14

ТР,

ТО : МВ-220-14, ТР ТТ-220 МВ-14, ТО

РЗА ТАПВ, автоматика и привод в

объеме "О", ТТ-220 МВ-14 в объеме

"К".

14 18
5 5

ПС 220 кВ Восточная МВ-110 АТ-1

ТР,

ТО : МВ-110 АТ-1 ТР, ЗО ТР-110 АТ-1,

ТО РЗА Авт-ка, ТАПВ  в объеме "О"
14 18 5 5

ПС 220 кВ Восточная МВ-220-13

ТР,

ТО : МВ-220-13, ТР ТТ-220 МВ-13 ТО

РЗА ТАПВ, автоматика и привод в

объеме "О", ТТ-220 МВ-13 в объеме

"К".

21 25
5 5

ПС 220 кВ Восточная 1 сш 110 кВ

ТР,

ТО : 1 СШ 110 кВ, ТР ШР-110 1 СШ

АТ-1, ШР-110 1 СШ ОМВ-110, ШР-110

1 СШ ШСМВ-110, ТР ЗО РТН-110 1

СШ, СР ШР-110 1 СШ Т-3

21 25
5 5
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Восточная ТН-110 1СШ

ТР,

ТР : ТН-110 1 СШ, ОПН-110 1 СШ, ЗО

РТН-110 1 СШ
21 25 5 5

ПС 220 кВ Восточная 1 сш 220 кВ

ТР,

ТО : 1 СШ  220 кВ, ТР  Р-14-1-220,

Зам. подв. изоляторов
14 18 5 5

ПС 220 кВ Восточная АТ-1

ТР,

ТР :АТ-1, ЛРН-10  АТ-1, ТН-10 АТ-1,

ТО ШМ-10 АТ-1, ТР ОПН-10 АТ-1, 

ОПН-10 ТОР АТ-1, РЛРН-10 АТ-1,

ТТ-10 АТ-1, ЗО ТР-110 АТ-1, ТР

ОПН-110 АТ-1, ОПН-1-220 АТ-1,

ОПН-2-220 АТ-1,   ТО РЗА Диф.защита

АТ-1, ДЗОШ 220кВ АТ-1, ГЗ АТ-1,  ГЗ

РПН, ТЗОП 220 кВ АТ-1, МТЗ 220 кВ

АТ-1, МТЗ 110 кВ  доп., ТЗНП 220

АТ-1, ТЗНП 110 АТ-1, МТЗ ст.10 кВ с

блок по U, Перегруз-220, Перегруз

общ., Перегруз-10, З-та от потери

охлаждения в объеме "О".

14 18

5 5

ПС 220 кВ Восточная ОМВ-110
ТР,

ТР ШР-110 1 СШ ОМВ-11023 23 1 1

ПС 220 кВ Восточная ОСШ 110 кВ
ТР,

ТО : РОСШ-110 АТ-114 18 5 5

ПС 220 кВ Восточная МВ-110 АТ-1

ТР,

Перевести ч/з ОМВ-110 кВ для ТР

ШР-110 1 СШ АТ
21 21 1 1

ПС 220 кВ Восточная ШСМВ-110

ТР,

ТО :ШСМВ-110, ТР ШР-110 1 СШ

ШСМВ-110 ТО РЗА Комплект

резервных защит ШСМВ-110 (МТЗ,

МФО, ТЗНП), ТАПВ  и привод

ШСМВ-110 в объеме "О".

21 25

5 5

ПС 220 кВ Горячий

ключ
ТН-2-220

ТР,

ТР ТН-2 220 кВ30 30 1 1

ПС 220 кВ Горячий

ключ
МВ-220 Ц-1

РЕК,

Выставление уставок ВЛ 220 Шепси17 29.06.14 74 74

ПС 220 кВ Горячий

ключ
ТН-1-220

ТР,

ТР ТН-1 220 кВ28 28 1 1

36



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Каневская РП-220

ТР,

Текущий ремонт: ТТ-220 РП.

Техническое обслуживание РЗА в

объёме В: ТТ РРП-220.

16 20
5 5

ПС 220 кВ Каневская 1 СШ-220

ТР,

Текущий ремонт: ТН-220  1 сш,

ШР-220 ВЛ Староминская, ШР-220 Т-1,

Р-1СШ СМВ-220.

16 20
5 5

ПС 220 кВ Каневская МВ-220 ВЛ Староминская

СР,

Текущий ремонт: МВ-220 ВЛ

Староминская. Диагностика МВ-220,

вводов 220 кВ. Текущий ремонт:

ШР-220 ВЛ Староминская.

Техническое обслуживание РЗА в

объёме О: Упр-ие, авт-ка и ТАПВ

МВ-220.

16 20

5 5

ПС 220 кВ Каневская
ВЛ 220 кВ Староминская -

Каневская

ТР,

Техническое обслуживание РЗА в

объёме О: Комплект резервных защит

(ЭПЗ-1636). Диагностика КС-220.

16 20
5 5

ПС 220 кВ Каневская ТН 220 2СШ
ТР,

Текущий ремонт: ТН-220  2 сш.11 14 4 4

ПС 220 кВ Каневская 2 СШ-220

ТР,

Текущий ремонт: ШР-220 ВЛ

Брюховецкая, ШР-220 Т-2.

Диагностика ТН-220  2 сш.

11 14

КубРДУ: перенесена с

марта на апрель по

режиму низких уровней

напряжений на ПС 110

кВ Ленинградских ЭС в

послеаварийном

режиме

послеаварийном

режиме

4 4

ПС 220 кВ Каневская
ВЛ 220 кВ Брюховецкая -

Каневская

ТР,

Техническое обслуживание РЗА в

объёме О: Комплект резервных защит

(ЭПЗ-1636). Диагностика КС-220.

11 14
4 4

ПС 220 кВ Каневская СМВ-220
ТР,

Текущий ремонт: Р-2СШ СМВ-220.11 14 4 4

ПС 220 кВ Каневская СМВ-220
ТР,

Текущий ремонт: Р-1СШ СМВ-220.16 18 3 3
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Каневская МВ-220 ВЛ Брюховецкая

ТР,

Текущий ремонт: ШР-220 ВЛ

Брюховецкая. Техническое

обслуживание РЗА в объёме О: Упр,

авт-ка и ТАПВ МВ-220.  Диагностика

МВ-220, вводов 220 кВ.

11 14

КубРДУ: перенесена с

марта на апрель по

режиму низких уровней

напряжений на ПС 110

кВ Ленинградских ЭС в

послеаварийном

режиме

послеаварийном

режиме

4 4

ПС 220 кВ Каневская Т-1

ТР,

Текущий ремонт: Т-1, ОД-220 Т-1,

ОПН-220  Т-1, ШР-27,5 ВЛ Тяговая-1,

ТН-27,5 Т-1, РВС-35 Т-1, РВС-27,5 Т-1.

 Диагностика Т-1, РПН Т-1. Калибровка

манометров и термосигнализаторов

Т-1.

16 20

5 5

ПС 220 кВ

Кирилловская
ОМВ-110

ЗРР,

Перевести МВ-110 ВЛ Южная 1ц через

ОМВ-110 для ТО МВ-110 ВЛ Южная 1ц
28 28 1 1

ПС 220 кВ

Кирилловская
ЭВ-110 ВЛ Новороссийск 2 ц

ТР,

 ТО РЗА Комплект резервных защит

(ЭПЗ-1636), ТАПВ и привод, ПРД АКА

192 кГц в объеме "О",

17 17

КубРДУ: при условии

замыкания СР 110 кВ

1-2 на ПС 110

Новороссийск

1 1

ПС 220 кВ

Кирилловская

МВ-110 ВЛ

Новороссийск-Гайдук

тяговая 1 ц

ТР,

ТО : МВ-110 ВЛ

Новороссийск-Гайдук-Тяговая 1 ц ТО

РЗА Комплект резервных защит

(ЭПЗ-1636), ТАПВ и привод, ШОН в

объеме "В".

15 15

1 1

ПС 220 кВ

Кирилловская
ТН-220 сш К

ТР,

ТО : ТН-220 с.ш. К7 11 5 5

ПС 220 кВ

Кирилловская
ОМВ-110

ЗРР,

Перевести МВ-110 ВЛ РИП 1ц через

ОМВ-110 для СР ШР-2 с.ш.-110 ВЛ

РИП 1ц ТО РЗА Комплект резервных

защит (ЭПЗ-1636), ТАПВ и привод в

объеме "О".

7 7

1 1

ПС 220 кВ

Кирилловская
ОСШ-110

ТР,

ТР : РОСШ-110 ВЛ АТ-214 18 5 5

ПС 220 кВ

Кирилловская
ОМВ-110

ЗРР,

Перевести МВ-110 ВЛ Южная 2ц через

ОМВ-110  для ТО МВ-110 ВЛ Южная

2ц

30 30 1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Кирилловская
ОМВ-110

ЗРР,

Перевести МВ-110 Т-3 через ОМВ-110

для ТР ШР-2 СШ.-110 Т-3
8 8 1 1

ПС 220 кВ

Кирилловская
ЭВ-110 БСК-2

ТР,

ТР ШР-2 с.ш.-110 БСК-2, БСК-110 №2,

ТТ-110 ЭВ БСК-2, Р-110 БСК-2
91 9 9

ПС 220 кВ

Кирилловская
МВ-110 ВЛ Тоннельная

ТР,

ТР ШР-2 с.ш.-110 ВЛ Тоннельная11
КубРДУ: с переводом

ЛЭП на ОМВ-110
1 1

ПС 220 кВ

Кирилловская

ВЛ 110 кВ Кирилловская –

Новороссийск II цепь

ТР,

ТО РЗА ШОН, В/Ч заградитель ф"С",

ВЧ обработка, ФП, РФ в объеме "К".

17 17

КубРДУ: при условии

замыкания СР 110 кВ

1-2 на ПС 110

Новороссийск

1 1

ПС 220 кВ

Кирилловская
ОМВ-110

ТР,

ТО МВ 110 кВ РИП 2 ц21 21 1 1

ПС 220 кВ

Кирилловская
ОМВ-110

ЗРР,

Перевести МВ-110 ВЛ

Пенайская-Гайдук-Тяговая 2ц через

ОМВ-110  для ТР ШР-2 с.ш.-110  ВЛ

Пенайская-Гайдук-Тяговая 2ц.

3 3
1 1

ПС 220 кВ

Кирилловская
ОМВ-110

ЗРР,

Перевести МВ-110 ВЛ Пролетарий

через ОМВ-110 для ТР  ШР-2 СШ 110

ВЛ Пролетарий

4 4 1 1

ПС 220 кВ

Кирилловская
2 СШ-220

ТР,

 2 СШ-220, ТР Р-К-2-2, Р-А-2-214 18 5 5

ПС 220 кВ

Кирилловская
АТ-2

ТР,

АТ-2, ТР-220 АТ-2, ОПН-220 АТ-2,

ТР-110 АТ-2 ТО РЗА Диф.защита АТ-2,

ГЗ АТ-2,  ГЗ РПН, ДЗО 220кВ АТ-2,

ТЗОП 220 кВ АТ-2, МТЗ 220 кВ АТ-2,

ТЗНП 220 АТ-2, ТЗНП 110 АТ-2,

ДЗ-110 АТ-2 , Перегруз 220 кВ,

Перегруз общий, Перегруз 10кВ, МТЗ

10кВ, З-та от потери охлаждения,

Сигнализация, Диф.защита ошиновки

10 кВ, Вых. реле основных защит, Вых.

реле резервных защит, Автоматика

пож.тушения в объеме "О". ВВИ ТН-10

АТ-2, БСК-10 СТК-2. Замена

термосигнализаторов.

14 18

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода 2 СШ

110 кВ на ПС 220 кВ

Кирилловская

5 5

ПС 220 кВ

Кирилловская
МВ-220 А-2

ТР,

ТО : МВ-220 А-214 18 5 5
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Кирилловская
МВ-220 К-2

ТР,

ТО МВ-220 К-2 ТО РЗА Комплект

авт-ки и УРОВ МВ-220 К-2 (С60),

Комплект авт-ки и УРОВ МВ-220 К-2

(С60)  в объеме "О". 

14 18
5 5

ПС 220 кВ

Кирилловская
МВ-110 АТ-2

ТР,

ТО МВ-110 АТ-2.14 18 5 5

ПС 220 кВ

Кирилловская

ВЛ 110 кВ Кирилловская –

Новороссийск I цепь

ТР,

ТО РЗА ВЧ заградитель ф"С", В/Ч

обработка,ФП в объеме "К".
15 15 1 1

ПС 220 кВ

Кирилловская
СТК-2

ТР,

ТР СТК-2 ТО РЗА В-10 БСК-10-2

З-ты/авт-ка, В-10 ФКУ-2 З-ты/авт-ка в

объеме "О".

21 25 5 5

ПС 220 кВ

Кирилловская
МВ-110 ВЛ Раевская

ТР,

ШР-2 с.ш.-110 ВЛ Раевская  2 2
КубРДУ: с переводом

ЛЭП на ОМВ-110
1 1

ПС 220 кВ

Кирилловская
ОМВ-110

ЗРР,

Перевести МВ-110 Т-4 через ОМВ-110

для ТР ШР-2 СШ-110 Т-4
9 9 1 1

ПС 220 кВ

Кирилловская
ОМВ-110

ЗРР,

Перевести МВ-110 кВ Солнечная

через ОМВ-110 для ТО МВ-110 кВ

Солнечная.

5 5 1 1

ПС 220 кВ

Кирилловская
БСК-110 №2

ТР,

ТР : БСК-110 №2, ТО ТТ-110 БСК-2 ТО

РЗА ТТ-110 БСК-110 №2  в объеме

"В". ВВИ

91 9 9

ПС 220 кВ

Кирилловская
МВ-220 К-1

ТР,

ТО РЗА Комплект авт-ки и УРОВ

МВ-220 К-1 (С60) в объеме "О", привод

МВ-220 К-1, Тр-ры тока МВ-220 К-1 в

объеме "В".

7 11
5 5

ПС 220 кВ

Кирилловская
сш К-220

ТР,

ТР РТН-220 сш К, Р-К-1-К, Р-К-2-К7 11 5 5

ПС 220 кВ

Кирилловская

ВЛ 220 кВ Кубанская -

Кирилловская

ТР,

ТР ЗКР ВЛ 220 кВ Кубанская 7 11 5 5

ПС 220 кВ

Кирилловская
ТН-110 2 сш

ТР,

ТО : ТН-110 2 с.ш., ТР : ОПН-110 2 сш91 9 9
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

КубРДУ: отказано по

режиму вывода ВЛ 220

кВ

Кубанская-Кирилловск

ая

ПС 220 кВ

Кирилловская
ОСШ-110

ТР,

ТР : РОСШ-110 ВЛ Тоннельная

8 11
4 4

ПС 220 кВ

Кирилловская
2 СШ-110

ТР,

ТО 2 СШ-110, ТР ШР-2 с.ш.-110 ВЛ

Тоннельная, ШР-2 с.ш.-110 ВЛ

Раевская, ШР-2 с.ш.-110  ВЛ

Пенайская-Гайдук-Тяговая 2ц, ШР-2

с.ш.-110 ВЛ Пролетарий, СР ШР-2

с.ш.-110 ВЛ РИП 1ц,  ТР ШР-2 с.ш.-110

Т-3, ШР-2 с.ш.-110 Т-4, ШР-2 с.ш.-110

БСК-2, 

91

9 9

ПС 330 кВ  Кропоткин ВВ-А-2

ТР,

ТР ТТ-А-2, Р-А-2-А, ТН-330-А,ТО ВВ -

А-2, ТО ТТ А-2 в объеме "В", ТО

автоматики ТАПВ ВЭ А-2 в объеме

"В".

101 КРДУ: условно по

режиму реконструции

ПС 500 кВ Тихорецк

10 10

ПС 330 кВ  Кропоткин 1СШ-330

ЗРР,

СР СШ-А, ТР Р-А-1-А, Р-А-2-А,

ТН-330-А, ТР ТТ-Т-1.
101

КРДУ: условно по

режиму реконструции

ПС 500 кВ Тихорецк

10 10

ПС 330 кВ  Кропоткин СШ-А

СР,

СР СШ-А, ТР Р-А-1-А, Р-А-2-А,

ТН-330-А
101 10 10

ПС 330 кВ  Кропоткин
ВЛ 330 кВ Армавир –

Кропоткин

ТР,

ТР : ЛР ВЛ-330кВ Армавир, ОПН

ВЛ-330кВ Армавир, ВЧЗ ВЛ-330кВ

Армавир, ТН-330-А,  Р-А-1- А,  Р-А-2-

А. СР : СШ-330 -А.  ТО РЗА в объеме

"В" (ТЗНП, АЛАР НПФ, кскорение рез.

защит), ТО РЗА в объеме "О" (ФОЛ).

101 ОДУ Юга: Срок

сокращен из-за

совмещения с ВЛ 330

кВ НчГРЭС- Тихорецк

10 10

ПС 330 кВ  Кропоткин ОСШ-110
ТР,

ТР : РОСШ-110 Хим.з-д Iц27 30 4 4

ПС 330 кВ  Кропоткин ОВВ-110

ЗРР,

Перевести ВЛ 110 кВ Химзавод 1ц. ч/з

ОВВ-110 для СР ВВ-110 Хим.завод 1,

ТР ТТ-110 Хим.завод 1,  СР ВВ-110

Хим завод-1

16 27
12 12

ПС 330 кВ  Кропоткин ОВВ-110

ЗРР,

Перестройка уставок на ВЛ 110 кВ

Кропоткин-Химзавод 1ц
15 15 1 1

ПС 330 кВ  Кропоткин ВВ-А-1

ТР,

ТР ТТ-А-1, Р-А-1-А,ТТ-Т-1,ТН-330

-А,ТО ВЭ - А-1, ТТ-Т-1, ТО ТТ А-1 в

объеме "В", ТО автоматики ТАПВ ВЭ

А-1 в объеме "В".

101 КРДУ: условно по

режиму реконструции

ПС 500 кВ Тихорецк

10 10
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Крыловская
ОСШ-110

ТР,

Техническое обслуживание:  ТН-110

ОСШ

7 7 1 1

ПС 220 кВ

Крыловская
ОСШ-110

ТР,

Текущий ремонт: РОСШ-110

Кисляковская.

3 4 2 2

КубРДУ: отказана по

режиму вывода ВЛ 220

Староминская-Каневск

ая

ПС 220 кВ

Крыловская

ВЛ 220 кВ Тихорецк -

Крыловская

ТР,

Текущий ремонт: Р-Тх2-Тх, Р-Тх1-Тх,

ТН-220 Тх, ОПН-220 СШ Тх.

Диагностика КС ВЛ 220 кВ Тихорецк.

16 20

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ЛЭП

220

Староминская-Каневска

я

5 5

ПС 220 кВ

Крыловская
СШ 220 ТХ

ТР,

ТР :Р-Тх1-Тх, ТН-220 Тх,  ОПН-220 СШ

Тх
16 20 5 5

ПС 220 кВ

Крыловская
ОСШ-110

ТР,

ТР : РОСШ-110 АТ-17 10 4 4

ПС 220 кВ

Крыловская
1сш-220

ТР,

Текущий ремонт: ТР-220 АТ-17 10 4 4

ПС 220 кВ

Крыловская
ЭВ-220 Тх-1

ТР,

ТР : Р Тх-1-Тх, ТТ-220 Тх-1 ф.А,В,С16 20 5 5

ПС 220 кВ

Крыловская
ОСШ-110

ТР,

ТР : РОСШ-110 Челбасская. 11 11 1 1

ПС 220 кВ

Крыловская

ВЛ 110 кВ Крыловская –

Леушковская тяговая

ТР,

Текущий ремонт: ЛР-110 Леушковская

19 20

КубРДУ: по режиму

вывода АТ-1 на ПС 220

кВ Крыловская.

УСЛОВНО по режиму

вывода ВЛ 220 кВ

Староминская-Каневска

я

2 2

ПС 220 кВ

Крыловская
ЭВ-110 Леушковская

ТР,

Текущий ремонт: ЛР-110 Леушковская.

 Техническое обслуживание:  ТТ-110

Леушковская Ф.А,В,С

19 20

КубРДУ: по режиму

вывода АТ-1 на ПС 220

кВ Крыловская.

УСЛОВНО по режиму

вывода ВЛ 220 кВ

Староминская-Каневска

я

2 2
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Крыловская
АТ-1

ТР,

Текущий ремонт: АТ-1, ТН-10 АТ-1,

ТТ-110 АТ-1 Ф.А,В,С, ТР-220 АТ-1,

ТР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1, ОПН -

220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1.

Диагностика АТ-1, РПН АТ-1.

Калибровка манометров АТ-1.

7 10

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 220

кВ

Брюховецкая-Каневская

, ВЛ 220 кВ

Староминская-Каневска

я. УСЛОВНО по режиму

вывода ВЛ 110 кВ

Староминская-Шкуринс

кая

4 4

КубРДУ: по режиму

вывода ВЛ 110 кВ

Староминская-Шкуринс

кая в Ленинградских

ЭС 

ПС 220 кВ

Крыловская

ВЛ 110 кВ Крыловская –

Кисляковская тяговая

ТР,

Текущий ремонт: ЛР-110

Кисляковская, РОСШ-110

Кисляковская.

3 4
2 2

ПС 220 кВ

Крыловская
ТН-110 2СШ

ТР,

Техническое обслуживание:  ТН-110

2СШ

11 1 1

ПС 220 кВ

Крыловская
ТН-110 1СШ

ТР,

Техническое обслуживание:  ТН-110

1СШ

11 1 1

ПС 220 кВ

Крыловская
ШСМВ-110

ТР,

Техническое обслуживание:  ТТ-110

ШСМВ Ф.А,В,С

8 8 1 1

ПС 220 кВ

Крыловская
ОЭВ-110

ЗРР,

Выставление уставок РЗА ВЛ 110 кВ

Атамановская
11 1 1

ПС 220 кВ

Крыловская
ЭВ-110 АТ-1

ТР,

Текущий ремонт:ТР-110 АТ-1, ТТ-110

АТ-1 Ф.А,В,С.

7 10 4 4

КубРДУ: отказана по

режиму вывода ВЛ 110

кВ

Староминская-Шкуринс

кая в Ленинградских

ЭС

ПС 220 кВ

Крыловская
ЭВ-110 Кисляковская

ТР,

Текущий ремонт: ЛР-110

Кисляковская. Техническое

обслуживание:  ТТ-110 Кисляковская 

Ф.А,В,С

3 4

2 2

ПС 220 кВ

Крыловская
ЭВ-110 Атамановская

ТР,

ТР ЭВ-110 Атамановская с заменой на

ОВ. Техническое обслуживание: 

ТТ-110 Атамановская Ф.А,В,С

2 2
1 1

ПС 220 кВ

Крыловская
ОЭВ-110

ТР,

ТО ТТ-110 ОЭВ ф. А, В, С. Калибровка

манометров ОЭВ-110.
7 7 1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Крыловская
ЭВ-110  Челбасская

ТР,

Техническое обслуживание:  ТТ-110

Челбасская Ф.А,В,С

11 12 2 2

ПС 220 кВ

Крыловская

ВЛ 220 кВ Койсуг -

Крыловская

ТР,

Диагностика КС ВЛ 220 кВ

Койсуг-Крыловская
31

Из за сосмещенияс ВЛ

220 кВ Волгодонск -

Сальская

4 3

ПС 220 кВ

Крыловская

ВЛ 110 кВ Крыловская -

Челбасская

ТР,

Текущий ремонт: ЛР-110 Челбасская,

РОСШ-110 Челбасская. Диагностика

КС ВЛ 110 кВ Челбасская.

11 12
2 2

ПС 220 кВ Крымская
ВЛ 110 кВ Крымская -

Крымская тяговая I цепь

ТР,

ТР :  ВЧЗ  ВЛ-110  Тяговая I ц (ф.

А,В,С),    КС  ВЛ-110  Тяговая I ц ВВИ

КС ф"А, В, С".

21 21 1 1

ПС 220 кВ Крымская АТ-2

ТР,

ТР : АТ-2, ОД-220 АТ-2, КЗ-220 АТ-2,

ТТ-220 АТ-2, ТР-110 АТ-2, ОПН-10

АТ-2 ТО РЗА Диф.защита АТ-2, ГЗ

АТ-2, ГЗ РПН, З-та от потери

охлаждения, ТЗОП 220 кВ АТ-2, МТЗ

220 кВ АТ-2, ТЗНП 110  АТ-2, Перегруз

стороны 220 кВ, Вольтметровая з-та ст

110 кВ, Вых. реле основных защит,

Вых. реле резервных защит, Управл.

ОД и КЗ 220 кВ в объеме "О".

41

4 4

ПС 220 кВ Крымская
МВ-110 ВЛ Крымск-тяговая I

ц

ТР,

ТР : МВ-110 ВЛ Крымск- Тяговая 1 ц,

ТТ-110 ВЛ Крымск-

Тяговая I ц, ТО РЗА ДФЗ ВЛ 110 кВ

Крымская тяг. 1ц  (ДФЗ-201),

АВЗК-80,АК-80, Комплект резервных

защит (ЭПЗ-1636), ТАПВ и привод в

объеме "О", ВВИ МВ и вводов.

14 14

1 1

ПС 220 кВ Крымская
ВЛ 110 кВ Крымская -

Геленджик

ТР,

ТР : ЛР-110 ВЛ Геленджик,   КС 

ВЛ-110  Геленджик,   ВЧЗ  ВЛ-110 

Геленджик (ф. В) ВВИ КС ф"А". ТО

РЗА Комплект резервных защит

(ЭПЗ-1636), ТАПВ и привод, Защита от

перегруза ВЛ 110 кВ, Тр-ры тока в

объеме "В".

26 27

3 2
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Крымская 2 СШ-110 кВ

ТР,

ТО 2 СШ-110 кВ, ТР ШР-2СШ-110

АТ-1, ШР-2СШ-110 АТ-2, ШР-2СШ-110

АТ-3, ШР-2СШ-110 Т-1, ТР ЗО

ШР-2СШ-110 Т-2, ТР Р-2СШ

ШСМВ-110, ШР-2СШ-110

ВЛ Геленджик, ШР-2СШ-110 ?ВЛ

Первомайская, ШР-2СШ-110 ВЛ КТПФ,

ШР-2СШ-110 ВЛ Небердж.  Iц,

ШР-2СШ-110?БСК-2, РТН-2СШ 110,

РПГ-110

19 30

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 220

кВ

Кубанская-Кирилловска

я, АТ-2 на ПС 220 кВ

Кирилловская

12 12

ПС 220 кВ Крымская БСК-110-2

ТР,

ТР : ТТ-110 БСК -2, ЗОН-110 БСК-2 ТО

РЗА Авт, защ (ШЭ 2607 017217), Шкаф

управления и перегруз в объеме "О".

7 18 12 12

ПС 220 кВ Крымская СМВ-220

ТР,

ТР : СМВ-220, ТО РЗА Комплект авт-ки

и УРОВ СМВ-220 (С60), Привод

СМВ-220 в объеме "О". ВВИ МВ и

вводов.

28 30
3 3

ПС 220 кВ Крымская
ВЛ 110 кВ Крымская –

Неберджаевская I цепь

ТР,

ТР : ЛР-110 ВЛ Неберджаевская Iц,  

ВЧЗ  ВЛ-110  Небердж. Iц (ф. С),   КС 

ВЛ-110  Небердж. Iц ВВИ КС ф"В"

23 23

КубРДУ: при условии

замыкания СР 1-2 на

ПС 110 кВ

Неберджаевская

1 1

ПС 220 кВ Крымская ШСМВ-110

ТР,

ТР :ТТ-110 ШСМВ-110, Р-2СШ

ШСМВ-110 
19 30 12 12

ПС 220 кВ Крымская
ВЛ 220 кВ Кубанская -

Крымская I цепь

ТР,

ТР : ЛР-220 ВЛ Кубанская I цепь, ЗКР

ВЛ 220 кВ Кубанская I цепь
28 30 3 3

ПС 220 кВ Крымская
ВЛ 110 кВ Крымская -

Крымская тяговая II цепь

ТР,

ТР : ВЧЗ  ВЛ-110  Тяговая II ц (ф. А,С),

  КС  ВЛ-110  Тяговая II ц 
25 25 1 1

ПС 220 кВ Крымская
МВ-110 ВЛ Крымск-тяговая

II ц

ТР,

ТО : МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая II ц

ТО РЗА Комплект резервных защит

(ЭПЗ-1636) в объеме "К", ДФЗ ВЛ 110

кВ Крымская тяг. 2ц  (ДФЗ-201),

АВЗК-80,АК-80, ТАПВ и привод в

объеме "О". ВВИ КС ф"А, В, С". 

15 15

1 1

ПС 220 кВ Крымская
МВ-110 ВЛ Неберджаевская

I ц

ТР,

ТО : МВ-110 ВЛ Неберджаевская Iц ТО

РЗА Комплект резервных защит

(ЭПЗ-1636), ТАПВ и привод в объеме

"О".

24 24
1 1

ПС 220 кВ Крымская ТН-2СШ 110

ТР,

ТР ТН-2СШ 110,  РТН-2СШ 110 ,

ОПН-2СШ-110
19 30 12 12
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Крымская
МВ-110 ВЛ Неберджаевская

I ц

ТР,

ТР ШР-2СШ-110 ВЛ Небердж.  Iц,
24 24

КубРДУ: при условии

замыкания СР 1-2 на

ПС 110 кВ

Неберджаевская

1 1

ПС 220 кВ Крымская МВ-110 ВЛ КПТФ
ТР,

ТР ШР-2СШ-110 ВЛ КТПФ23 23 1 1

ПС 220 кВ Крымская МВ-110 ВЛ Геленджик

ТР,

ТО МВ-110 ВЛ Геленджик, ТР ТТ-110

ВЛ Геленджик. ТО РЗА Комплект

резервных защит (ЭПЗ-1636), ТАПВ и

привод, Защита от перегруза ВЛ 110

кВ, Тр-ры тока в объеме "В".

26 27

3 2

ПС 220 кВ Крымская АТ-1

ТР,

ТР : АТ-1, , ОД-220 АТ-1, КЗ-220 АТ-1,

ТТ-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ТР-110

АТ-1, РВС-35 ВДТ АТ-1, РВП-6 АТ-1,

ТО РЗА Диф.защита АТ-1, ГЗ АТ-1,

З-та от потери охлаждения, ТЗОП 220

кВ АТ-1, МТЗ 220 кВ АТ-1, ТЗНП 110 

АТ-1, Перегруз стороны 220 кВ, МТЗ с

ВМБ стороны 6 кВ, Вых. реле

основных защит, Вых. реле резервных

защит, Управл. ОД и КЗ 220 кВ,

Автоматика охлаждения, Тр-ры тока

АТ-1(встроен), Тр-ры тока

220кВ(выносн), ТН-6 АТ-1 в объеме

"В". Замена манометров.

28 30

3 3

ПС 220 кВ Крымская 1сш-220

ТР,

ТР ТН-1с.ш.-220, Р-1с.ш. СМВ-220,  ТО

1с.ш.-220, 
28 30 3 3

ПС 220 кВ Крымская 2сш-220

ТР,

ТР : ТН-2 с.ш.-220, Р-2с.ш. СМВ-220,

ТО 2с.ш.-220, 
41 4 4

ПС 220 кВ Крымская
ВЛ 220 кВ Кубанская -

Крымская II цепь

ТР,

ТР : ЛР-220 ВЛ Кубанская II цепь, ЗКР

ВЛ 220 кВ Кубанская II цепь
41 4 4

ПС 220 кВ Крымская ЭВ-110 БСК-2

ТР,

ТР ЭВ-110 БСК-2, ШР-2СШ-110 БСК-2,

ТТ ЭВ-110 БСК-2, Р-110 БСК-2, 
19 30 12 12

ПС 220 кВ Крымская МВ-110 ВЛ Первомайская

ТР,

ТР ШР-2СШ-110 ?ВЛ Первомайская

ТО РЗА Комплект резервных защит

(ЭПЗ-1636), ТАПВ и привод в объеме

"О".

22 22
1 1

ПС 220 кВ Крымская МВ-110 ВЛ Геленджик
ТР,

ТР ШР-2СШ-110 ВЛ Геленджик26 26 1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Крымская МВ-110 АТ-1
ТР,

ТР ШР-2СШ-110 АТ-1,28 28 1 1

ПС 220 кВ Крымская ВЭ-110 АТ-3
ТР,

ТР ШР-2 СШ-110 АТ-329 1 1

ПС 220 кВ Крымская МВ-110 АТ-2

ТР,

ТО МВ-110 ?АТ-2, ТР ТР-110 АТ-2,

ТТ-110 АТ-2 ТО РЗА ТАПВ и привод

МВ-110 в объеме "О",

11 1 1

ПС 220 кВ Крымская МВ-110 АТ-2
ТР,

ТР ШР-2СШ-110 АТ-219 19 1 1

ПС 500 кВ Кубанская ВЭ 23

ТР,

ТО Р24-2, ТО в объеме О  терминал

автоматики и УРОВ(С60) ВЭ23
14 20 7 7

ПС 500 кВ Кубанская
ВЛ 220 кВ Кубанская -

Крымская II цепь

ТР,

ТО ЛР, КС ,ВЧЗ, РОСШ,РПГ ОКГТ   ВЛ

220 кВ Крымская 2ц.,  ВЛ 220 кВ

Крымская 2ц.

41 4 4

ПС 500 кВ Кубанская 2 С 500 кВ

ТР,

ТО Р24-2,   ТО в объеме К ТН 2С 500

кВ
14 20

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
7 7

ПС 500 кВ Кубанская ВЭ 220 кВ Крымская II ц.

ТР,

ТО ЛР  ВЛ 220 кВ Крымская 2ц.,  ТО в

объеме О Комплект авт-ки ВЭ-220 кВ

Крымская 2ц (С60), привод

41 4 4

ПС 500 кВ Кубанская АТ-2

ТР,

ТР АТ-2;ТО ТР 500 кВ АТ-2, ТТ 10 кВ

АТ-2, ТОР 10кВ АТ-2; ТО в объеме К 

управления разъеденителямиТР 500

кВ АТ-2, ТР 220 кВ АТ-2, РОСШ 220 кВ

АТ-2, ТО в объеме О Терминал осн.

защит 1 компл. АТ-2 (Т60-1)

(диф.защита, ГЗ), Терминал осн.

защит 2 компл. АТ-2 (Т60-2)

(диф.защита, ГЗ), Технологические

защиты АТ-2, Терминал рез. защит

500 кВ АТ-2 (D60-1),Терминал рез.

защит 220 кВ АТ-2 (D60-2),  Терминал

КИВ 500 АТ-2 (F35), РПН АТ-2 (Тарсоn

260),Защита ошиновки НН АТ-2

(Т35),ТО в объеме К ТТ АТ-2.

14 20

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
7 7

ПС 500 кВ Кубанская ОСШ 220 кВ

ТР,

ТР :  РОСШ 220 кВ Крымская IIц., РПГ

ОКГТ ВЛ 220 кВ Крымская 2 ц ф.А.
41 4 4
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 500 кВ Кубанская ВЭ 24

ТР,

ТО Р24-2; ТО в объеме О терминал

автоматики и УРОВ(С60) ВЭ24
14 20 7 7

ПС 220 кВ

Славянская
ОМВ-110

СР,

СР ШР-110-1СШ ОМВ8 8 1 1

ПС 220 кВ

Славянская
ЭВ-110 БСК №1

ТР,

ТР :ШР-1СШ-110 БСК №1111 11 11

ПС 220 кВ

Славянская
ТН 1С 220 кВ

ТР,

ТО : ТН 1 С 220 кВ ТР ШР ТН I С 220

кВ, ТО РЗА в объеме "К".
14 18 5 5

ПС 220 кВ

Славянская
1 C 220 кВ

ТР,

ТО : 1 С 220 кВ, ТР ШР ТН I С 220 кВ,

ШР-211 1С 220 кВ, ШР-221 1С 220 кВ 
14 18 5 5

ПС 220 кВ

Славянская
АТ-1

ТР,

ТР : АТ-1, ОПН-220-АТ-1,

ОПН-110-АТ-1, ТН 10 кВ АТ-1 ТО РЗА

Диф.защита АТ-1, ГЗ АТ-1, ГЗ РПН,

З-та от потери охлаждения,

Перегруз-220, ТЗОП 220 кВ АТ-1, МТЗ

220кВ АТ-1,  МТЗ 110кВ АТ-1, МТЗ ст.

10кВ, ТЗНП 110кВ, РПР АТ-1, ДЗО-10,

Автоматика охлаждения, Автоматика

РПН, ДЗО 220 кВ АТ-1(REВ670), ТН-10

АТ-1, ТТ АТ-1 в объеме "В".

14 18

5 5

ПС 220 кВ

Славянская
БСК-110 №1

ТР,

ТР :БСК-110 №1, ТО  ТТ-110  БСК №1

ВВИ, ТО ЭВ-110 БСК №1, ТТ-110 ЭВ

БСК №1, ТР ШР-1СШ-110  БСК №1,

111 11 11

ПС 220 кВ

Славянская
ОМВ-110

ЗРР,

Перевести МВ-110 Т-3 через ОМВ-110

для ТР ШР-110-1СШ Т-3
4 4 1 1

ПС 220 кВ

Славянская
ШСМВ-110

ТР,

ТР :ШСМВ-110, Р-1СШ-ШСМВ-110111 11 11

ПС 220 кВ

Славянская

МВ-110 ВЛ Троицкий

водозабор

ТР,

Пе6ревести МВ-110 ВЛ Троицкий

водозабор через ОМВ-110 для ТР

ШР-110-1СШ ВЛ Тр.водозабор

11 1 1

ПС 220 кВ

Славянская
МВ-110 ВЛ ПТФ

ТР,

Перевести МВ-110 ВЛ ПТФ через

ОМВ-110 для ТР ШР-110-1СШ ВЛ ПТФ
7 7 1 1

ПС 220 кВ

Славянская
МВ 110 АТ-1

ТР,

ТО :МВ-110-АТ-1 ТО РЗА Автоматика,

ТАПВ МВ-110, ТТ МВ-110 в объеме

"В".

14 18 5 5
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Славянская
МВ 110 АТ-1

СР,

Перевести МВ-110 АТ-1 через

ОМВ-110 для СР ШР-110-1СШ АТ-1
3 3 1 1

ПС 220 кВ

Славянская
ВЭ-110 кВ АТ-2

ТР,

ТР ШР 1 СШ 110кВ АТ-211 1 1

ПС 220 кВ

Славянская
ТН-110-1СШ

ТР,

ТР : ТН-110-1СШ, РТН-110-1СШ,

ОПН-110-1СШ ТО РЗА в объеме "В".
111 11 11

ПС 220 кВ

Славянская
1СШ-110

ТР,

ТО :1СШ-110, ТР ШР 1 СШ 110кВ АТ-2,

Р-1СШ-ШСМВ-110, ШР-1СШ-110  БСК

№1,  РТН-110-1СШ, ШР-110-1СШ ВЛ

Славянская, СР ШР-110-1СШ АТ-1, ТР

ШР-110-1СШ Т-3, ШР-110-1СШ ВЛ

ПТФ, СР ШР-110-1СШ ОМВ, ТР

ШР-110-1СШ ВЛ Тр.водозабор,

ШР-110-1СШ ВЛ ПАОС, 

111

11 11

ПС 220 кВ

Славянская
МВ-110 ВЛ ПАОС

ТР,

Перевести МВ-110 ВЛ ПАОС через

ОМВ-110 для ТР ШР-110-1СШ ВЛ

ПАОС, 

10 10 1 1

ПС 220 кВ

Славянская
СТК-1

ТР,

ТР ТТ В 10 кВ СТК-114 18 5 5

ПС 220 кВ

Славянская
ОМВ-110

ЗРР,

Перевести МВ-110 ВЛ Славянская

через ОМВ-110 для ТР ШР-110-1СШ

ВЛ Славянская

2 2 1 1

КубРДУ: отказана по

режиму вывода ВЛ 110

кВ

Староминская-Шкуринс

кая

ПС 220 кВ

Староминская
МВ-110 ВЛ Ромашки

ТР,

Текущий ремонт: МВ-110 ВЛ Ромашки.

Диагностика МВ-110, вводов МВ-110. 

7 8
2 2

ПС 220 кВ

Староминская
МВ-110 АТ-1

ТР,

Текущий ремонт: МВ-110 АТ-1, ТР-110

АТ-1. Техническое обслуживание: 

ТТ-110 АТ-1. Техническое

обслуживание РЗА в объёме В: Упр,

авт-ка и ТАПВ МВ-110.

22 25

5 4

ПС 220 кВ

Староминская
ТН-110 1 СШ

ТР,

Текущий ремонт: РТН-110 1СШ26 27 2 2
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Староминская

ВЛ 220 кВ Староминская -

Каневская

ТР,

Текущий ремонт: ЛР-220 ВЛ

Каневская, ТТ-220 ВЛ Каневская.

Диагностика КС 220. ТО РЗА в объеме

"В" комплекта резервных защит (ЭПЗ

1636).

16 20

5 5

ПС 220 кВ

Староминская
СМВ-220

ТР,

Текущий ремонт: СМВ-220, Р-1

СМВ-220, Р-2 СМВ-220. Диагностика

СМВ-220.

16 20
5 5

ПС 220 кВ

Староминская
АТ-1

ТР,

Текущий ремонт: АТ-1, КЗ-220  АТ-1,

ОД-220 АТ-1, ТР-110 АТ-1, ТР-35 АТ-1.

Диагностика РПН АТ-1. Техническое

обслуживание:  ОПН-220 АТ-1,

ОПН-110 АТ-1, РВС-35 АТ-1.

Техническое обслуживание РЗА в

объёме В: Дифзащита АТ-1, ГЗ АТ-1,

МТЗ 220 кВ АТ-1, ТЗОП 220 кВ АТ-1,

ТЗНП 110 АТ-1, МТЗ-35 с ВМБ, З-та от

потери охлаждения, З-та от перегруза

ст.220, З-та от перегруза ст.35, Авт-ка

и привод ОД, КЗ 220, Автоматика

обдува, Автоматика РПН, Тр-ры тока

АТ-1.

22 25

5 4

ПС 220 кВ

Староминская
II СШ-220

ТР,

Текущий ремонт: ШР-220 ВЛ

Каневская, Р-2 СМВ-220, РТН-220 2

СШ, ШР-220 АТ-2.

16 20
5 5

ПС 220 кВ

Староминская
1 СШ-110

ТР,

Текущий ремонт: ШР-110 АТ-1, ШР-110

Т-3, РТН-110 1СШ

26 27

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

с готовностью

включения на вечерний

максимум нагрузок

2 2

ПС 220 кВ

Староминская
2 СШ-110

ТР,

Текущий ремонт: ШР-110 АТ-2,

РТН-110 2СШ.

17 18

КубРДУ: перенесено

совместно с выводом

АТ-2 на ПС 220 кВ

Староминская. КубРДУ

с переводом ЛЭП 110

кВ

Староминская-Ромашки

на ОМВ-110

2 2

ПС 220 кВ

Староминская
ТН-110 2 СШ

ТР,

Текущий ремонт: РТН-110 2СШ17 18 2 2
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Староминская
ТН-220 II СШ

ТР,

Техническое обслуживание:  ТН-220

2СШ. Текущий ремонт: РТН-220 2 СШ.

16 20 5 5

ПС 220 кВ

Староминская
РП-220

ТР,

Текущий ремонт: РРП-1-220, РРП-2-20,

ТТ-220 ВЛ А-30, ТТ-220 ВЛ Каневская.

22 25 5 4

КубРДУ: отказана по

режиму вывода ВЛ 110

кВ

Староминская-Шкуринс

кая

ПС 220 кВ

Староминская

ВЛ 110 кВ Староминская –

Ромашки

ТР,

Диагностика КС-110. Техническое

обслуживание РЗА в объёме В:

Комплект резервных защит

(ЭПЗ-1636). Техническое

обслуживание РЗА в объёме О:

Суммарная защита от перегруза ВЛ

110 кВ Ромашки, Шкуринская

7 11

5 5

ПС 220 кВ

Староминская
МВ-110 АТ-1

ТР,

Текущий ремонт:  ШР-110 АТ-1.26 27 2 2

ПС 220 кВ

Староминская
МВ-110 АТ-2

ТР,

Текущий ремонт: МВ-110 АТ-2, ТР-110

АТ-2. Техническое обслуживание: 

ТТ-110 АТ-2.

16 20
5 5

ПС 220 кВ

Староминская

ВЛ-220 Староминская -

А-30(Кугей) 

ТР,

Текущий ремонт: ТТ-220 ВЛ А-30.

Диагностика КС 220. Техническое

обслуживание РЗА в объёме В:

Комплект резервных защит

(ЭПЗ-1636). Средний ремонт ЛР-220

А-30. 

22 25
КубРДУ: срок сокращен

по режиму вывода ВЛ

110

Юбилейная-Самарская

5 4

ПС 220 кВ

Староминская
ОСШ-110

ТР,

Текущий ремонт: РОСШ-110 ВЛ

Ейск-2ц

9 9 1 1

ПС 220 кВ

Староминская
I СШ-220

ТР,

Текущий ремонт: ШР-220 А-30, Р-1

СМВ-220, РТН-220 1СШ, ШР-220 АТ-1.

22 25 5 4

ПС 220 кВ

Староминская
ТН-220 I СШ

ТР,

Техническое обслуживание:  ТН-220 1

СШ. Текущий ремонт: РТН-220 1СШ.

22 25 5 4
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Староминская
АТ-2

ТР,

Текущий ремонт: АТ-2, КЗ-220  АТ-2,

ОД-220 АТ-2, ТР-110 АТ-2, ТР-35 

АТ-2, ЛРН-35 АТ-2, РШ ЛРН-35 АТ-2, Р

ЛРН-1-35 АТ-2, Р ЛРН-2-35 АТ-2.

Диагностика РПН АТ-2, РПН ЛРН АТ-2.

Техническое обслуживание:  РВС-35

АТ-2, РВС-35 ЛРН-35 АТ-2. 

Техническое обслуживание РЗА в

объёме О: Дифзащита АТ-2, ГЗ АТ-2,

МТЗ 220 кВ АТ-2, ТЗНП 110 АТ-2,

МТЗ-35 с ВМБ, З-та от потери

охлаждения, З-та от перегруза ст.220,

З-та от перегруза ст.35, привод ОД, КЗ

220, сигнализация, ДЗТ ЛРН-35, ГЗТ

ЛРН-35, ГЗТ РПН ЛРН-35.

16 20

5 5

ПС 220 кВ

Староминская
МВ-110 АТ-2

ТР,

Текущий ремонт: ШР-110 АТ-2.17 18

КубРДУ: перенесено с

марта по режиму

нагрузок

2 2

ПС 220 кВ Тверская 1 СШ 220 кВ

ТР,

ТР : ЛР-220 Центральная, РТН-220 1

СШ 220, ШР-220 АТ-1, Р-I СШ СВ-220
21 25 5 5

ПС 220 кВ Тверская ТН-220 1СШ
ТР,

ТО : ТН-220 1 СШ-22021 25 5 5

ПС 220 кВ Тверская АТ-1

ТР,

ТО: АТ-1 (ХАРГ, ФХА бака и РПН),

ТТ-220 АТ-1, ТР: ОПН-110 АТ-1, ОПН-6

АТ-1

21 25 5 5

ПС 220 кВ Тверская
ВЛ 220 кВ Центральная -

Тверская

ТР,

 ТР : ЛР-220 Центральная21 25 5 5

ПС 500 кВ Тихорецк
ВЛ 110 кВ Тихорецк –

Леушковская тяговая

ТР,

ТР: ЭВ-110 Леушковская, КС

Леушковская, ВЧЗ Леушковская. ТО в

объёме "О": автоматика и ТАПВ

ЭВ-110 Леушковская.           

3 4
2 2

ПС 500 кВ Тихорецк 1 СШ-220
ТР,

БВР ТТ-26 9 9
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ОДУ Юга: отказано по

причине совмещения с

транзитом 220 кВ

Староминская-

каневская

ПС 500 кВ Тихорецк
ВЛ 220 кВ Тихорецк -

Крыловская

ТР,

Диагностика КС Крыл.  

16 20
5 5
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 500 кВ Тихорецк ЭВ-110 Леушковская
ТР,

ТО : ЭВ-110 Леушковская3 4 2 2

ПС 500 кВ Тихорецк ТН-220 СШ C

ТР,

ТР ТН-220 СШ-С, ОПН-220 СШ-С. ТО в

объёме "В": ТН-220 СШ-С.    
29 30 2 2

ПС 500 кВ Тихорецк
ВЛ 500 кВ Ставропольская

ГРЭС - Тихорецк

ТР,

ТР : ЛР ВЛ 500 кВ СтГРЭС, РТН ВЛ

500 кВ СтГРЭС, ТН ВЛ 500 кВ СтГРЭС.

ТО в объёме "В": ТН ВЛ-500-СтГРЭС.

ТО в объёме "К": ВЧ обработка, ВЧ

заградители, комплект резервных

токовых защит, ФОЛ ВЛ 500 кВ

СтГРЭС, ЭМБ и управление ЛР ВЛ 500

кВ СтГРЭС. ТО в объёме "ТК": Уров

ВВ-21, УРОВ ВВ-22. Отбор проб масла

на ФХА: ТН ВЛ 500 кВ СтГРЭС.

Средний ремонт: СШ-502.  Текущий

ремонт: Р-21-502, Р-22-502, РТН

СШ-502, ТН СШ-502. ТО в объёме "В":

ТН СШ-502. ТО в объёме "О":

автоматика и ТАПВ ВВ-21, автоматика

и ТАПВ ВВ-22..                             

21 27

7 7

ПС 500 кВ Тихорецк СШ-220Б

СР,

СР : СШ-220Б. ТР : Р-Б1-Б, Р-Б2-Б,

Р-ОПН-220 СШ-Б, ОПН 220 СШ-Б.    
28 30 3 3

ПС 500 кВ Тихорецк ТН ВЛ 500 кВ СтГРЭС
ТР,

ТР : ТН ВЛ 500 кВ СтГРЭС21 27 7 7

ПС 500 кВ Тихорецк ТН СШ-502
ТР,

ТР : ТН СШ-50221 27 7 7

ОДУ Юга: отказано по

причине совмещения с

транзитом 110 кВ

Староминская-

Кущевская

ПС 500 кВ Тихорецк
ВЛ 220 кВ Тихорецк -

Брюховецкая

ТР,

 ТР : ЛР-220 Брюховецкая, ТН-220

ВЛ-Брюховецкая, КС Брюх. ф В, С,

ВЧЗ Брюх. ф А, В,С. ТО в объеме "О"

:комплект резервных токовых защит.

Диагностика КС ВЛ Брюховецкая.

28 30

3 3

ПС 500 кВ Тихорецк ТН-220 СШ К

ТР,

ТР : ТН-220 СШ-К, ОПН-220 СШ-К. ТО

в объёме "В": ТН-220 СШ-К.  
16 20 5 5

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-С1

ТР,

ТР : ТТ-С1. ТО в объёме "О":

автоматика и ТАПВ ВВ-С1. Отбор проб

масла на ФХА: ТТ-С1.          

17 18 2 2
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-У2

ТР,

ТР : ВВ-У2, ТТ-У2. ТО в объёме "О":

автоматика и ТАПВ ВВ-У2. Отбор проб

масла на ФХА: ТТ-У2.   

14 16 3 3

ПС 500 кВ Тихорецк ОСШ-110
ТР,

ТР : РОСШ-110 ВЛ Новопокровская27 3 3

ПС 500 кВ Тихорецк ТН-110 2 СШ
ТР,

ТР : ТН-110  2СШ30 30 1 1

ПС 500 кВ Тихорецк ЭВ-110 Т-6
ТР,

ТО: ЭВ-110 Т-6          21 2 2

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-52
ТР,

ТР : ТТ-52. Диагностика: ТТ-52.6 12 7 7

ПС 500 кВ Тихорецк ТН-220 АТ-6
ТР,

ТР : ТН-220 АТ-66 12 7 7

ПС 500 кВ Тихорецк АТ-6

ТР,

ТР: АТ-6, ТР-500 АТ-6, ТТ-220 АТ-6,

ТН-220 АТ-6, ТР-16, ВВ-16, ТТ-16,

ТТ-26, ОПН-10 АТ-6, ТН-10 АТ-6,

РТН-10 АТ-6. Опробвание

пожаротушения АТ-6. ТО в объёме "В":

КИВ 500 АТ-6, защита от перегруза,

защита трёхпроводного ввода, защита

от непереключения фаз, УРОВ 220

АТ-6, ДЗО 10 АТ-6, выходные реле

резервных защит и реле УРОВ,  ТО в

объёме "О": ДЗТ АТ-6, Газовая защита

АТ-6, РПН АТ-6, ДЗЛ 220 АТ-6, УПОС

сторона 500 кВ, УПОС сторона 220 кВ,

МТЗ-10, ДЗ-500 АТ-6, ДЗ-220 АТ-6,

ТЗНП-500 АТ-6, ТЗНП-220 АТ-6,

ФО-220 АТ-6, автоматика

пожаротушения АТ-6, автоматика

управления задвижками АТ-6. Отбор

проб масла на ФХА: АТ-6, РПН АТ-6,

ТТ-220 АТ-6, ТН-220 АТ-6, ТТ-16,

ТТ-26. Отбор проб масла на ХАРГ:

АТ-6.           

6 12

7 7

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-К2

ТР,

ТР :  ВВ-К2, ТТ-К2. ТО в объёме "О":

автоматика и ТАПВ ВВ-К2. Отбор проб

масла на ФХА: ТТ-К2.     

16 20 5 5
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 500 кВ Тихорецк
Оборудование схемы плавки

гололеда

ТР,

ТР: ТТ ВУ-1, ТТ ВУ-2, ТН-10 Т-6-1,

ТН-10 Т-6-2, ТТ ВУ1-1, ТТ ВУ1-2, ТТ

ВУ1-3, ТТ ВУ2-1, ТТ ВУ2-2, ТТ ВУ2-3,

ТТ С-ВУ    

1 30.09.14
183 183

ПС 500 кВ Тихорецк 2 СШ-500 

СР,

СР : 2 СШ-500, ШР-22, ШР-52.. 

Текущий ремонт: ТН-2СШ-500. ТО в

объёме "К": ТН-2СШ-500  ТО в объёме

"О": ДЗОШ-500 АТ-6 1 комплект,

ДЗОШ-500 АТ-6 2 комплект.  

6 12

7 7

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-К1

ТР,

ТР : ТТ-К1. ТО в объёме "К":

автоматика и ТАПВ ВВ-К1. Отбор проб

масла на ФХА: ТТ-К1.                     

16 20 5 5

ПС 500 кВ Тихорецк Т-6 110/10/10

ТР,

ТР Т-6. Диагностика: Т-6, ввода 110 кВ

Т-6, ОПН-10 Т--6-1, ОПН-10 Т-6-2.

Отбор проб масла на ФХА: Т-6, РПН

Т-6.  Отбор проб масла на ХАРГ: Т-6.   

                  

1 30.09.14

183 183

ПС 220 кВ

Усть-Лабинская
II СШ 220кВ

СР,

СР: 2СШ-220, ТР: ЛР-220

Витаминкомбинат, ВЧЗ-220

Витаминкомбинат, КЗ-220

Витаминкомбинат, ШР-220

Витаминкомбинат, ТТ-220

Витаминкомбинат, ТН-220 2СШ,

РТН-220 2СШ, Р 2СШ СМВ-220,

РРП-2-220

21 25

5 5

ПС 220 кВ

Усть-Лабинская
I СШ 110кВ

СР,

СР: 1СШ-110, ТР: Р 1СШ СМВ-110,

ТН-110 1СШ (ФХА), ОПН-110 1СШ,

РТН-110 1СШ, ШР 110 ВЛ Кореновская

тяг., ШР 110 ВЛ Еленовская.

14 18 КубРДУ: перенесена на

апрель по режиму

нагрузок

5 5

ПС 220 кВ

Усть-Лабинская
МВ-110 АТ-1

ТР,

Замена вводов МВ-110 АТ-1 (ФХА

баков и вводов)
9 18 11 10

ПС 220 кВ

Усть-Лабинская

ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск –

Кореновская тяговая

ТР,

ТР: ЛР-110 Кореновская тяговая,

ВЧЗ-110 Кореновская тяговая, КС-110

Кореновская тяговая, ШР-110

Кореновская тяговая, ТО: МВ-110

Кореновская тяговая

14 18 КубРДУ: перенесена на

апрель по режиму

нагрузок

5 5
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Усть-Лабинская
АТ-2

ТР,

ТР: АТ-2  (ФХА бака и РПН, ХАРГ бака

и вводов), ОПН-220 АТ-2, ОД-220

АТ-2, КЗ-220 АТ-2, ТТ-220 АТ-2 (ФХА),

ОПН-110 АТ-2, ТР-110 АТ-2, ТН-35

АТ-2, РВС-35 АТ-2

21 25

5 5

ПС 220 кВ

Усть-Лабинская
ТН-220 2СШ

ТР,

ТР : ТН-220 2сш21 25 5 5

ПС 220 кВ

Усть-Лабинская
РП-220

ТР,

ТР ТТ-220 Тихорецк, РРП-1-22014 15 2 2

ПС 220 кВ

Усть-Лабинская
АТ-1

ТР,

ТР: АТ-1  (ФХА бака и РПН, ХАРГ

вводов), ОПН-220 АТ-1, ОД-220 АТ-1,

КЗ-220 АТ-1, ТТ-220 АТ-1, ОПН-110

АТ-1, ТР-110 АТ-1, ТН-35 АТ-1, РВС-35

АТ-1

14 18

5 5

ПС 220 кВ

Усть-Лабинская
ТН-220 1СШ

ТР,

ТР : ТН-220 1 СШ14 18 5 5

ПС 220 кВ

Усть-Лабинская

ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск -

Тихорецк

ТР,

ТР: ЛР-220 Тихорецк, ВЧЗ-220

Тихорецк, КС-220 Тихорецк, ТТ-220

Тихорецк, РРП-1-220

14 15
КубРДУ: перенесена

совместно с выводом

ЛЭП

2 2

ПС 220 кВ

Усть-Лабинская
I СШ 110кВ

ТР,

ТР : ШР-110 АТ-1,14 18 5 5

ПС 220 кВ

Усть-Лабинская
I СШ 220кВ

СР,

СР: 1СШ-220, ТР: ШР-220 Тихорецк,

ТН-220 1СШ, РТН-220 1СШ, ШР-220

АТ-1

14 18 5 5

ПС 220 кВ

Усть-Лабинская

ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат

- Усть-Лабинск

ТР,

ТР: ЛР-220 Витаминкомбинат, ВЧЗ-220

Витаминкомбинат
21 25 5 5

ПС 220 кВ

Усть-Лабинская
РП-220

ТР,

ТР ТТ-220 Витаминкомбинат,

РРП-2-220
21 25 5 5

ПС 500 кВ

Центральная

ВЛ 500 кВ Ставропольская

ГРЭС - Центральная

ТР,

ТО ТТВЛ 500 Ст.ГРЭС, ТН ВЛ 500

СтГРЭС, ТН СШ-500 С.
28

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
2 2

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ-И-4

ТР,

Т.О. ТТ-И-4, БВР при Т.О. ТН СШ-500И21 24 4 4

ПС 500 кВ

Центральная
ТН 2 С 110

ТР,

ТО ТН 2 С 11031 3 3

56



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 500 кВ

Центральная

ВЛ 500 кВ Центральная -

Ингури ГЭС

БВР,

БВР при Т.О.: ТН ВЛ 500 Ингури, ТН

СШ-500И, ТТ ВЛ 500 Ингури
21 24 4 4

ПС 500 кВ

Центральная
2 С 110 кВ

ТР,

Т.Р.: ШР 2 С 110 Северная, ШР 2 С

110 ШСВЭ, ШР 2 С 110 Белореченск,

ШР 2 С 110 ОВЭ

31 3 3

ПС 500 кВ

Центральная
Оборудование схемы ПГ

ТР,

Т.О. ТТ-10 ВУ-2, ТТ-10 ВУ-3, ТН-10

ВУ-2, ТН-10 ВУ-3, ТТ СВУ-2,3
22 23 2 2

ПС 500 кВ

Центральная
РИ 500 

ТР,

ТО РИ-500, ТТ-35 РИ, ТТ РИ, ТН

СШ-500 И
21 24 4 4

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ-И-3

ТР,

Т.О. ТТ-И-3, БВР при Т.О. ТН СШ-500И21 24 4 4

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ-220 АТ-1

ТР,

ТО ВЭ 220 кВ АТ-15 19 15 15

ПС 500 кВ

Центральная
Т-6

РЕК,

ТО Т-622 23 2 2

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ-С-4

БВР,

ТО ТТ ВЛ 500 Ст. ГРЭС, ТН СШ 500 С28 2 2

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ-С-3

БВР,

ТО ТТ ВЛ 500 Ст. ГРЭС, ТН СШ 500 С28 2 2

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ-220 Дагомыс

БВР,

БВР при ТР ЛР 220 кВ Дагомыс14 15 2 2

ПС 500 кВ

Центральная
ШСВЭ 110

БВР,

БВР при Т.Р.: ШР 2 С 110 ШСВЭ; Т.О.

ШСВЭ 110
28 30 3 3

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ 110  АТ-1

ТР,

ТО : ВЭ-110 АТ-15 19 15 15

ПС 500 кВ

Центральная

КВЛ 220 кВ Центральная -

Дагомыс

БВР,

ТР ЛР 220 кВ Дагомыс14 15 2 2

ПС 500 кВ

Центральная
АТ-1 (220/110/10)

РЕК,

ТР АТ-1, ТР 220 АТ-1, ОПН-220 АТ-1,

ОПН-110 АТ-1, ТТ-10 АТ-1, ТОР-10

АТ-1; ТО ВЭ-220 АТ-1, ВЭ-110 АТ-1,

ТН-10 АТ-1.

5 19
15 15
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ 110  Белореченск

БВР,

Т.Р.: ШР 2 С 110 Белореченск31 3 3

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ-РИ

ТР,

Т.О. РИ-500, ТТ РИ, БВР при Т.О. ТН

СШ-500И
21 24 4 4

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ 110 Северная

ТР,

Т.Р.: ШР 2 С 110 Северная31 3 3

ПС 500 кВ

Центральная
ОВЭ 110

БВР,

Т.Р.:ШР 2 С 110 ОВЭ31 3 3

ПС 220 кВ

Яблоновская

ВЛ 220 кВ Афипская -

Яблоновская

ТР,

ТР: ТН-220 Афипская, ТТ-220

Афипская
14 18 5 5

ПС 220 кВ

Яблоновская
ТН ОСШ 110кВ

ТР,

ТР : ТН  ОСШ 110кВ4 4 1 1

ПС 220 кВ

Яблоновская
ТН 2 С 220кВ

ТР,

ТО : ТН 2 С 220кВ14 18 5 5

ПС 220 кВ

Яблоновская
ТН 2 СШ 110кВ

ТР,

ТР ТН 2 СШ 110 кВ2 3 2 2

ПС 220 кВ

Яблоновская
2 СШ 110кВ

ТР,

ТО: 2СШ-110, ТР: ТН 2СШ-110, ОПН

ТН 2СШ-110.
2 3 2 2

ПС 220 кВ

Яблоновская
ШСВЭ-110кВ

ТР,

ТО : ШСВЭ-110 кВ 3 3 1 1

ПС 220 кВ

Яблоновская
2 С 220кВ

ТР,

ТО: 2СШ-220, ТН 2СШ-220, ВЭ-220 23,

ВЭ-220 24
14 18 5 5

ПС 220 кВ

Яблоновская
ОСШ 110кВ

ТР,

ТО: ОСШ-110, ТР: ТН ОСШ-1104 4 1 1

ПС 220 кВ

Яблоновская
ВЭ 220кВ 24

ТР,

ТО : ВЭ 220 кВ 2414 18 5 5

ПС 220 кВ

Яблоновская
ВЭ 220кВ 23

ТР,

ТО : ВЭ 220 кВ 2314 18 5 5

ПС 220 кВ

Яблоновская
4 С 220кВ

ТР,

ТО: 4СШ-22014 18 5 5
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Яблоновская
АТ-2

ТР,

ТР: АТ-2, ОПН-220 АТ-2, ОПН-110

АТ-2, ОПН-10 АТ-2, ТН-10 АТ-2, ТТ-10

АТ-2

14 18 5 5

Сочинское предприятие МЭС

ПС 110 кВ Временная В 110 Т-1

ТР,

ТО Т-1, ТР ВЭ 110 Т-1, ОПН-110 Т-1,

ОПНН-110 Т-1
14 16 3 3

ПС 220 кВ Дагомыс АТ-1

ТР,

Текущий ремонт АТ-1, ТО ТН 35 кВ

АТ-1, ТТ-1 35кВ БСК-1, ТТ-2 35кВ

БСК-1, ТН 35 кВ БСК-1.

7 11 5 5

ПС 220 кВ Дагомыс БСК-1

ТР,

ТО ТН 35 кВ АТ-1, ТТ-1 35кВ БСК-1,

ТТ-2 35кВ БСК-1, ТН 35 кВ БСК-1.         

7 11 5 5

ПС 220 кВ Дагомыс ВЭ 110 кВ АТ-1
ТР,

Текущий ремонт АТ-17 11 5 5

ПС 220 кВ

Поселковая
В 221

ТР,

ТР ЛР-220 Черноморская, ТТ 220

Черноморская. ТО В 221. 

2 4 3 3

ПС 220 кВ

Поселковая
В 222

ТР,

ТР ЛР-220 Черноморская, ТТ 220

Черноморская. 

2 4 3 3

ПС 220 кВ

Поселковая
АТ-1

ТР,

ТР: АТ-1, ТН-10 АТ-1, РТН-10 АТ-1,

ОПН-220 АТ-1, ЛРН-1,  ТР ЛРН-1-10;

ТР 220 АТ-1   

ТО: ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1,

В-5-10 АТ-1, ТТ В-5-10 АТ-1,  ОПН

В-5-10 АТ-1. 

ТО РЗА в объёме "К1".

3 16

14 14

ПС 220 кВ

Поселковая
1 С 220

ТР,

ТР: ТР 220 АТ-1, ТН-1-220, ТО 1С-220

ТО В 221. 
3 4 2 2

КубРДУ: отказано по

режиму вывода ЛЭП

220 кВ

Черноморская-Дагомы

с

ПС 220 кВ Псоу ВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста

ТР,

ТО ОПН-110 Кудепста, ТО КЛ 110

Кудепста.

17 17
1 1

ПС 220 кВ Псоу В-2-220 Поселковая

ТР,

ТР В-2-220 Сочинская ТЭС, ТТ 220

Сочинская ТЭС, ТТ В-2-220 Сочинская

ТЭС, ОПН-220 Сочинская ТЭС.

8 10 3 3
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Псоу

КВЛ 110 кВ МГТЭС 3 – Псоу

с отпайкой на ПС

Имеретинская тяговая

ТР,

ПС 220 кВ Псоу: ТР ОПН-110 МГТЭС

3, ТО КЛ-110 МГТЭС 3.
29

КубРДУ: перенесено

совместно с выводом

ЛЭП в Сочинских ЭС

1 1

ПС 220 кВ Псоу
ВЛ 110 кВ Псоу-Леселидзе

(ВЛ Накадули)

ТР,

ТР ОПН-110  Леселидзе, ТО КЛ-110

Леселидзе.
14 14

КубРДУ: перенесено

совместно с выводом

ЛЭП в Сочинских ЭС

1 1

ПС 220 кВ Псоу В-1-220 Сочинская ТЭС

ТР,

ТР В-1-220 Сочинская ТЭС, ТТ 220

Сочинская ТЭС, ТТ В-1-220 Сочинская

ТЭС, ОПН-220 Сочинская ТЭС.

8 10 3 3

ПС 220 кВ Псоу ТН 220 Сочинская ТЭС

ТР,

Техобслуживание ТН 220 Сочинская

ТЭС.
8 10 3 3

ПС 220 кВ Псоу

ВЛ 110 кВ Псоу – Адлер с

отпайкой на ПС 110 кВ

Адлер тяговая

ТР,

ТР ОПН-110  Адлер, ТО КЛ-110 Адлер.24 24 1 1

ПС 220 кВ Шепси ОМВ-110
ТР,

СР ШР 1 СШ 110 ОМВ22 22 1 1

ПС 220 кВ Шепси ТН-110 I сш
ТР,

ТО ТН 1 СШ 110. ТР РТН 1 СШ 110.15 25 11 11

ПС 220 кВ Шепси I сш 110 кВ

ТР,

СР 1 СШ 110. СР/ТР ШР 1 СШ 110,

поочерёдно (в т.ч. ШР 1 СШ 110 Т-1,

Т-2)

15 25

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

выводу КВЛ 220 кВ

Шепси-Дагомыс

11 11

ПС 220 кВ Шепси ШСМВ-110
ТР,

СР ШСМВ-110. ТР Р 1 СШ ШСМВ-110. 
15 25

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

выводу КВЛ 220 кВ

Шепси-Дагомыс

11 11

ПС 220 кВ Шепси ТН-2-220
ТР,

ТР ТН-2-220, ОПН ТН-2-220.14 14 1 1

ПС 220 кВ Шепси ТН-1-220
ТР,

ТР ТН-1-220, ОПН ТН-1-220. 11 11 1 1

ПС 220 кВ Шепси ТН-Д
ТР,

ТР ТН-Д.9 9 1 1

ПС 220 кВ Шепси МВД-2
ТР,

ТО МВД-2.8 8 1 1

ПС 220 кВ Шепси МВД-1
ТР,

ТО МВД-1.7 7 1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Шепси АТ-1

ТР,

ТО: АТ-1, МВ-110 АТ-1, ТТ-220 АТ-1,

ТН 10 АТ-1. ТР ОПН 220/110/10 АТ-1,

ТР 110 АТ-1, РОСШ 110 АТ-1.

41 4 4

ПС 220 кВ Шепси МВ-110 АТ-1
ТР,

СР ШР 1 СШ 110 АТ-1.21 21
КубРДУ: с переводом

АТ-1 на ОМВ-110 кВ
1 1

ПС 220 кВ Шепси МВ-110 Аше

ТР,

СР ШР 1 СШ 110 ВЛ Аше. ТО МВ-110

ВЛ Аше
18 18

КубРДУ: с переводом

ЛЭП на ОМВ-110 кВ
1 1

ПС 220 кВ Шепси МВ-110 Магри

ТР,

СР ШР 1 СШ 110 ВЛ Магри. ТО

МВ-110 ВЛ Магри.
17 17

КубРДУ: с переводом

ЛЭП на ОМВ-110 кВ
1 1

ПС 220 кВ Шепси МВ-110 Чилипси

ТР,

СР ШР 1 СШ 110  ВЛ Чилипси. ТО

МВ-110 ВЛ Чилипси.
16 16

КубРДУ: с переводом

ЛЭП на ОМВ-110 кВ
1 1

ПС 220 кВ Шепси МВ-110 АТ-1

ТР,

ТО: АТ-1, МВ-110 АТ-1. ТР ТР 110

АТ-1, РОСШ 110 АТ-1. 
41 4 4

ПС 220 кВ Шепси ОСШ 110
ТР,

ТО  РОСШ 110 АТ-1. 4 4 1 1

ПС 220 кВ Шепси
МВ-110 КВЛ 110 кВ

Туапсинский НПЗ

ТР,

CР ШР 1 СШ 110 КВЛ Туапсинский

НПЗ
20 20

КубРДУ: с переводом

ЛЭП на ОМВ-110 кВ
1 1

ПС 220 кВ Шепси МВ-110 ВЛ Туапсе тяговая
ТР,

CР ШР 1 СШ 110 ВЛ Туапсе тяговая19 19
КубРДУ: с переводом

ЛЭП на ОМВ-110 кВ
1 1

Сочинское

предприятие МЭС

КВЛ 220 кВ Дагомыс –

Черноморская

ТР,

Опрессовка сварных соединений в

шлейфах анкерных опор. Вырубка

деревьев угрожающих падением на

ВЛ. 

ПС Дагомыс: ТО кабельной вставки

КВЛ 220 кВ, ТР ОПН, ВЧЗ, КС, ЗН КС

КВЛ 220. 

16 19

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

Центральная-Дагомыс

4 4

Сочинское

предприятие МЭС

КЛ 110 кВ Ледовый дворец -

Временная

ТР,

ПС 110 кВ Временная: ТО в объёме

"К1" ТН-110 Ледовый дворец, ТО Т-1,

ТР ВЭ 110 Т-1.

14 16 3 3

Сочинское

предприятие МЭС

КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС -

Псоу

ТР,

Верховой осмотр опор. Вырубка

деревьев угрожающих падением на

ВЛ.

ПС Псоу: Текущий ремонт  ТТ, ОПН,

ТН 220 Сочинская ТЭС.

8 10

3 3
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Сочинское

предприятие МЭС

КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС -

Имеретинская

БВР,

Очистка кабельных колодцев8 10 3 3

Сочинское

предприятие МЭС

КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС –

Весёлое

БВР,

Очистка кабельных колодцев2 4 3 3

Сочинское

предприятие МЭС

КВЛ 220 кВ Черноморская –

Поселковая

ТР,

Вырубка деревьев угрожающих

падением на ВЛ. АГ 2 ч

ПС Поселковая: ТР: ЗКР ВЛ 220

Черноморская, ТН 220, ЛР-220, ТТ 220

Черноморская. 

2 4

3 3

Сочинское

предприятие МЭС

КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС -

Дагомыс

ТР,

Верховой осмотр опор. Вырубка

деревьев угрожающих падением на

ВЛ.

22 24 3 3

Сочинское

предприятие МЭС
КЛ 110 кВ Псоу – Весёлое

БВР,

Очистка кабельных колодцев15 17 3 3
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