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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Адыгейские ЭС

Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Белореченская

тяговая – Шовгеновская

ЗРР,

Межремонтные испытания ТТ-110 ВЛ

Шовгеновская
6 7 2 2

Адыгейские ЭС

ВЛ 110 кВ Белореченская

тяговая – Очистные

сооружения

ТР,

ТР10 14

КубРДУ: перенесена на

март по режиму

нагрузок

5 5

Адыгейские ЭС

ВЛ 110 кВ Белореченская

тяговая – Очистные

сооружения

ТР,

текущий ремонт ЛР-110, ШР-1105 5 1 1

Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Черемушки -

Северная

ТР,

ТР17 21 5 5

ПС 110 кВ

Белореченская

тяговая

2СШ-110
ТР,

терущий ремонт ШР-110, РЛ-1105 5 1 1

ПС 110 кВ

Белореченская

тяговая

СМВ-110
ТР,

текущий ремонт9 9 1 1

ПС 110 кВ Очистные

сооружения
СМВ-110

ТР,

Опробование СМВ26 26 1 1

ПС 110 кВ Очистные

сооружения
МВ-110 ВЛ Белореченск

ТР,

Опробование МВ5 5 1 1

ПС 110 кВ Очистные

сооружения

МВ-110 ВЛ

Центральная-Северная

ТР,

Опробование МВ26 26 1 1

ПС 110 кВ

Шовгеновская
СМВ-110

ТР,

Опробование СМВ6 6 1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа
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Армавирские ЭС

Армавирские ЭС ВЛ 110 кВ ГНС-1 – Прогресс

ВЭ,

Опробование комплекта резевных

защит
18 19 2 2

Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Найденовская –

ГНС-1

ВЭ,

Опробование комплекта резервных

защит
25 26 2 2

КубРДУ: отказана

по режиму

недопустимого

снижения уровней

напряжений на ПС

110 кВ Лабинских

ЭС в

послеаварийном

режиме

Кубанское РДУ
Транзит 110кВ

УНПС-Мостовская

ВЭ,

Для выполнения работ на ПС 110 кВ

Отрадная

10 11

2 2

КубРДУ: отказана

по режиму

недопустимого

снижения уровней

напряжений на ПС

110 кВ Лабинских

ЭС в

послеаварийном

режиме

Кубанское РДУ
Транзит 110кВ

УНПС-Мостовская

ВЭ,

Для выполнения работ на ПС 110 кВ

Отрадная

12 13

2 2

ПС 110 кВ ГНС-1 1СШ-110
ТР,

Техобслуживание ТН-110 I СШ18 18 1 1

ПС 110 кВ ГНС-1 СМВ-110
ТР,

Текущий ремонт, ТАПВ СМВ-11018 18 1 1

ПС 110 кВ ГНС-1 СМВ-110
ВЭ,

ТАПВ СМВ-11025 26 2 2

ПС 110 кВ ГНС-1 2СШ-110
ТР,

Текущий ремонт ТН-110 II СШ25 27 3 3

КубРДУ: отказана

по режиму

недопустимого

снижения уровней

напряжений на ПС

110 кВ Лабинских

ЭС в

послеаварийном

режиме

ПС 110 кВ Отрадная ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная

ВЭ,

Опробование комплекта резервных

защит

10 11

2 2
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КубРДУ: отказана

по режиму

недопустимого

снижения уровней

напряжений на ПС

110 кВ Лабинских

ЭС в

послеаварийном

режиме

ПС 110 кВ Отрадная
ВЛ 110 кВ Подгорная

Синюха – Отрадная

ВЭ,

Опробование резрвных защит

12 13

2 2

Краснодарские ЭС

Краснодарские ЭС
ВЛ 110 кВ Белореченская

ГЭС – Мартанская

ТР,

Техническое обслуживание31 31 1 1

Краснодарские ЭС
ВЛ 110 кВ Лорис –

Пашковская

ТР,

Техническое обслуживание

19 21

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода 3АТ на

Краснодарской ТЭЦ.

УСЛОВНО по режиму

сети и нагрузок

3 3

КубРДУ: отказана

по режиму

перегруза ВЛ 110

Витаминкомбинат-

Лорис в

нормальной схеме

Краснодарские ЭС
ВЛ 110 кВ Кислородный

завод – Пашковская

ТР,

Техническое обслуживание

12 14

3 3

КубРДУ: отказана

по режиму

перегруза ВЛ 110

Витаминкомбинат-

Лорис в

нормальной схеме

Краснодарские ЭС
ВЛ 110 кВ Краснодарская

ТЭЦ – Кислородный завод

ТР,

Техническое обслуживание

17 19

3 3

ПС 110 кВ Афипская ШСМВ-110
ТР,

ТО-1, ТО-229 29 1 1

ПС 110 кВ Афипская
МВ-110 ВЛ Афипская-220 2

цепь

ТР,

ТО-1, ТО-228 28
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму нагрузок
1 1

ПС 110 кВ Афипская
МВ-110 ВЛ Афипская-220 1

цепь

ТР,

ТО-1, ТО-227 27
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму нагрузок
1 1

ПС 110 кВ ДМ-8 СМВ-110
ТР,

ТО-1, ТО-212 12
КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ Динская СМВ-110
ТР,

ТО-1, ТО-25 5 1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя
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Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ Западная -

2
МВ-110 БСК

ТР,

ТО-1, ТО-224 24 1 1

ПС 110 кВ Западная -

2
ОМВ-110

ТР,

ТО-1, ТО-225 25 1 1

ПС 110 кВ Западная -

2
МВ-110 ВЛ Юго-Западная

ТР,

ТО-1, ТО-221 21
КубРДУ: с переводом

ЛЭП на ОМВ
1 1

ПС 110 кВ Западная -

2
ШСМВ-110

ТР,

ТО-1, ТО-217 17 1 1

ПС 110 кВ Западная -

2

МВ-110 ВЛ

Витаминкомбинат 1 цепь

ТР,

ТО-1, ТО-219 19
КубРДУ: с переводом

ЛЭП на ОМВ
1 1

ПС 110 кВ Западная -

2

МВ-110 ВЛ

Витаминкомбинат 2 цепь

ТР,

ТО-1, ТО-220 20
КубРДУ: с переводом

ЛЭП на ОМВ
1 1

ПС 110 кВ Западная -

2
МВ-110 ВЛ Набережная

ТР,

ТО-1, ТО-218 18
КубРДУ: с переводом

ЛЭП на ОМВ
1 1

ПС 110 кВ Ильская СМВ-110
ТР,

ТО-1, ТО-212 12
КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ

Мартанская
СМВ-110

ТР,

ТО-1, ТО-211 11
КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ ОБД СМВ-110
ТР,

ТО-125 25
КубРДУ: с включением

РП
1 1

Лабинские ЭС

КубРДУ: отказана

по режиму

недопустимого

снижения уровней

напряжений на ПС

110 кВ Лабинских

ЭС в

послеаварийном

режиме

Кубанское РДУ
Транзит 110кВ

УНПС-Мостовская

ЗРР,

Техобслуживание МВ-110 ВЛ

Подгорная Синюха, ТН-110 1СШ на ПС

Упорная.

17 18

2 2

Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Промышленная –

Шедок

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы20 21 2 2
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Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Мостовская –

Промышленная

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы19 19 1 1

Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Мостовская –

Псебай

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы11 11 1 1

ПС 110 кВ

Мостовская
МВ-110 ВЛ Промышленная

ТР,

Техобслуживание МВ-11019 19 1 1

ПС 110 кВ

Мостовская

ВЛ 110 кВ Мостовская –

Промышленная

ТР,

Техобслуживание ЛР-110 ВЛ

Промышленная
19 19 1 1

ПС 110 кВ

Мостовская
ТН-110 1СШ

ТР,

Техобслуживание25 25 1 1

ПС 110 кВ

Мостовская
МВ-110 ВЛ Псебай

ТР,

Техобслуживание МВ-11011 11 1 1

ПС 110 кВ

Мостовская

ВЛ 110 кВ Мостовская –

Псебай

ТР,

Техобслуживание ЛР-110 ВЛ Псебай11 11 1 1

ПС 110 кВ

Мостовская
ТН-110 2СШ

ТР,

Профиспытания ОПН-110 2СШ24 24 1 1

ПС 110 кВ

Промышленная
1СШ-110 кВ

ТР,

Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Шедок

Р-1СШ СМВ-110, ТН-110 1СШ, КР

ОД/КЗ-110 Т-1

20 20
1 1

ПС 110 кВ

Промышленная
2СШ-110 кВ

ТР,

Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ

Мостовская, Р-2СШ СМВ-110,  КР

ОД/КЗ-110 Т-2

19 19
1 1

ПС 110 кВ

Промышленная

ВЛ 110 кВ Промышленная –

Шедок

ТР,

Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Шедок на

ПС Промышленная, РРП-1-110
20 20 1 1

ПС 110 кВ

Промышленная

ВЛ 110 кВ Мостовская –

Промышленная

ТР,

Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ

Мостовская на ПС Промышленная,

РРП-2-110

19 19 1 1

ПС 110 кВ

Промышленная
СМВ-110

ТР,

Техобслуживание СМВ-110, Р-1СШ

СМВ-110, Р-2-СШ СМВ-110
19 20 2 2
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Длит.
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ПС 110 кВ Псебай СМВ-12-110

СР,

Техобслуживание МВ-110, Р-2СШ

СМВ-12-110
11 13 3 3

ПС 110 кВ Псебай 1СШ-110

ТР,

Текущий ремонт разъединителей

присоединений 1СШ-110, ТТ-110 ВЛ

"Мостовская", ТН-110 1СШ.

11 13 3 3

ПС 110 кВ Псебай СМВ-23-110

ТР,

Текущий ремонт СМВ-23-110, Р-3СШ

СМВ23-110, Р-2СШ СМВ23-110
26 26

КубРДУ: Ремонт Р-2

СШ СМВ-23-110

отказан

1 1

ПС 110 кВ Псебай 3СШ-110

ТР,

ТО ТТ-110 3СШ ВЛ "Шедок", ТН-110

3СШ, Р-3СШ СМВ-23-110, ШР-110 Т-3
26 26 1 1

КубРДУ: отказана

по режиму

недопустимого

снижения уровней

напряжений на ПС

110 кВ Лабинских

ЭС в

послеаварийном

режиме

ПС 110 кВ Псебай 2СШ-110

ТР,

ТО ТТ-110 2СШ ВЛ "Шедок", ТТ-110 ВЛ

"Куржиново",  ТН-110 2СШ, Р-2СШ

СМВ-23-110

25 25

1 1

ПС 110 кВ Псебай
ВЛ 110 кВ Мостовская –

Псебай

ТР,

Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ

Мостовская на ПС Псебай.
11 12 2 2

ПС 110 кВ Упорная ТН-110 1СШ
ТР,

Техобслуживание

18 18

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжений на ПС 110

кВ Лабинских ЭС в

послеаварийном

режиме

1 1

ПС 110 кВ Упорная 1СШ-110

ТР,

В связи с выводом в ремон ТН-110

1СШ (отсутствие защит ВЛ-110)

18 18

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжений на ПС 110

кВ Лабинских ЭС в

послеаварийном

режиме

1 1

ПС 110 кВ Упорная
МВ-110 ВЛ Подгорная

Синюха

ТР,

Техобслуживание МВ-110

17 17

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжений на ПС 110

кВ Лабинских ЭС в

послеаварийном

режиме

1 1

Ленинградские ЭС
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КубРДУ: отказана,

в связи с

недопустимым

снижением

уровней

напряжения на ПС

110 кВ

Ленинградских ЭС,

а так же

перегрузом АТ-1,2

на ПС 220

Староминская в

послеаварийном

режиме

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Староминская-Шкуринская-К

ущевская

ТР,

В связи с выводом в ремонт ВЛ 110

Староминская-Шкуринская

10 13

4 4

КубРДУ: отказана,

в связи с

недопустимым

снижением

уровней

напряжения на ПС

110 кВ

Ленинградских ЭС,

а так же

перегрузом АТ-1,2

на ПС 220

Староминская в

послеаварийном

режиме

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Староминская-Шкуринская-К

ущевская

ТР,

В связи с выводом в ремонт ВЛ 110

Шкуринская-Кущевская

17 20

4 4

КубРДУ: отказана,

в связи с

недопустимым

снижением

уровней

напряжения на ПС

110 кВ

Ленинградских ЭС,

а так же

перегрузом АТ-1,2

на ПС 220

Староминская в

послеаварийном

режиме

Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Шкуринская –

Кущевская

ТР,

Замена ГЗТ

17 20

4 4

7



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
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1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14
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171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029
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Прочие
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Длит.

заяв.

Длит.

разр.

КубРДУ: отказана,

в связи с

недопустимым

снижением

уровней

напряжения на ПС

110 кВ

Ленинградских ЭС,

а так же

перегрузом АТ-1,2

на ПС 220

Староминская в

послеаварийном

режиме

Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Староминская –

Шкуринская

ТР,

Замена ГЗТ

10 13

4 4

Славянские ЭС

ПС 

Вышестеблиевская
1 СШ-110

ИСП,

Проф. испытания ОПН - 110 - Т218 18 1 1

ПС 110 кВ Забойская 1СШ-110

ТР,

Тек. ремонт ТТ-110 ВЛ Гривенская.

Покраска оборудования.
24 26

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
3 3

ПС 110 кВ Забойская 1СШ-110

КР,

Кап. ремонт 1СШ-110, ЛР-110 ВЛ

Гривенская, ШР-110 ВЛ Гривенская,

ТТ-110 ВЛ Гривенская, ТР-110 Т1, РТН

1СШ-110, ТН 1СШ-110, ОПН 1СШ-110,

Р 1СШ-СМВ-110.

24 26
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
3 3

ПС 110 кВ Забойская 2СШ-110

КР,

Кап. ремонт 2СШ-110, ВЧЗ-ВЛ 110

Н.Петровская, ЛР-110 ВЛ

Н.Петровская, ШР-110 ВЛ

Н.Петровская, ТР-110 Т2, РТН

2СШ-110.

27 29
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
3 3

ПС 110 кВ Забойская 2СШ-110

ТР,

Тек. ремонт ТН 2СШ-110, РВС

2СШ-110. Покраска оборудования.
27 29

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
3 3

ПС 110 кВ Забойская 1СШ-110
ИСП,

Проф. испытания ОПН - 1 СШ - 11026 26
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 110 кВ Забойская 2СШ-110
ИСП,

Проф. испытания ОПН - 2 СШ - 11027 27
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 110 кВ

Курчанская
1СШ-110

ИСП,

Проф. испытания РВС - 1 СШ - 11020 20 1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ

Новопетровская
2 СШ-110

ТР,

Тех.обслуживание. Окраска

оборудования согласно ремонтной

программы:  

1. На ПС 110 кВ Новопетровская

2СШ-110: ЛР-110 ВЛ Забойская, РРП

2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110,

ТН 2СШ-110.

2. На ПС 110 ЧОРС-2  ТР-110 Т1, ВЧЗ

ВЛ-110 Н.Петровская

27 28

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
2 2

ПС 110 кВ ПТФ

(СлЭС)
2 СШ-110

ИСП,

Проф. испытания РВС - 110 - Т211
КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ ПТФ

(СлЭС)
1 СШ-110

ИСП,

Проф. испытания РВС - 110 - Т111 11
КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ Таманский

Водовод
2 СШ-110

ИСП,

Проф. испытания ОПН - 2 СШ - 11026 26 1 1

ПС 110 кВ Таманский

Водовод
1СШ-110

ИСП,

Проф. испытания ОПН - 1 СШ - 11025 25 1 1

Славянские ЭС

ВЛ 110 кВ Красноармейская

– ПТФ с отпайкой на ПС

Центральная

КР,

Кап ремонт ВЛ-110 ПТФ -

Красноармейская
31 11.04.14

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
12 12

Сочинские ЭС

ПС 110 кВ

Лазаревская тяговая
СВ-110

ЗРР,

Проверка  РЗА ВЛ 110 кВ Лазаревская

тяговая - Волконка в объеме  "К"
26 26

КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ

Лазаревская тяговая
СВ-110

ЗРР,

Проверка  РЗА ВЛ 110 кВ Лазаревская

тяговая - Аше в объеме  "К"
28 28

КубРДУ: с включением

РП
1 1

Сочинские ЭС ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг

КР,

замена фарфоровой изоляции на

стеклянную
20 23

КубРДУ по режиму

вывода 1 СШ 110 на ПС

Архипо-Осиповка

4 4

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Навагинская

тяговая – Гойтх тяговая

ТР,

Рубка угрожающих деревьев25 25 1 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Туапсе

тяговая-Гойтх тяговая

ТР,

Рубка угрожающих деревьев26 26 1 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Кривенковская

тяговая – Туапсе тяговая

ТР,

Рубка угрожающих деревьев27 27 1 1

9



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая

– Кривенковская тяговая

ТР,

Рубка угрожающих деревьев.24 24

КубРДУ: перенесена на

март по режиму

нагрузок

1 1

Тимашевские ЭС

ПС 110 кВ Лебеди МВ-110 Новониколаевская

ТР,

Опробование МВ-110

Новониколаевская, замена селикагеля

20 20

КубРДУ: по режиму

вывода 1 СШ 110 кВ на

ПС Забойская.

УСЛОВНО по режиму

сети и нагрузок

1 1

ПС 110 кВ Лебеди ТН-110 1СШ
ТР,

Замена силикагеля19 19 1 1

ПС 110 кВ Лебеди МВ-110 Гривенская

ТР,

Опробование МВ-110 ВЛ Гривенская,

слив конденсата

17 17

КубРДУ: по режиму

вывода 1 СШ 110 кВ на

ПС Забойская.

УСЛОВНО по режиму

сети и нагрузок

1 1

ПС 110 кВ Лебеди СМВ-110

ТР,

Опробование СМВ-110, слив

конденсата
18 18

КубРДУ: по режиму

вывода 1 СШ 110 кВ на

ПС Забойская

1 1

ПС 110 кВ Лебеди МВ-110 Новонекрасовская

ТР,

Опробование МВ-110

Новонекрасовская, замена селикагеля

19 19

КубРДУ: по режиму

вывода 1 СШ 110 кВ на

ПС Забойская.

УСЛОВНО по режиму

сети и нагрузок

1 1

ПС 110 кВ Лебеди ТН-110 2СШ
ТР,

Замена селикагеля20 20 1 1

ПС 110 кВ

Приморско-Ахтарская
СМВ-110

ТР,

Тех. обслуживание СМВ-11012 13
КубРДУ: с включением

РП
2 2

ПС 110 кВ

Приморско-Ахтарская
1СШ-110

ТР,

текущий ремонт ТН-110 1сш11 11
КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ

Приморско-Ахтарская
2СШ-110

ТР,

Текущий ремонт ТН-110 2сш12 14
КубРДУ: с включением

РП
3 3

Тихорецкие ЭС

Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская -

Атамановская

КР,

ремонт провода, замена изоляторов,

вырубка деревьев, выправка ж.б.опор,

замена грозотроса

26 28 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
3 3

Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская -

Атамановская

ТР,

монтаж молниеотводов на приемных

порталах 110 кВ на ПС Западная
29 31

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
3 3

10



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Тихорецкие ЭС

ВЛ 110 кВ

Тихорецк-Малороссийская

тяговая

ТР,

замена изоляторов, выправка

ж.б.опор, вырубка деревьев

11 12

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму работ по

реконструкции ПС 500

Тихорецк

2 2

Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская -

Челбасская

ТР,

монтаж молниеотводов на приемных

порталах 110 кВ на ПС Западная
29 31

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
3 3

Усть-Лабинские ЭС

ПС 110 кВ

Бузиновская
1СШ-110

ТР,

Т.Р.ТН-110 1СШ4 4
КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ

Бузиновская
СМВ-110

ТР,

Техобслуживание выключателя4 4
КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ

Бузиновская
2СШ-110

ТР,

Т.Р.ТН-110 2СШ4 4
КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ Ладожская СМВ-110
ТР,

Техобслуживание выключателя11 12
КубРДУ: с включением

РП
2 2

ПС 110 кВ Ладожская 2СШ-110
ТР,

Т.Р.ТН-110 2СШ12 12
КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ Ладожская 1СШ-110
ТР,

Т.Р.ТН-110 1СШ11 11
КубРДУ: с включением

РП
1 1

Юго-Западные ЭС

ПС 110 кВ Холмская 2СШ-110
ТР,

ТО17 18 2 2

ПС 110 кВ Холмская ШСОМВ-110
ТР,

ТО26 26 1 1

ПС 110 кВ Холмская 1СШ-110
ТР,

ТО19 20 2 2

ПС 110 кВ Холмская ТН-110 2 СШ
ТР,

ТО17 18 2 2

ПС 110 кВ Холмская ОСШ-110
ТР,

ТО24 25 2 2

11



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ Холмская ТН-110 1СШ
ТР,

ТО19 20 2 2

ПС 110 кВ

Архипо-Осиповка
1СШ-110

ТР,

ТО18 18

КубРДУ: по режиму

вывода ВЛ 110

Туапсе-Небуг

2 1

ПС 110 кВ

Архипо-Осиповка
2СШ-110

ТР,

ТО19 19

КубРДУ: по режиму

вывода ВЛ 110

Туапсе-Небуг

2 1

ПС 110 кВ

Архипо-Осиповка
СМВ-110

ТР,

ТО19 19

КубРДУ: по режиму

вывода ВЛ 110

Туапсе-Небуг

1 1

ПС 110 кВ

Варениковская
СОМВ-110

ТР,

ТО

28 28

КубРДУ: при условии

выполнения заходов

ЛЭП 110 кВ на ПС 220

кВ Бужора по

нормальной схеме. 

1 1

ПС 110 кВ

Варениковская
2СШ 110

ТР,

ТО

12 13

КубРДУ: при условии

выполнения заходов

ЛЭП 110 кВ на ПС 220

кВ Бужора по

нормальной схеме.

Перенесена по режиму

вывода 2 СШ 110 кВ на

ПС 110 кВ Раевская

2 2

ПС 110 кВ

Варениковская
ТН-110 2СШ

ТР,

ТО12 13 2 2

ПС 110 кВ

Варениковская
ОСШ-110

ТР,

ТО8 8 1 1

ПС 110 кВ

Варениковская
1СШ-110

ТР,

ТО

10 11

КубРДУ: при условии

выполнения заходов

ЛЭП 110 кВ на ПС 220

кВ Бужора по

нормальной схеме

2 2

ПС 110 кВ

Варениковская
ТН-110 1СШ

ТР,

ТО10 11 2 2

ПС 110 кВ Геленджик ОСШ-110
ТР,

ТО8 9 2 2

ПС 110 кВ Геленджик ТН-110 1СШ
ТР,

ТО27 27 1 1

12



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ Геленджик ЭВ-110 Тонкий мыс.
ТР,

ТО26 26
КубРДУ: с переводом

ЛЭП на ОЭВ-110
1 1

ПС 110 кВ Геленджик ОЭВ-110
ТР,

ТО8 9 2 2

ПС 110 кВ Геленджик ЭВ-110 Восточная
ТР,

ТО29 29
КубРДУ: с переводом

ЛЭП на ОЭВ-110
1 1

ПС 110 кВ Геленджик ТН-110 2СШ
ТР,

ТО30 1 1

ПС 110 кВ Геленджик ШСВ-110
ТР,

ТО28 29 2 2

ПС 110 кВ Геленджик 2СШ-110
ТР,

ТО29 31 3 3

ПС 110 кВ Геленджик 1СШ-110
ТР,

ТО26 28 3 3

ПС 110 кВ

Новороссийск
ТН-110 1 СШ

ТР,

ТО11 12 2 2

ПС 110 кВ

Новороссийск
2СШ-110

ТР,

ТО14 14
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 110 кВ

Новороссийск
1СШ-110

ТР,

ТО11 12 2 2

ПС 110 кВ

Новороссийск
3СШ-110

ТР,

ТО17 17
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 110 кВ Раевская 2СШ-110
ТР,

ТО

4 5

КубРДУ: при условии

выполнения заходов

ЛЭП 110 кВ на ПС 220

кВ Бужора по

нормальной схеме

2 2

ПС 110 кВ Раевская СМВ-110
ТР,

ТО

5 5

КубРДУ: при условии

выполнения заходов

ЛЭП 110 кВ на ПС 220

кВ Бужора по

нормальной схеме

1 1

13



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ Раевская 1СШ-110
ТР,

ТО

6 7

КубРДУ: при условии

выполнения заходов

ЛЭП 110 кВ на ПС 220

кВ Бужора по

нормальной схеме

2 2

ПС 110 кВ Раевская РП-110
ТР,

ТО3 3 1 1

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ

Дивноморская-Береговая

ТР,

Вырубка угрожающих деревьев.

Согласно предписаний РУТН Юга
6 15

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму нагрузок
10 10

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ

Кирилловская-Раевская

ТР,

Замена изоляторов, ремонт проводов,

грозотроса. Согласно предписаний

РУТН Юга

51

КубРДУ: при условии

выполнения заходов

ЛЭП 110 кВ на ПС 220

кВ Бужора по

нормальной схеме

5 5

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ

Холмская-Абинская

ТР,

Замена изоляторов, ремонт проводов.

Согласно предписаний РУТН Юга
17 20 4 4

ООО "ЛУКОЙЛ - Кубаньэнерго"

Краснодарская ТЭЦ ТН-220 Iсекц I СШ

ТР,

ТН-220 1 с.ш.220кВ. ТР ТН и РВС, АГ

в.з.
4 5 2 2

Краснодарская ТЭЦ ТН-220 Iсекц 2 СШ
ТР,

Текущий ремонт ТН и ОПН-220 2 СШ6 7 2 2

Краснодарская ТЭЦ ТН 220 ОСШ
ТР,

ТР, АГ в.з.11 12 2 2

Краснодарская ТЭЦ ТН 110  ОСШ
ТР,

ТР, АГ в.з.20 21 2 2

Краснодарская ТЭЦ 3АТ

ЗРР,

замена концевой кабельной муфты

110 кВ 3АТ (Согласно письма

Лукойл-Кубаньэнерго от 29.01.2014

года №03.2-267)

22 31
КубРДУ: При условии

выполнения АОПО 1АТ,

2АТ на Краснодарской

ТЭЦ

10 10

Краснодарская ТЭЦ С1Т
ТР,

ТР-р С1Т ТДТНГ-20000/110. ТР, АГ в.з.10 15 6 6

Краснодарская ТЭЦ ТН 110 1 СШ
ТР,

ТР, АГ в.з.13 14 2 2

Краснодарская ТЭЦ ТН 110 2 СШ
ТР,

ТР, АГ в.з.18 19 2 2

14



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Кубанское предприятие МЭС

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ  Краснодарская

ТЭЦ - Афипская

ТР,

Замена ГЗТ

10 14

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода 3АТ на

Краснодарской ТЭЦ. С

включением на

вечерний максимум

нагрузок, срок сокращен

по режиму вывода

блока №1 на КТЭЦ

12 5

МЭС Юга

ВЛ 220 кВ Тихорецк -

Песчанокопская с отпайкой

на ПС 220 кВ Светлая

ТР,

ПС Светлая   ТР : ВЧ обработки ВЛ

220 кВ Тихорецк, диагностика КС
11 11 1 1

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ  Краснодарская

ТЭЦ - Афипская

ТР,

Замена ГЗТ

17 21

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода 3АТ на

Краснодарской ТЭЦ. С

включением на

вечерний максимум

нагрузок, срок сокращен

по режиму вывода

блока №1 на КТЭЦ

12 5

КубРДУ: отказана

по режиму

перегруза ЛЭП 110

кВ отходящих от

ПС 220 кВ

Крымская в

послеаварийном

режиме

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Кубанская -

Кирилловская

ТР,

Верховой осмотр, проверка проводов

и ГЗТ в зажимах, снятие птичьих гнезд,

регулировка ИП, монтаж балластов,

замена загрязненных изоляторов,

верховой осмотр,

11 14
Предлагается

отработать в Апреле с

оответствии с годовым

графиком

4 4

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Кубанская -

Крымская I цепь

ТР,

Верховой осмотр, проверка проводов

и ГЗТ в зажимах
20 21 2 2

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Кубанская -

Восточная II цепь

ТР,

Вырубка деревьев, замена

полимерных гирлянд изоляторов,

выравнивание гирлянд изоляторов,

снятие птичьих гнезд

3 7
5 5

МЭС Юга

ВЛ 220 кВ

Вышестеблиевская -

Славянская

ТР,

Замена поврежденных изоляторов,

вырубка деревьев
17 19 3 3

КубРДУ: отказана

по режиму

перегруза ЛЭП 110

кВ отходящих от

ПС 220 кВ

Крымская в

послеаварийном

режиме

МЭС Юга

ВЛ 220 кВ Краснодарская

ТЭЦ - Кирилловская с

отпайками

ТР,

Замена ГЗТ, замена сцепной

арматуры, замена поврежденных

изоляторов, замена фарфоровой

изоляции, вырубка деревьев, верховой

осмотр

24 31

8 8

15



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Бужора
ВЛ 220 кВ Кубанская -

Бужора

ТР,

ТР ЗКР 220 Кубанская, ЗН ОКГТ 220

Кубанская, ЛР 220 Кубанская
31 31 1 1

ПС 220 кВ Бужора ЛС 220 Кубанская
ТР,

ТР РЛС-2-220 Кубанская31 31 1 1

ПС 220 кВ Бужора ЛС 220 Вышестеблиевская

ТР,

ТО ЛС 220 Вышестеблиевская, ТР

РЛС-2-220 Вышестеблиевская, , ТТ

220 Вышестеблиевская

3 5 3 3

ПС 220 кВ Бужора
ВЛ 220 кВ

Бужора-Вышестеблиевская

ТР,

ТР :ЗН ОКГТ 220 Вышестеблиевская,

ЗКР 220 Вышестеблиевская, ЛР 220

Вышестеблиевская, ТО РЗА Комплект

основной и резервных защит ВЛ 220

кВ Вышестеблиевская(RED670) в

объеме "К1"

3 5

3 3

ПС 220 кВ Бужора В-1-220 Вышестеблиевская

ТР,

ТО В-1-220 Вышестеблиевская ТО

РЗА Комплект авт-ки и УРОВ В-1- 220

Вышестебл. (ШЭ2607 019) в объеме

"О".

3 5
3 3

ПС 220 кВ Бужора В-2-220 Вышестеблиевская

ТР,

ТО :В-2-220 Вышестеблиевская ТО

РЗА Комплект авт-ки и УРОВ В-2- 220

Вышестебл. (ШЭ2607 019) в объеме

"О".

3 5
3 3

ПС 220кВ

Вышестеблиевская
АТ-1

ТР,

ТР : АТ-1, ТН 10 кВ АТ-1, Р ТН 10кВ

АТ-1, ОПН 110кВ АТ-1, ОПН 10кВ АТ-1
17 19 3 3

ПС 220кВ

Вышестеблиевская
ТН 3 С 220кВ

ТР,

ТР : ТН 3 С 220кВ ТО РЗА в объеме

"К"
17 19 3 3

ПС 220кВ

Вышестеблиевская
4 С 220кВ

ТР,

ТО : 4 С 220 кВ, ТР ШР ТН 4 С 220кВ3 5 3 3

ПС 220кВ

Вышестеблиевская

ВЛ 220 кВ

Вышестеблиевская -

Славянская

ТР,

ТР : ЛР ВЛ 220кВ Славянская, ЗН ФП

ВЛ 220-С  ф.В, РПГ «+» 14/28 кВ ВЛ

220-С ф.А, РПГ «+» 14/28 кВ ВЛ 220 -С

ф.С, РПГ «–»14/28 кВ ВЛ 220 -С ф.А,

РПГ «–»14/28 кВ ВЛ 220 -С ф.С ТО

РЗА Комплект основной и резервных

защит ВЛ 220 кВ Славянская  

(RED670) в объеме "О".

17 19

3 3

16



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220кВ

Вышестеблиевская

ВЛ 220 кВ

Бужора-Вышестеблиевская

ТР,

Т.Р. - РПГ ВЛ 220-Б ф.А, РПГ ВЛ 220-Б

ф.В, РПГ ВЛ 220-Б ф.С ТО РЗА

Комплект основной и резервных защит

ВЛ 220 кВ Бужора (RED670) в объеме

"К1", Комплект резервных защит

(REL670) в объеме "О", ТТ ВЛ 220 кВ

Бужора в объеме "К".

3 5

3 3

ПС 220кВ

Вышестеблиевская
3 С 220кВ

ТР,

ТО : 3 С 220кВ, ТР ШР ТН 3 С 220кВ,

ТТ ВЛ 220кВ Славянская
17 19 3 3

ПС 220кВ

Вышестеблиевская
1 С 220кВ

ТР,

ТО : ТО 1 С 220кВ, ТР ШР ТН I С

220кВ
17 19 3 3

ПС 220кВ

Вышестеблиевская
АТ-2

ТР,

ТР :АТ-2 , ТН 10кВ АТ-2, Р ТН 10кВ

АТ-2 ТО РЗА ТТ встроенные в АТ,

ТН-10 АТ-2 в объеме "К"

3 5 3 3

ПС 220кВ

Вышестеблиевская
ОСШ-110кВ

ТР,

ТР : РОСШ 110кВ АТ-23 5 3 3

ПС 220кВ

Вышестеблиевская
ТН 1 С 220кВ

ТР,

ТР :ТН 1 С 220кВ ТО РЗА в объеме

"К".
17 19 3 3

ПС 220кВ

Вышестеблиевская
ТН 4 С 220кВ

ТР,

ТР : ТН 4 С 220кВ3 5 3 3

ПС 220кВ

Вышестеблиевская
2 С 220кВ

ТР,

ТО : 2 С 220кВ, ТР ШР ТН 2 С 220кВ 3 5 3 3

ПС 220кВ

Вышестеблиевская
ТН 2 С 220кВ

ТР,

ТР : ТН 2 С 220кВ ТО РЗА в объеме

"К".
3 5 3 3

ПС 220кВ

Вышестеблиевская
ВЭ 110кВ АТ-2

ТР,

ТО : ВЭ 110кВ АТ-2, ТР 110кВ АТ-2,

ТО РЗА ТТ ВЭ-110 АТ-2 в объеме "К"
3 5 3 3

ПС 220кВ Черемушки ТН 3 С 220 кВ

ТР,

ТО : ТН 3 С 220 кВ.  ТР : ОПН ТН 3С

220  
24 28 5 5

ПС 220кВ Черемушки
ВЛ 220 кВ Армавир -

Черемушки

ЗРР,

ТР : Р  220 3-4 С24 28 5 5

ПС 220кВ Черемушки
ВЛ 220 кВ Армавир -

Черемушки

ТР,

ТР: ТТ-220 Армавир, ШР 2С ВЭ-220

23, ШР 4С ВЭ-220 14, ШР ТН 4 С 220,

Р  220 кВ 3-4 С, ТО: 2СШ-220,

4СШ-220

24 28
5 5

17



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220кВ Черемушки ВЭ 220 кВ 13
ТР,

ТО:  ШР 3С ВЭ-220 13,24 28 5 5

ПС 220кВ Черемушки 3 С 220 кВ

ТР,

ТО : 3С 220 кВ. ТР : ШР 3 С ВЭ-220 13,

ШР 3 С ВЭ-220 23, ШР ТН 3С 220, Р

220 кВ 3-4С

24 28 5 5

ПС 220кВ Черемушки
ВЛ 220 кВ Центральная -

Черемушки

ТР,

ТО: 3СШ-220, ТН-220 3СШ, ВЭ 220кВ

23, ТР: ОПН ТН 3С-220, ТТ-220

Центральная, ШР 3С ВЭ-220 13, ШР

3С ВЭ-220 23, ШР ТН 3С 220, Р-220 кВ

3-4С

24 28

5 5

ПС 220кВ Черемушки ВЭ 220 кВ 23
ТР,

ТО : ВЭ 220кВ 2324 28 5 5

ПС 220кВ Черемушки 2 С 220 кВ
ТР,

ТР: ШР 2С ВЭ-220 23,  ТО: 2СШ-22024 28 5 5

ПС 220кВ Черемушки 4 С 220 кВ

ТР,

ТР: ТТ-220 Армавир, ШР 4С ВЭ-220

14, ШР ТН 4 С 220, Р  220 3-4 С,

ТО:4СШ-220

24 28 5 5

ПС 330 кВ Армавир ВВ-110 Советская

ТР,

ТР : ВВ-110 Советская, ТТ-110

Советская; ТО управл., автом. и ТАПВ

ВВ-110 Советская в объёме "О"

6 7 КубРДУ: с переводом

ЛЭП на ОВВ
2 2

ОДУ Юга:

ОТКАЗАНО,

работы провести в

МАЕ в

соответствии с

годовым графиком,

под ВЛ

ПС 330 кВ Армавир ВВ-3-15

ТР,

ТР:  ТН-330 ВЛ-330 Ст. ГРЭС

IIц.-Армавир, Р-3-15-2

17 20

4 4

ПС 330 кВ Армавир ОВВ-110

ТР,

ТР : ОВВ-110, ТТ-110 ОВВ; ТО защит

(ЭПЗ-1636) в объёме "О"; ТО управл.,

автомат. и ТАПВ ВВ-110 в объёме "О"

3 4 2 2

ПС 330 кВ Армавир ТН 110 2СШ
ТР,

ТР: ТН-110 2СШ21 21 1 1

ПС 330 кВ Армавир

ВЛ 110 кВ Армавир –

Связная с отпайкой на ПС

110 кВ Восток

ТР,

ТР : ВЧЗ ВЛ-110 Связная, КС ВЛ-110

Связная.
27 28 2 2

18



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 330 кВ Армавир
ВЛ 220 кВ Армавир -

Черемушки

ТР,

ТР: ВЧЗ ВЛ-220 кВ Черемушки, КС 

ВЛ-220 кВ Черемушки; ТО в объёме

"К" ВЧЗ и ФП ф. "С" ВЛ-220 кВ

Черёмушки

24 28 КубРДУ: перенесена с

июня, совместно с

выводом ЛЭП в марте

5 5

ПС 330 кВ Армавир ОСШ-110
ТР,

ТР: ТТ ОВВ-учёта3 4 2 2

ПС 330 кВ Армавир ОВВ-110

ЗРР,

Выставление уставок РЗА ВЛ-110

Советская
5 5 1 1

ОДУ Юга:

ОТКАЗАНО,

работы провести в

МАЕ в

соответствии с

годовым графиком,

под ВЛ

ПС 330 кВ Армавир ВВ-2-15

ТР,

ТР:  ТН-330 ВЛ-330 Ст. ГРЭС

IIц.-Армавир, Р-2-15-1. ТО : ТТ-2-15;

ТО автом., ТАПВ ВВ-2-15 (АПВ-503),

ТТ-2-15 в объёме "В"

17 20

4 4

ПС 330 кВ Армавир ВВ-3-15

СР,

СР : ВВ-3-15. ТР : ТТ-3-15; ТО

автоматики, ТАПВ ВВ-3-15 (АПВ-503) в

объёме "В"

1 30 30

ПС 330 кВ Армавир ВВ-110 ЗТВС

ТР,

ТР : ВВ-110 ЗТВС, ТТ-110 ЗТВС; ТО

управ., автом. и ТАПВ ВВ-110 ЗТВС в

объёме "О"

10 12 3 3

ПС 330 кВ Армавир ВВ-110 Арм.ТЭЦ-2ц.

ТР,

ТР : ВВ-110 АТЭЦ2, ТТ-110 АТЭЦ2; ТО

управ., автом. и ТАПВ ВВ-110 ТЭЦ2 в

объёме "О"; ТО рез. защиты

(ЭПЗ-1636) ВЛ-110 ТЭЦ2ц в объёме

"О"; ТО ДЗЛ ВЛ-110 ТЭЦ2ц в объёме

"О";

14 18

5 5

ПС 330 кВ Армавир ВВ-110 Связная

ТР,

ТР : ВВ-110 Связная ,ТТ-110 Связная;

ТО защиты (ЭПЗ-1636) в объёме "О"

ВЛ-110 Связная; ТО управл., автомат.

и ТАПВ в объёме "О" ВВ-110 Связная

27 28
2 2

ОДУ Юга:

ОТКАЗАНО,

работы провести в

МАЕ в

соответствии с

годовым графиком,

под ВЛ

ПС 330 кВ Армавир ВВ-2-14

ТР,

ТР:  ТН-330 ВЛ-330 Ст. ГРЭС

Iц.-Армавир, Р-2-14-1; ТО автом.,

ТАПВ ВВ-2-14 (АПВ-503) в объёме "О"

24 27

4 4

19



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ОДУ Юга:

отказано,

перенести на май

2014 в

соответствии с

гордовым

графиком ремонтов

ЛЭП и ЭЛТ

ПС 330 кВ Армавир
ВЛ 330 кВ Ставропольская

ГРЭС - Армавир I цепь

ТР,

ТР : ВЧЗ ВЛ 330  кВ Ставропольская

ГРЭС - Армавир  I  цепь (ВЛ-330-14),

КС ВЛ 330  кВ Ставропольская ГРЭС -

Армавир  I  цепь (ВЛ-330-14),ТН-330

ВЛ-330 Ст. ГРЭС Iц.-Армавир, 

Р-1-14-2, Р-2-14-1; ТО комплекта рез.

ток. защит (ТЗНП, МФО, з-та

сравнения), устройство ускорения

защит, АЛАР НПФ ВЛ 330 кВ

Ст.ГРЭС-Армавир 1ц. в объёме "О";

ТО ТН ВЛ 330 Ст. ГРЭС 2ц. в объёме

"В" 

24 27

4 4

ОДУ Юга:

ОТКАЗАНО,

работы провести в

МАЕ в

соответствии с

годовым графиком,

под ВЛ

ПС 330 кВ Армавир ВВ-1-14

ТР,

ТР:  ТН-330 ВЛ-330 Ст. ГРЭС

Iц.-Армавир, Р-1-14-2; ТО автом.,

ТАПВ ВВ-1-14 (АПВ-503) в объёме "О"

24 27

4 4

ПС 330 кВ Армавир ВВ-2-01

ТР,

ТО : ТТ-2-01; ТО автоматики, ТАПВ

ВВ-2-01 (АПВ-503) в объёме "О"
11 1 1

ПС 330 кВ Армавир ВЛ 110 кВ Армавир – ЗТВС

ТР,

ТР : ЛР-110 ЗТВС, ВЧЗ ВЛ-110 ЗТВС,

КС ВЛ-110 ЗТВС
10 12 3 3

ПС 330 кВ Армавир
ВЛ 110 кВ Армавир –

Армавирская ТЭЦ II цепь

ТР,

ТР : ЛР-110 А.ТЭЦ-2, ВЧЗ ВЛ-110

АТЭЦ-2, КС ВЛ-110 АТЭЦ-2
14 18 5 5

ОДУ Юга:

отказано,

перенести на май

2014 в

соответствии с

гордовым

графиком ремонтов

ЛЭП и ЭЛТ

ПС 330 кВ Армавир
ВЛ 330 кВ Ставропольская

ГРЭС – Армавир II цепь

ТР,

ТР : ЛР-330 ВЛ-330 Ст. ГРЭС

IIц.-Армавир, ВЧЗ ВЛ 330 кВ

Ставропольс-кая ГРЭС - Армавир II

цепь (ВЛ-330-15), КС ВЛ 330 кВ

Ставропольс-кая ГРЭС - Армавир II

цепь (ВЛ-330-15), ТН-330 ВЛ-330 Ст.

ГРЭС IIц.-Армавир, Р-2-15-1, Р-3-15-2;

ТО комплекта рез. ток. защит (ТЗНП,

МФО, з-та сравнения), устройство

ускорения защит, АЛАР НПФ ВЛ 330

кВ Ст.ГРЭС-Армавир 2ц. в объёме "О";

ТО ТН ВЛ 330 Ст. ГРЭС 2ц. в объёме

"В" 

17 20

4 4

ПС 330 кВ Армавир ОСШ-110

БВР,

Для безопасного выполнения работ

при ТР ВЧЗ ВЛ 110 кВ Связная.
27 28 2 2

20



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Афипская МВ-220 ВЛ КТЭЦ
ТР,

ТО : МВ-220 КТЭЦ10 11 2 2

ПС 220 кВ Афипская МВ-110 ВЛ Афипская IIц
ТР,

ТО : МВ-110 Афипская. 2 цепь.20 21
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму нагрузок
2 2

ПС 220 кВ Афипская МВ-220 ВЛ Кубанская

ТР,

ТО : МВ-220 Кубанская (с переводом

ч/з ОМВ-220 кВ)
6 6 1 1

ПС 220 кВ Афипская
ВЛ 110 кВ Афипская –

Афипская-110 II цепь

ТР,

ТР : ЛР-110 ВЛ Афипская 2 цепь20 21
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму нагрузок
2 2

ПС 220 кВ Афипская ОМВ-220

ЗРР,

выставление уставок РЗА ВЛ-220 ВЛ

Кубанская
11 1 1

ПС 220 кВ Афипская ТН-220-IСШ
ТР,

ТР : ТН-220 1 СШ, ОПН-220 1 СШ19 19 1 1

ПС 220 кВ Афипская ОСШ-110кВ

ТР,

ТР : РОСШ-110 ВЛ Октябрьская 2

цепь, РОСШ-110 ВЛ Афипская 2 цепь
20 20

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму нагрузок
1 1

ПС 220 кВ

Брюховецкая

ВЛ 220 кВ Тихорецк -

Брюховецкая

ТР,

Техническое обслуживание РЗА в

объёме К:  ВЧ обработка, ФП.

Техническое обслуживание РЗА в

объёме О:  Комплект резервных защит

(ЭПЗ-1636)

24 26
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму нагрузок
3 3

КубРДУ: отказана

по режиму

недопустимого

снижения уровней

напряжений на ПС

110 кВ

Ленинградских ЭС

в послеаварийном

режиме

ПС 220 кВ

Брюховецкая
ОСШ 220

ТР,

Текущий ремонт: РОСШ-220

"Каневская"

24 26

3 3

ПС 220 кВ

Брюховецкая
МВ-220 Тихорецкая

ТР,

Техническое обслуживание РЗА в

объёме О:  Упр, авт-ка и ТАПВ МВ-220
24 26

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму нагрузок
3 3

21



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

КубРДУ: отказана

по режиму

недопустимого

снижения уровней

напряжений на ПС

110 кВ

Ленинградских ЭС

в послеаварийном

режиме

ПС 220 кВ

Брюховецкая
МВ-220 Каневская

ТР,

Техническое обслуживание:  МВ-220

"Каневская". Текущий ремонт: ЛР-220

"Каневская".Техническое

обслуживание РЗА в объёме О:

упр-ие, авт-ка и ТАПВ МВ-220

24 26

3 3

КубРДУ: отказана

по режиму

недопустимого

снижения уровней

напряжений на ПС

110 кВ

Ленинградских ЭС

в послеаварийном

режиме

ПС 220 кВ

Брюховецкая

ВЛ 220 кВ Брюховецкая -

Каневская

ТР,

Текущий ремонт: ЛР-220 "Каневская",

РОСШ-220 "Каневская", В/Ч загр.ВЛ

Каневская, Конд. связи ВЛ Каневская.

Техническое обслуживание РЗА в

объёме О:  Комплект резервных защит

(ЭПЗ-1636).

24 26

3 3

ПС 220 кВ

Брюховецкая
ЭВ-110 БСК №1

ТР,

ТО ЭВ БСК-110 №1. ТР ТТ-110 ЭВ

БСК-110 №1
21 21 1 1

ПС 220 кВ

Брюховецкая
ЭВ-110 БСК №2

ТР,

ТО ЭВ БСК-110 №2. ТР ТТ-110 ЭВ

БСК-110 №2.
27 27 1 1

ПС 220 кВ

Брюховецкая
ОСШ-110

ТР,

Текущий ремонт: РОСШ-110

"Н.Джерелиевская"
17 18 2 2

ПС 220 кВ

Брюховецкая
БСК № 1

ТР,

Текущий ремонт: БСК-110 №1, ТТ-110 

БСК №1. Техническое обслуживание

РЗА в объёме В:  ТТ. Техническое

обслуживание РЗА в объёме О: 

Схема обогрева приводов.

Диагностика БСК-1.

21 21

1 1

ПС 220 кВ

Брюховецкая
БСК № 2

ТР,

Текущий ремонт:  БСК-110  №2.

ТТ-110  БСК №2. Техническое

обслуживание РЗА в объёме В:  ТТ.

Техническое обслуживание РЗА в

объёме О:  Схема обогрева приводов.

Диагностика БСК-2.

27 27

1 1

ПС 220 кВ

Брюховецкая
МВ-110 Н.Джерелиевская

ТР,

Техническое обслуживание:  МВ-110

"Н.Джерел.", РОСШ-110 кВ.

Техническое обслуживание РЗА в

объёме О:  Упр-ие, авт-ка и ТАПВ

МВ-110. Диагностика МВ. Калибровка

манометров.

17 18

2 2

22



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Брюховецкая

ВЛ 110 кВ Брюховецкая –

Новоджерелиевская

ТР,

Текущий ремонт: В/Ч загр.ВЛ

Н.Джерелиев., Конд.связи ВЛ

Н.Джерелиевск. Техническое

обслуживание РЗА в объёме О: 

Комплект резервных защит

(ЭПЗ-1636). Диагностика КС.

17 18

2 2

КубРДУ: отказана

по режиму сети и

нагрузок,  выводу в

ремонт ВЛ 220

Усть-Лабинск-Тихо

рецк, 3АТ на

Краснодарской

ТЭЦ

ПС 220 кВ

Витаминкомбинат
1 СШ 220 кВ

ТР,

ТО: 1СШ-220, ТН 1СШ-220, ТР: ОПН

ТН 1СШ-220

31 31

1 1

ПС 220 кВ

Витаминкомбинат
ОСШ 220 кВ

ТР,

ТО: ОСШ-220, ТН ОСШ-22020 20 1 1

КубРДУ: отказать

по режиму сети и

нагрузок

ПС 220 кВ

Витаминкомбинат
2 СШ 220 кВ

ТР,

ТО: 2СШ-220, ТР: ТН 2СШ-220, ОПН

ТН 2СШ-220
14 14 1 1

ПС 220 кВ Восточная МВ-110 Тонкий Мыс

ТР,

ТО : МВ -110 Тонкий Мыс ТО РЗА

Комплект резервных защит

(ЭПЗ-1636), ТАПВ  и привод МВ-110 в

объеме "О", (с переводом ч/з

ОМВ-110кВ).

3 3

1 1

ПС 220 кВ Восточная ТН-220 3 сш
ТР,

ТР : ТН-220 3 СШ3 7 5 5

ПС 220 кВ Восточная
ВЛ 220 кВ Кубанская -

Восточная II цепь

ТР,

ТН-220 3 СШ ТО РЗА В/Ч заградитель

ф"C", В/Ч обработка, ФП, РФ, В/Ч

заградитель ф"В",  в объеме "К".

3 7 5 5

ПС 220 кВ Восточная МВ-110 Геленджик

ТР,

ТО : МВ -110 Геленджик ТО РЗА

Комплект резервных защит

(ЭПЗ-1636), ТАПВ  и привод МВ-110 в

объеме "О", (с переводом ч/з ОМВ-110

кВ).

4 4

1 1

ПС 220 кВ Восточная ОМВ-110

ТР,

ТО : ОМВ-110 ТО РЗА Комплект

резервных защит (ЭПЗ-1636),ТАПВ  и

привод  в объеме "О". 

5 5 1 1

ПС 220 кВ Горячий

ключ

КВЛ 220 кВ Джубгинская

ТЭС - Горячий Ключ

ТР,

ТР: ТН-220 Джубгинская ТЭС, ТТ-220

Джубгинская ТЭС
27 27 1 1

23



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Горячий

ключ

ВЛ 220 кВ Центральная -

Горячий Ключ

ТР,

ТР: ТН-220 Центральная, ТТ-220

Центральная
28 28 1 1

ПС 220 кВ Горячий

ключ
АТ-1

ТР,

ТР: АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110

АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ТН-10 АТ-1
31 31 1 1

КубРДУ: отказана

по режиму

недопустимого

снижения уровней

напряжений на ПС

110 кВ

Ленинградских ЭС

в послеаварийном

режиме

ПС 220 кВ Каневская МВ-220 ВЛ Брюховецкая

ТР,

Техническое обслуживание:  МВ-220

ВЛ Брюховецкая. Техническое

обслуживание РЗА в объёме О:

управления и автоматики и ТАПВ МВ.

24 26

3 3

КубРДУ: отказана

по режиму

недопустимого

снижения уровней

напряжений на ПС

110 кВ

Ленинградских ЭС

в послеаварийном

режиме

ПС 220 кВ Каневская
ВЛ 220 кВ Брюховецкая -

Каневская

ТР,

Техническое обслуживание РЗА в

объёме О: Комплект резервных защит

(ЭПЗ-1636).

24 26

3 3

ПС 220 кВ

Кирилловская
МВ-110 ВЛ Раевская

ТР,

ТО МВ-110 ВЛ Раевская ТО РЗА

Комплект резервных защит

(ЭПЗ-1636), ТАПВ и привод МВ-110,

Трансформаторы тока , БРЭ-2801 в

объеме "В", (с переводом ч/з

ОМВ-110).

10 12

3 3

ПС 220 кВ

Кирилловская

ВЛ 110 кВ

Кирилловская-Раевская

ТР,

ТР : РОСШ-110 ВЛ Раевская,  ВЧЗ-110

ВЛ Раевская ф А,В,С, КС-110 ВЛ

Раевская ф А,В,С ВВИ КС-110 ВЛ

Раевская ф А,В,С

13 13

КубРДУ: При условии

завершения ОАО

"Кубаньэнерго" работ

по  выполнения заходов

ЛЭП 110 кВ на ПС 220

кВ Бужора по

нормальной схеме

1 1

ПС 220 кВ

Кирилловская
ОСШ-110

ТР,

ТР : РОСШ-110 ВЛ Раевская

13 13
КубРДУ: При условии

завершения ОАО

"Кубаньэнерго" работ

по  выполнения заходов

ЛЭП  110 кВ на ПС 220

кВ Бужора, по

нормальной схеме.

1 1

ПС 220 кВ

Кирилловская
МВ-110 ВЛ Раевская

ТР,

ТО : МВ-110 ВЛ Раевская13 13 1 1

24



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Кирилловская
МВ-110 ВЛ Новоросметалл

ТР,

ТО :МВ-110 ВЛ Новоросметалл ТО

РЗА Комплект резервных защит

(ЭПЗ-1636), ТАПВ и привод в объеме

"О".

14 14
1 1

ПС 220 кВ

Кирилловская
ШСМВ-110

ТР,

ТО : ШСМВ-110 ТО РЗА Комплект

резервных защит ШСМВ-110 (МТЗ,

МТО, ТЗНП), ТТ в объеме "В", ТАПВ и

привод в объеме "О".

19 21
3 3

ПС 220 кВ

Кирилловская

ВЛ 110 кВ

Кирилловская-Новоросмета

лл

ТР,

ТР : КС-110 ВЛ Новоросметалл ф А, В,

С, ВЧЗ-110 ВЛ Новоросметалл ф А, В,

С ВВИ КС-110 ВЛ Новоросметалл

ф А, В, С

14 14
1 1

ПС 330 кВ  Кропоткин ВВ-110 БСК

ТР,

ТР ВВ-110 БСК, Р-110 БСК, ТО РЗА в

объеме "О"
17 21 5 5

ПС 330 кВ  Кропоткин ВВ-А-2
ТР,

Замена выключателя1 15.04.14 46 46

ПС 330 кВ  Кропоткин БСК-110

ТР,

ТР БСК-110, Р-110 БСК, ТН-110

БСК,ТТ-35 БСК, ТО РЗА в объеме "В",

Испытания БСК,

17 21 5 5

ПС 220 кВ

Крыловская
ШСМВ-110

ТР,

ТО РЗА в объёме О: Управление и

ТАПВ ШСМВ-110, Комплект резервных

защит ШСМВ-110 (МТО,МТЗ, ТЗНП).

Диагностика ТТ-110 ШСМВ.

31 31
1 1

ПС 220 кВ

Крыловская
ЭВ-220 Кг-2

ТР,

ТО:  ЭВ-220 Кг-2. Текущий ремонт:

ТТ-220 Кг-2 Ф.А,В,С. Техническое

обслуживание РЗА в объёме В:

управления и автоматики ЭВ.

3 4
2 2

ПС 220 кВ

Крыловская
ЭВ-110 Кисляковская

ТР,

ТО РЗА в объёме В:  ТАПВ и

автоматика МВ-110. Диагностика

ТТ-110 Кисляковская.

24 28 КубРДУ: с переводом

ЛЭП на ОВ
5 5

ПС 220 кВ

Крыловская

ВЛ 110 кВ

Крыловская-Кисляковская

тяговая

ТР,

ТО РЗА в объёме В:  Комплект

резервных защит (ЭПЗ-1636).

Диагностика КС ВЛ-110 Кисляковская .

24 28

КубРДУ: отказана, в

связи с недопустимым

снижением уровней

напряжения на ПС 110

кВ Ленинградских ЭС, а

так же перегрузом

АТ-1,2 на ПС 220

Староминская в

послеаварийном

режиме

5 5

25



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Крыловская
ОСШ-110

ТР,

ТР : РОСШ-110 Т-36 6 1 1

ПС 220 кВ

Крыловская
2сш-220

ТР,

ТР : ТТ-220 Тх-2 ф.А,В,С3 4 2 2

ПС 220 кВ Крымская АТ-3

ТР,

АТ-3, ОПН-220 АТ-3, ОПН-220-1 КЛ

АТ-3, ОПН-220-2 КЛ АТ-3, ТР-110 АТ-3,

ОПН-10 АТ-3, ТН-10 АТ-3, РТН-10

АТ-3, ОПН-10 АТ-3 ТО РЗА Комплект

осн. защит 1 компл. (ШЭ2607 042)

(ДЗТ,ГЗ), Комплект осн. защит 2

компл. (ШЭ2607 042) (ДЗТ,ГЗ),

Комплект рез. защит ст.220, авт-ки и

УРОВ ВЭ-220  (ШЭ2607 011), Комплект

рез. защит ст.110, авт-ки и УРОВ

ВЭ-110  (ШЭ2607 011), Автоматика

РПН (ШЭРА-РН-1051), ТТ АТ-3, ТТ

ВЭ-220 АТ-3, ТТ ВЭ-110 АТ-3, ТН-10

АТ-3 в объеме "К1". ВВИ АТ, вводов

220, 110, ОПН-10 АТ-3.

10 12

3 3

ПС 500 кВ Кубанская ВЭ 220 кВ АЭМЗ I ц.

ТР,

 ТО ЛР, КС ,ВЧЗ, РОСШ  ВЛ 220 кВ

АЭМЗ 1ц, ТО в объеме К ТТ 220 кВ

АЭМЗ 1ц,ТО в объемеО терминал

автоматики (С60) ВЭ 220 кВ АЭМЗ 1ц

24 28
5 5

ПС 500 кВ Кубанская ОСШ 220 кВ

ТР,

ТО ЛР, КС ,ВЧЗ, РОСШ  РПГ ГЗТ ВЛ

220 кВ Восточная 2ц, 
3 7 5 5

КубРДУ: отказана в

связи с сезоном

гололедообразован

ия (с ноября по

март)

ПС 500 кВ Кубанская Т-1 (220/10/10)

ТР,

ТР Т-1, ТО ТН 10 кВ ВУ-1, ТН 10кВ

ВУ-2, ТТ 10 кВ Т-1,ТТ 10 кВ ТСН-3,  ТО

в объеме О технологических защит,

РПН, основные защиты 1и 2 комплект,

ТО в объеме К ТТ Т-1,ТТ 10 кВ Т-1,ТТ

10 кВ ТСН-3, АУВ и защиты ТСН-3, ТН

10 кВ ВУ-1, ТН 10кВ ВУ-2.

17 21

5 5

ПС 500 кВ Кубанская ВЭ 220 кВ Восточная II ц.

ТР,

ТО ЛР, КС ,ВЧЗ, РОСШ  ВЛ 220 кВ

Восточная 2ц, ТО в объемеО

терминал автоматики (С60) ВЭ 220 кВ

Восточная 2ц

3 7
5 5

ПС 500 кВ Кубанская ОСШ 220 кВ

ТР,

 ТО ЛР, КС ,ВЧЗ, РОСШ  ВЛ 220 кВ

АЭМЗ 1ц, ТО в объеме К  управления

разъеденителями ЛР,  РОСШ,  ВЛ 220

кВ АЭМЗ 1ц

24 28
5 5

26



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 500 кВ Кубанская
ВЛ 220 кВ Кубанская - АЭМЗ

I цепь

ТР,

ТО ЛР, КС ,ВЧЗ, РОСШ, РПГ ОКГТ ВЛ

220 кВ АЭМЗ 1ц., ТО в объеме О

Терминал основных защит (L60),

терминал резервных защит (D60), ТО

в объеме К ШОН ф.В  ВЛ 220 кВ АЭМЗ

1ц, ТО в объеме К  управления

разъеденителями ЛР,  РОСШ, ВЛ 220

кВ АЭМЗ 1ц

24 28

5 5

ПС 220 кВ

Славянская

ВЛ 220 кВ

Вышестеблиевская -

Славянская

ТР,

ТР : ТН ВЛ 220 кВ  Вышестеблиевская,

ТТ ВЛ 220 кВ Вышестеблиевская, ТР

Р-220 ВЛ-220 кВ Вышестеблиевская,

Р-221 ВЛ 220 кВ Вышестеблиевская,

ЛР ВЛ 220 кВ Вышестеблиевская ТО

РЗА Комплект основной и резервных

защит ВЛ 220 кВ Вышестеблиевская  

(RED670) в объеме "О".

17 19

3 3

ПС 220 кВ

Славянская

ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат

- Славянская

ТР,

ТР :ТН  ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат,

ТТ ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат, ЛР ВЛ

220 кВ Витаминкомбинат, ЗКР ВЛ 220

кВ Витаминкомбинат Ф.«А», Р ГЗТ ВЛ

220 кВ Витаминкомбинат, Р ОКГТ ВЛ

220 кВ Витаминкомбинат ТО РЗА ДФЗ

ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат

(ДФЗ-201), АВЗК-80, АК-80, Комплект

резервных защит (ЭПЗ-1636) в объеме

"О". ВВИ  КС  ВЛ 220 кВ

Витаминкомбинат

 (ф. А, В, С), 

10 14

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ

Бужора-Вышестеблиевс

кая

5 5

ПС 220 кВ

Славянская
2 С 220 кВ

ТР,

ТО 2 С 220кВ, ТР ШР ТН 2 С 220 кВ,

ТР  ШР-222 2С 220 кВ, ШР-212 2С 220

кВ

3 7 5 5

ПС 220 кВ

Славянская
ВЭ-110 кВ АТ-2

ТР,

ТО РЗА Комплект авт-ки и УРОВ

ВЭ-110     АТ-2 (REC670), привод в

объеме "О".

3 7 5 5

ПС 220 кВ

Славянская
ТН 2С 220 кВ

ТР,

ТО : ТН 2 С 220 кВ ТО РЗА в объеме

"К".
3 7 5 5
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Славянская
АТ-2

ТР,

АТ-2, ОПН 220 кВ АТ-2, ТР 220 кВ

АТ-2, ОПН 110 кВ АТ-2, ТН 10 кВ АТ-2,

ТТ 10 кВ АТ-2, ТОР-10 АТ-2 ТО РЗА

Комплект основных защит 1 компл.

АТ-2 (RET670), Комплект основных

защит 2 компл. АТ-2 (RET670),

Комплект резервных защит  220 кВ

АТ-2 (REL670), Комплект резервных

защит  110 кВ АТ-2 (REL670), ДЗО

220кВ АТ-2 (REВ670), TARCON-260

(упр-е РПН) в объеме "О".

3 7

5 5

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-Б2

ТР,

Текущий ремонт: ВВ-Б2, ТТ-Б2. ТО в

объёме "В": ТТ-Б2, автоматика и ТАПВ

ВВ-Б2. Отбор проб масла на ФХА из

ТТ-Б2.

24 26
3 3

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-Б1

ТР,

Текущий ремонт: ВВ-Б1, ТТ-Б1. ТО в

объёме "В": ТТ-Б1, автоматика и ТАПВ

ВВ-Б1. Отбор проб масла на ФХА из

ТТ-Б1.

24 25
2 2

ПС 500 кВ Тихорецк ТН-110 1 СШ
ТР,

Текущий ремонт: ТН-110 1СШ7 7 1 1

ПС 500 кВ Тихорецк СМВ-110

ТР,

Техническое обслуживание: СМВ-110.

ТО в объёме "О": автоматика и ТАПВ

СМВ-110, комплект резервных защит

(МТО, ТЗНП, МТЗ). 

4 4
1 1

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-Р-505 

ТР,

ТО в объёме "В": автоматики

ВВ-Р-505, ТО в объёме "К": УРОВ

ВВ-Р-505.

11 16 6 6

ПС 500 кВ Тихорецк

ВЛ 220 кВ Тихорецк -

Песчанокопская с отпайкой

на ПС 220 кВ Светлая

ТР,

Диагностика КС Песчанокопская.10 11 2 2
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 500 кВ Тихорецк Р-505 

ТР,

Текущий ремонт: Р-505, ОПН-500

Р-505, ТТ-35 Р-505. Опробование

пожаротушения Р-505. ТО в объёме

"В": автоматика и управление реактора

и ШР-Р-505, ТТ Р-505, выходные реле,

автоматика охлаждения. ТО в объёме

"К": Дифзащита Р-505, газовая защита

Р-505, ТЗНП Р-505, КИВ-500 Р-505,

автоматика пожаротушения. ТО

вобъёме "О": автоматики управления

задвижками. Отбор проб масла на

ХАРГ из Р-505.

11 16

6 6

ПС 500 кВ Тихорецк ОСШ-110
СР,

СР : РОСШ-110 АТ-1
24

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

работ по реконструкции

ПС 500 кВ Тихорецк 

7 7

ПС 500 кВ Тихорецк ТН-220 СШ У

ТР,

Текущий ремонт: ТН-220 СШ-У,

ОПН-220 СШ-У. ТО в объёме "В":

ТН-220 СШ-У.

4 5 2 2

ПС 500 кВ Тихорецк ТН ВЛ 500 кВ РоАЭС 
ТР,

Текущий ремонт: ТН ВЛ 500 кВ РоАЭС3 4 2 2

ПС 500 кВ Тихорецк ТН СШ-505
ТР,

Текущий ремонт: ТН СШ-5055 6 2 2

ПС 500 кВ Тихорецк МВ 110 АТ-1
ТР,

ТР : МВ-110 АТ-1, ТТ-110 АТ-1 
24

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

работ по реконструкции

ПС 500 кВ Тихорецк 

7 7

ПС 500 кВ Тихорецк АТ-2

РЕК,

Демонтаж АТ-2 с последующей

установкой нового

автотрансформатора, время ремонта

с 09.01.2014 года по 31.12.2014 года

(согласно разрешенной НПЛ заявки

№28028/21884)

1 31.12.14

306 306

ПС 500 кВ Тихорецк ТН-330 1 СШ

ТР,

Текущий ремонт: ТН-330 1СШ. ТО в

объёме "К": ТН-330 1СШ
18 20 3 3

ПС 500 кВ Тихорецк ТН-330 3 СШ
ТР,

ТР : ТН-330 3 СШ25 27 3 3
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 500 кВ Тихорецк АТ-1 (220/110/6 )

ТР,

Средний ремонт: ТР-110 АТ-1,

РОСШ-110 АТ-1.Текущий ремонт:

АТ-1, ЛРН-6 АТ-1, МВ-110 АТ-1, ТТ-110

АТ-1,  ТР-6 АТ-1, ОПН-6 АТ-1, ОПН-6

ЛРН-6 АТ-1, ТОР-6 АТ-1, ТН-6 АТ-1,

ОПН-6 ТН-6 АТ-1, РТН-6 АТ-1.  ТО в

объёме "В": газовая защита АТ-1,

дифзащита 1 комплект АТ-1,

выходные реле ЗОВП, ТЗНП 220 кВ

АТ-1, ТЗНП 110 кВ АТ-1, выходные

реле и реле УРОВ, ТЗОП 220 кВ АТ-1,

ВМЗ сторона 110 кВ, МТЗ 6 кВ 1

комплект, защита от перегруза,

автоматика МВ-6 АТ-1, ТТ МВ-6

АТ-1.ТО в объёме "К": ДЗО-6 АТ-1,

технологические защиты АТ-1,

автоматика и ТАПВ МВ-110 АТ-1, ТТ

МВ-110 АТ-1, автоматика РПН АТ-1,

автоматика охлаждения АТ-1, ТТ АТ-1,

ТН-6 АТ-1, газовая защита ЛРН-6

АТ-1, автоматика РПН ЛРН-6 АТ-1,

технологические защиты ЛРН-6 АТ-1. 

ТО в объёме "О": ДЗ АТ-1.

Диагностика: МВ-110 АТ-1, ввода 110

кВ АТ-1. Отбор проб масла на ФХА из

ЛРН-6 АТ-1, ТТ-110 АТ-1, МВ-110 АТ-1.

Отбор проб масла на ХАРГ из АТ-1,

вводов 110 кВ АТ-1, 

24

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

работ по реконструкции

ПС 500 кВ Тихорецк 

7 7

ПС 220 кВ

Усть-Лабинская

ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск -

Тихорецк

ТР,

ТР: ЛР-220 Тихорецк, ВЧЗ-220

Тихорецк, КС-220 Тихорецк, ТТ-220

Тихорецк, РРП-1-220

31 31 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму нагрузок
1 1

ПС 220 кВ

Усть-Лабинская
РП-220

ТР,

ТР:  РРП-1-22031 31 1 1

ПС 220 кВ

Усть-Лабинская
СМВ-220

СР,

СР : СМВ-220.10
КубРДУ: с включением

РП
21 21

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ-220 Гор.Ключ

ТР,

ТО : ВЭ-220 Горячий ключ28 28 1 1

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ-220 Тверская

ТР,

ТО : ВЭ-220 Тверская26 26
КубРДУ: с переводом

ЛЭП на ОВ 
1 1

ПС 500 кВ

Центральная
ТН ОСШ 220кВ

ТР,

ТР : ТН ОСШ 220, РТН ОСШ-220 кВ20 20 1 1

30



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 500 кВ

Центральная
ОСШ-220кВ

БВР,

Для БВР при ТР РТН ОСШ-220 кВ20 20 1 1

ПС 500 кВ

Центральная
ТН- Iсш-110

ТР,

ТО : ТН-1С 110 (новый)19 19 1 1

ПС 500 кВ

Центральная
ТН- Iсш-110

ТР,

ТО : ТН-1С 11019 19 1 1

ПС 500 кВ

Центральная

ВЛ 220 кВ Центральная -

Черемушки

СР,

СР : ЛР-220-ВЛ Черемушки. 24 28 5 5

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ-220 Черемушки

ТР,

ТР : ВЭ-220 Черёмушки24 28 5 5

ПС 220 кВ

Яблоновская
3 С 220кВ

ТР,

ТО : 3 С 220 кВ3 7 5 5

ПС 220 кВ

Яблоновская
ВЭ 220кВ 14

ТР,

ТО : ВЭ 220 кВ 143 7 5 5

ПС 220 кВ

Яблоновская

КВЛ 220 кВ Краснодарская

ТЭЦ-Яблоновская

ТР,

ТР: ТН-220 КТЭЦ, ТТ-220 КТЭЦ3 7 5 5

ПС 220 кВ

Яблоновская
ТН 1 СШ 110кВ

ТР,

ТР : ТН 1 СШ 110кВ,ОПН ТН 1 СШ110

кВ
11 11 1 1

ПС 220 кВ

Яблоновская
ТН 1 С 220кВ

ТР,

ТР : ТН 1 С 220кВ3 7 5 5

ПС 220 кВ

Яблоновская
1 С 220кВ

ТР,

ТО: 1 С 220 кВ, ТР: ТН 1СШ-220,3 7 5 5

ПС 220 кВ

Яблоновская
1 СШ 110кВ

ТР,

ТО: 1СШ-110, ТР: ТН 1СШ-110, ОПН

ТН 1СШ-110
11 11

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму нагрузок
1 1

ПС 220 кВ

Яблоновская
АТ-1

ТР,

ТР: АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110

АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ТН-10 АТ-1
3 7 5 5

ПС 220 кВ

Яблоновская
ВЭ 220кВ 13

ТР,

ТО : ВЭ 220 кВ 133 7 5 5
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