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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Кубанское РДУ

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Койсуг – Самарская –

Юбилейная – Степная

тяговая – Кущевская

ТР,

ТО ВЛ (заявка добавлена Ростовским

РДУ)

6 6
1 1

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Койсуг – Самарская –

Юбилейная – Степная

тяговая – Кущевская

ТР,

ТО ВЛ (заявка добавлена Ростовским

РДУ)

21
2 2

Адыгейские ЭС

Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Шовгеновская –

Армавир

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы на

участке ЛабЭС

13 14

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 110

кВ

Центральная-Белорече

нская тяг. для работ

КПМЭС. УСЛОВНО по

режиму вывода ВЛ 500

кВ

Центральная-Ставропо

льская ГРЭС

2 2

Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная –

Северная с отпайками

ТР,

ТР ЛР-110

9 9

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок.

Перенесена по режиму

вывода ВЛ 110 кВ

Центральная-Северная

с отп. для работ

КПМЭС

1 1

Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная –

Черемушки

ТР,

расчистка трассы
13 19

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

с включением на

вечерний максимум

7 7

1



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Адыгейские ЭС

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Центральная - Апшеронская

- ПДК - Ерик - Тверская

ТР,

ТР СМВ-110 на ПС 110 кВ

Апшеронская

20 20 1 1

Адыгейские ЭС

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Центральная - Апшеронская

- ПДК - Ерик - Тверская

ТР,

расчистка трассы на  ВЛ 110 кВ Ерик -

ПДК

27 31 5 5

Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Шовгеновская –

Армавир

ТР,

Монтаж грозозащитного троса на

участке обслуживания Армавирских

ЭС (АрмЭС)

15 19

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму вывода ВЛ 500

кВ

Центральная-Ставропо

льская ГРЭС

5 5

Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Черемушки -

Северная

ТР,

ТР ЛР-11010 10
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 110 кВ Курганная

тяговая

ВЛ 110 кВ Промзона –

Курганная тяговая

ЗРР,

ТР ЛР-110, ШР-110 1СШ-110, в/в

испытания ТТ-110 ВЛ Промзона
7 7

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 110 кВ Очистные

сооружения

МВ-110 ВЛ

Центральная-Северная

ЗРР,

отбор проб масла на хим.анализ из

ТТ-110 ВЛ Центральная-Северная
9 9

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 110 кВ Промзона 2СШ-110

ЗРР,

отбор масла на хим анализ из ТН-110

2СШ-110
7 7

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 110 кВ Промзона
ВЛ 110 кВ Промзона –

Курганная тяговая

ЗРР,

отбор проб масла на хим.анализ из

ТТ--110 ВЛ Курганная
7 7

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 110 кВ Северная

(Ад ЭС)
МВ-110 ВЛ Центральная

ТР,

ТР Р-110 1СШ, МВ-110 ВЛ

Центральная
6 6

КубРД: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ Северная

(Ад ЭС)
СМВ-110

ТР,

ТР9 9
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 110 кВ Северная

(Ад ЭС)
2СШ-110

ТР,

ТР Р-1107 7
КубРД: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ Северная

(Ад ЭС)
МВ-110 ВЛ Черемушки

ТР,

ТР МВ-110 ВЛ Черемушки7 7
КубРД: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ Северная

(Ад ЭС)
РП-110

ТР,

ТР9 9
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 110 кВ Северная

(Ад ЭС)
МВ-110 ВЛ Черемушки

ТР,

ТР ЛР-110 ВЛ Черемушки10 10
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

2



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ Северная

(Ад ЭС)
СМВ-110

ТР,

ТР СМВ-1106 6
КубРД: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ Северная

(Ад ЭС)
СМВ-110

ТР,

ТР7 7
КубРД: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ Северная

(Ад ЭС)
РП-110

ТР,

ТР10 10
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 110 кВ Северная

(Ад ЭС)
1СШ-110

ТР,

ТР Р-110 6 6
КубРД: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ Северная

(Ад ЭС)
МВ-110 ВЛ Центральная

ТР,

ТР ЛР-110 ВЛ Центральная, отбор

проб масла на хим.анализ из ТТ-110

ВЛ Центральная

9 9 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

Армавирские ЭС

Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Советская –

УНПС

ТР,

Для техобслуживания оборудования

на ПС 110 кВ УНПС
27 28 2 2

Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Коноково тяговая

– УНПС

ТР,

Для техобслуживания оборудования

на ПС 110 кВ УНПС
16 17 2 2

Армавирские ЭС ВЛ 110 кВ ГНС-1 – Прогресс

ТР,

Замена изоляторов, перетяжка

провода
21 2 2

Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Подгорная

Синюха – Отрадная

ТР,

Замена изоляторов, ремонт ГЗТ. 9 10 2 2

Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Кубанская

тяговая – Гулькевичи

ТР,

Монтаж грозозащитного троса13 17

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода АТ-2 на

ПС 330 кВ Кропоткин

5 5

Армавирские ЭС ВЛ 110 кВ Кропоткин – ЖБШ
ТР,

Текущий ремонт101
КубРДУ: заявка снята

инициатором
10 10

Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ

– Речная

ТР,

Монтаж ГЗТ на ВЛ, кап.ремонт на ПС

110 кВ Армавирская ТЭЦ
6 12 7 7

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

УНПС– Мостовская

ТР,

Для техобслуживания оборудования

на ПС 110 кВ УНПС
24 24

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 110

кВ Псебай-Курджиново

1 1

3



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Армавирская ТЭЦ – Речная

– Забайкаловская –

Сенгилеевская ГЭС

ТР,

Монтаж ГЗТ на ВЛ 110 кВ

Армавирская ТЭЦ-Речная, кап.ремонт

на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ

6 12
7 7

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

УНПС– Мостовская

ТР,

Замена изоляторов, ремонт ГЗТна ВЛ

110 кВ Подгорная Синюха - Отрадная
9 10

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода АТ-5 на

ПС 330 кВ Армавир

2 2

ПС 110 кВ

Армавирская ТЭЦ
МВ-110 ЗТВС 

КР,

Капремонт ЛР-110 ЗТВС, МВ-110

ЗТВС, ШР-II СШ-110 ЗТВС, текущий

ремонт ТТ-110 ЗТВС, ВЧЗ-110 и

КС-110 ЗТВС, текущий ремонт ТН-110

II СШ, профиспытания, отбор проб

масла.

13 19

7 7

ПС 110 кВ

Армавирская ТЭЦ

ВЛ 110 кВ Армавир –

Армавирская ТЭЦ II цепь

КР,

Капремонт ЛР-110 Армавир 2 цепь,

МВ-110 Армавир 2 цепь, ШР-II СШ-110

Армавир 2 цепь, текущий ремонт

ТТ-110 , ВЧЗ-110 и КС-110 Армавир 2

цепь,  профиспытания, отбор проб

масла. 

20 26

7 7

ПС 110 кВ

Армавирская ТЭЦ
МВ-110 Армавир 2 цепь

КР,

Капремонт ЛР-110 Армавир 2 цепь,

МВ-110 Армавир 2 цепь, ШР-II СШ-110

Армавир 2 цепь, текущий ремонт

ТТ-110 , ВЧЗ-110 и КС-110 Армавир 2

цепь,  профиспытания, отбор проб

масла. 

20 26

7 7

ПС 110 кВ

Армавирская ТЭЦ
2СШ-110

КР,

Капремонт оборудования на ПС 110

Армавирская ТЭЦ
6 26 21 21

ПС 110 кВ

Армавирская ТЭЦ

ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ

– ЗТВС

КР,

Капремонт ЛР-110 ЗТВС, МВ-110

ЗТВС, ШР-II СШ-110 ЗТВС, текущий

ремонт ТТ-110 ЗТВС, ВЧЗ-110 и

КС-110 ЗТВС, текущий ремонт ТН-110

II СШ, профиспытания, отбор проб

масла.

13 19

7 7

ПС 110 кВ

Армавирская ТЭЦ
МВ-110 Речная

КР,

Капремонт ЛР-110 Речная, МВ-110

Речная, ШР-II СШ-110 Речная,

текущий ремонт ТТ-110 Речная,

ВЧЗ-110 и КС-110 Речная,

профиспытания, отбор проб масла.

6 12

7 7

ПС 110 кВ Связная ТН-110 1СШ
ТР,

Профконтроль РЗА11 1 1

4



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ Связная ТН-110 2СШ
ТР,

Профконтроль РЗА11 1 1

ПС 110 кВ УНПС СОМВ-110

ТР,

Техобслуживание СОМВ-110, ТТ-110

СОМВ-110, профконтроль комплекта

резервных защит СОМВ-110 (ДЗ,

ТЗНП, МТО), ТАПВ СОМВ-110,

профиспытания, отбор проб масла

29

2 2

ПС 110 кВ УНПС МВ-110 Советская

ТР,

Техобслуживание МВ-110 и ТТ-110 

Советская, профконтроль комплекта

резервных защит ВЛ 110 кВ

Советская-УНПС (ДЗ, ТЗНП, МТО),

ТАПВ МВ-110, профиспытания, отбор

проб масла 

27 28

2 2

ПС 110 кВ УНПС МВ-110 Коноково тяговая

ТР,

Техобслуживание МВ-110 и ТТ-110 

Коноково тяговая, профконтроль

комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ

Коноково тяговая-УНПС (ДЗ, ТЗНП,

МТО), ТАПВ МВ-110 Коноково тяговая,

профиспытания, отбор проб масла

16 17

2 2

ПС 110 кВ УНПС ТН-110 2СШ
ТР,

Профконтроль РЗА3 3 1 1

ПС 110 кВ УНПС ТН-110 1СШ
ТР,

Профконтроль РЗА2 2 1 1

ПС 110 кВ УНПС ОСШ-110
ТР,

Техобслуживание ТН-110 ОСШ20 20 1 1

ПС 110 кВ УНПС ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная

ТР,

Техобслуживание МВ-110 и ТТ-110

Отрадная, устранение нагрева

контактного соединения ВЧЗ-110

Отрадная ф.В, профконтроль

комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ

УНПС-Отрадная (ДЗ, ТЗНП, МТО),

ТАПВ МВ-110 Отрадная,

профиспытания, отбор проб масла.

24 24

1 1

5



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ УНПС МВ-110 Отрадная

ТР,

Техобслуживание МВ-110 и ТТ-110

Отрадная, устранение нагрева

контактного соединения ВЧЗ-110

Отрадная ф.В, профконтроль

комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ

УНПС-Отрадная (ДЗ, ТЗНП, МТО),

ТАПВ МВ-110 Отрадная,

профиспытания, отбор проб масла.

24 24

1 1

ПС 110 кВ УНПС МВ-110 Заветная

ТР,

-Техобслуживание ТН-110 ОСШ,

МВ-110 и ТТ-110 Заветная, ТТ-110

АЛАР учета, ТН-110 ОСШ,

профконтроль комплекта резервных

защит ВЛ 110 кВ УНПС-Заветная (ДЗ,

ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 Заветная,

профиспытания, отбор проб масла

20 20

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

Северокавказкое РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

УНПС – Заветная –

Прикубанская –

Невинномысская ГРЭС

ТР,

Для техобслуживания оборудования

на ПС 110 кВ УНПС

20 20 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

Краснодарские ЭС

Краснодарские ЭС

КВЛ 110 кВ

Витаминкомбинат –

ВНИИРИС

ТР,

Техническое обслуживание21
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
2 2

Краснодарские ЭС ВЛ 110 кВ Динская – Лорис
ТР,

Техническое обслуживание
13 14

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ

Устьлабинск-Тихорецк

2 2

ПС 110 кВ Афипская ТН-110 2СШ
ТР,

ТО-1, ТО-27 7 1 1

ПС 110 кВ Афипская ТН-110 1СШ
ТР,

ТО-1, ТО-26 6 1 1

ПС 110 кВ ВНИИРис МВ-110 Витаминкомбинат
ТР,

ТО-1, ТО-22 2
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 110 кВ ВНИИРис ТН-110 2СШ
ТР,

ТО-1, ТО-23 3 1 1

ПС 110 кВ ВНИИРис МВ-110 Новомышастовская
ТР,

ТО-1, ТО-23 3
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

6



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ ВНИИРис ТН-110 1СШ

ТР,

ТО-1, ТО-2, проверка РЗА в объеме

"В"
2 2 1 1

ПС 110 кВ Динская 2СШ-110
ТР,

ТО-1, ТО-2
7 7

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

Витаминкомбинат -

Усть-Лабинск

1 1

ПС 110 кВ Динская СМВ-110
ТР,

ТО-1, ТО-2
6 6

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

Витаминкомбинат -

Усть-Лабинск

1 1

ПС 110 кВ Западная -

2
МВ-110 БСК

ТР,

ТО-1, ТО-221 21
КубРДУ: с переводом

на ОМВ-110
1 1

ПС 110 кВ Западная -

2

МВ-110 КВЛ

Витаминкомбинат 2 цепь

ТР,

ТО-1, ТО-220 20
КубРДУ: с переводом

на ОМВ-110
1 1

ПС 110 кВ Западная -

2
ОМВ-110

ТР,

ТО-1, ТО-217 17 1 1

ПС 110 кВ Западная -

2

МВ-110 КВЛ

Витаминкомбинат 1 цепь

ТР,

ТО-1, ТО-216 16
КубРДУ: с переводом

на ОМВ-110
1 1

ПС 110 кВ Западная -

2
МВ-110 ВЛ Набережная

ТР,

ТО-1, ТО-215 15
КубРДУ: с переводом

на ОМВ-110
1 1

ПС 110 кВ Западная -

2
МВ-110 ВЛ Юго-Западная

ТР,

ТО-1, ТО-214 14
КубРДУ: с переводом

на ОМВ-110
1 1

ПС 110 кВ Западная -

2
ШСМВ-110

ТР,

ТО-1, ТО-213 13 1 1

ПС 110 кВ Западная -

2
ТН-110 2СШ

ТР,

ТО-1, ТО-223 23 1 1

ПС 110 кВ Западная -

2
ТН-110 1СШ

ТР,

ТО-1, ТО-222 22 1 1

ПС 110 кВ

Кислородный завод
ТН-110 2СШ

ТР,

ТО-1, ТО-223 23 1 1

ПС 110 кВ

Кислородный завод
СМВ-110

ТР,

ТО-1, ТО-222 22 1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ

Кислородный завод
ТН-110 1СШ

ТР,

ТО-1, ТО-222 22 1 1

ПС 110 кВ Лорис ШСМВ-110
ТР,

ТО-1, ТО-217 17 1 1

ПС 110 кВ Лорис МВ-110 Витаминкомбинат
ТР,

ТО-1, ТО-216 16
КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОМВ-110
1 1

ПС 110 кВ Лорис ТН-110 ОСШ
ТР,

ТО-1, ТО-210 10 1 1

ПС 110 кВ Лорис МВ-110 Пашковская
ТР,

ТО-1, ТО-28 8
КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОМВ-110
1 1

ПС 110 кВ Лорис ТН-110 1СШ
ТР,

ТО-1, ТО-215 15 1 1

ПС 110 кВ Лорис МВ-110 Динская
ТР,

ТО-1, ТО-213 13 1 1

ПС 110 кВ Лорис ОМВ-110
ТР,

ТО-1, ТО-26 6 1 1

ПС 110 кВ Лорис ТН-110 2СШ
ТР,

ТО-1, ТО-27 7 1 1

ПС 110 кВ

Нововеличковская
ТН-110 1СШ

ТР,

ТО-1, ТО-27 7 1 1

ПС 110 кВ

Нововеличковская
СМВ-110

ТР,

ТО-1, ТО-27 9 3 3

ПС 110 кВ

Нововеличковская
ТН-110 2СШ

ТР,

ТО-1, ТО-29 9 1 1

ПС 110 кВ ОБД СМВ-110
ТР,

ТО-114 16
КубРДУ: с включением

РП
3 3

ПС 110 кВ ОБД 1СШ-110
ТР,

Текущий ремонт15 15
КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ ОБД 2СШ-110
ТР,

Текущий ремонт16 16
КубРДУ: с включением

РП
1 1

8



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ

Парфюмерная
ТН-110 2СШ

ТР,

ТО-1, ТО-28 8 1 1

ПС 110 кВ

Парфюмерная
СМВ-110

ТР,

ТО-1, ТО-2

17 17

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ Краснодарская

ТЭЦ-Яблоновская, АТ-1

на ПС 220 кВ

Яблоновская

1 1

ПС 110 кВ

Парфюмерная
ТН-110 1СШ

ТР,

ТО-1, ТО-27 7 1 1

ПС 110 кВ Северная

(КЭС)
ТН-110 1СШ

ТР,

ТО-1, ТО-2, проверка РЗА в объеме

"О"
21 21 1 1

ПС 110 кВ Северная

(КЭС)
СЭВ-110

ТР,

ТО-1, ТО-2

20 20

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ Краснодарская

ТЭЦ-Витаминкомбинат

2 цепь

1 1

ПС 110 кВ Северная

(КЭС)
ЭВ-110 ОБД

ТР,

техническое обслуживание ТО-2

21 21

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ Краснодарская

ТЭЦ-Витаминкомбинат

2 цепь

1 1

ПС 110 кВ Северная

(КЭС)
ТН-110 2СШ

ТР,

ТО-1, ТО-220 20 1 1

ПС 110 кВ Северная

(КЭС)
ЭВ-110 Витаминкомбинат

ТР,

ТО-1, ТО-2

20 20

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ Краснодарская

ТЭЦ-Витаминкомбинат

2 цепь

1 1

Лабинские ЭС

Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Промзона –

Курганная тяговая

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы,

ремонт ГЗТ на участке Лабинских ЭС
6 7

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
2 2

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

УНПС– Мостовская

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы

ВЛ-110 Мостовская-Зассовская
13 13 1 1

Кубанское РДУ
ВЛ 110 кВ Курджиново –

Псебай (Л-91)

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы22 23
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
2 2

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Курганная тяговая

–Мостовская

ЗРР,

Профиспытания ТТ-110 ВЛ

Родниковская на ПС Курганная

тяговая

20 21 1 2
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Курганная тяговая

–Мостовская

ТР,

Устранение дефекта ТВК на ЛР-110

ВЛ Лабинск-2 на ПС Родниковская

27 27 1 1

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

УНПС– Мостовская

ЗРР,

Замена изоляторов, чистка трассы,

монтаж опоры ВЛ-110

Упорная-Подгорная Синюха

30 31
КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 110

кВ Псебай - Зеленчук

2 2

Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавир –

Андреедмитриевская

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы
8 8

КубРДУ: перенесена по

режиму разрыва

транзита ВЛ 110 кВ

УНПС-Мостовская

1 1

Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Мостовская –

Псебай

ТР,

Замена изооляторов, чистка трассы,

выправка опор, ремонт ГЗТ
27 27 1 1

Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Промышленная –

Шедок

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы23 24 2 2

Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая

– Андреедмитриевская

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы

9 10

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

перенесена по режиму

вывода ВЛ 110 кВ

Шовгеновская-Армавир

2 2

Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Зассовская –

Упорная

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы13 13 1 1

Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Упорная –

Подгорная Синюха

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы,

монтаж опоры
30 31 2 2

Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Мостовская –

Зассовская

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы13 13 1 1

ПС 110 кВ Курганная

тяговая
II с.ш. 110 кВ

ТР,

Текущий ремонт разъединителей

присоединений 2СШ-110
21 21

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 110 кВ Курганная

тяговая
I с.ш. 110 кВ

ТР,

Текущий ремонт разъединителей

присоединений

20 20 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 110 кВ Курганная

тяговая
МВ 110 ВЛ-Промзона

ТР,

Профиспытания ТТ-110 ВЛ Промзона20 20
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 110 кВ Курганная

тяговая
СМВ-110

ТР,

Профиспытания СМВ-110, текущий

ремонт Р-1СШ СМВ-110, Р-2СШ

СМВ-110.

20 21 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
2 2
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ Курганная

тяговая
ТН-110 1СШ

ТР,

Профиспытания ТН-11020 20 1 1

ПС 110 кВ Курганная

тяговая
ТН-110 2СШ

ТР,

Профиспытания ТН-11021 21 1 1

ПС 110 кВ Курганная

тяговая

МВ 110

ВЛ-Андреедмитриевская

ТР,

Профиспытания ТТ-110 ВЛ

Андреедмитриевская
21 21

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 110 кВ Курганная

тяговая
МВ 110 ВЛ-Родниковская

ТР,

Профиспытания ТТ-110 ВЛ

Родниковская
21 21

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 110 кВ Курганная

тяговая

ВЛ 110 кВ Курганная тяговая

– Родниковская

ТР,

Профиспытания ТТ-110 ВЛ

Родниковская
21 21

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 110 кВ Курганная

тяговая

ВЛ 110 кВ Курганная тяговая

– Андреедмитриевская

ТР,

Профиспытания ТТ-110 ВЛ

Андреедмитриевская
21 21

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 110 кВ Лабинск-1 СМВ-110
ТР,

Техобслуживание16 16
КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ Лабинск-2 СМВ-110
ТР,

Техобслуживание15 15
КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ

Мостовская
БСК-110

ТР,

Замена масла ТН-110 БСК29 29 1 1

ПС 110 кВ

Родниковская
2СШ-110

ТР,

Текущий ремонр разъединителй

присоединений 2СШ-110. Устранение

дефекта тепловизионног

обследования ЛР-110 ВЛ Лабинск-2

27 27 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 110 кВ

Родниковская

ВЛ 110 кВ Родниковская –

Лабинск-2

ТР,

Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Лабинск-2.

Устранение дефекта тепловизионног

обследования ЛР-110 ВЛ Лабинск-2

27 27 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

Ленинградские ЭС

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Староминская-Шкуринская-К

ущевская

ЗРР,

В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ

Шкуринская-Кущевская

27 31 5 5
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Койсуг – Самарская –

Юбилейная – Степная

тяговая – Кущевская

ЗРР,

В связи с выводом в ремонт на ПС 110

кВ Кущевская МВ-110 ВЛ Степная

тяговая для среднего ремонта

14 19

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ Староминская -

Каневская, ВЛ 220 кВ

Брюховецкая -

Каневская, ВЛ 220 кВ

Брюховецкая - НПС-7.

Без права продления

заявки по режиму

вывода ВЛ 220 кВ А-20

- А-30 с 20 по

26.10.2014. УСЛОВНО

по режиму вывода АТ-2

на ПС 220 кВ

Староминская

11 6

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Староминская-Шкуринская-К

ущевская

ЗРР,

В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ

Староминская-Шкуринская

3 5
КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ А-20 - А-30

5 3

Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Староминская –

Шкуринская

ТР,

Восстановление ГЗТ3 5 5 3

Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Шкуринская –

Кущевская

ТР,

Восстановление ГЗТ27 31 5 5

ПС 110 кВ Кущевская МВ-110 Степная тяговая
СР,

Средний ремонт

14 19

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ Староминская -

Каневская, ВЛ 220 кВ

Брюховецкая -

Каневская, ВЛ 220 кВ

Брюховецкая - НПС-7.

Без права продления

заявки по режиму

вывода ВЛ 220 кВ А-20

- А-30 с 20 по

26.10.2014. УСЛОВНО

по режиму вывода АТ-2

на ПС 220 кВ

Староминская

11 6

Славянские ЭС

ПС 110 кВ Кирова СМВ-110

КР,

Комплексный ремонт. Капитальный

ремонт  Р 1СШ СМВ-110, СМВ-110, , 
4 8

КубРДУ: отказана

работы выполнены в

сентябре 

5 5

ПС 110 кВ Кирова СМВ-110
КР,

Капитальный ремонт Р 2СШ СМВ-11031

КубРДУ: отказана

работы выполнены в

сентябре

3 3
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ Кирова
ВЛ 110 кВ Красноармейская

– Кирова

КР,

Комплексный ремонт. Капитальный

ремонт ЛР ВЧЗ ВЛ 110

Красноармейская,

4 8
КубРДУ: отказана

работы выполнены в

сентябре з.№15187

5 5

ПС 110 кВ Кирова
ВЛ 110 кВ Кирова –

Полтавская

КР,

Комплексный ремонт. Капитальный

ремонт ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Полтавская
31

КубРДУ: отказана

работы выполнены в

сентябре з.№15183

3 3

ПС 110 кВ Кирова 1 СШ-110

КР,

Комплексный ремонт. Капитальный

ремонт ЛР ВЧЗ ВЛ 110

Красноармейская, РРП 1СШ-110, Р

1СШ СМВ-110, СМВ-110, ТР-110

Т1.Текущий ремонтТН

1СШ-110.Окраска оборудования

4 8 КубРДУ: отказана

работы выполнены в

сентябре з.№15184,

15601

5 5

ПС 110 кВ Кирова 2 СШ-110

КР,

Капитальный ремонт ЛР-ВЧЗ ВЛ-110

Полтавская, Р 2СШ СМВ-110, РРП

2СШ-110. Текущий ремонтТН

2СШ-110.Окраска оборудования

31
КубРДУ: отказана

работы выполнены в

сентябре з.№15180,

15647

3 3

ПС 110 кВ Кирова РП-110

КР,

Комплексный ремонт. Капитальный

ремонт  РРП 1СШ-110, Р 1СШ
4 8

КубРДУ: отказана

работы выполнены в

сентябре 

5 5

ПС 110 кВ Кирова РП-110
КР,

Капитальный ремонт  РРП 2СШ-110,31

КубРДУ: отказана

работы выполнены в

сентябре 

3 3

ПС 110 кВ

Ханьковская
МВ-110 ПАОС

ТР,

Техническое обслуживание ШР-110 ВЛ

ПАОС, 
21 21 1 1

ПС 110 кВ

Ханьковская
МВ-110 Коржевская

ТР,

Техническое обслуживание  ШР-110

ВЛ Коржевская, 
21 21 1 1

ПС 110 кВ

Ханьковская
1СШ-110

ТР,

Техническое обслуживание ШР-110 ВЛ

ПАОС, ШР-110 ВЛ Коржевская, ТР-110

Т1, ШР-110 Т2, РТН-ТН-ОПН 1СШ-110.

21 21 1 1

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Курчанская –

Темрюк

ТР,

Замена изоляции6 6 1 1

Славянские ЭС

ВЛ 110 кВ

Новомышастовская –

Старонижестеблиевская

ТР,

Замена линейной изоляции, замена

грозотроса

14 18

КубРДУ: по режиму

вывода ВЛ 110

Новониколаевская-Лебе

ди

5 5

Славянские ЭС

ВЛ 110 кВ Красноармейская

– ПТФ с отпайкой на ПС

Центральная

ТР,

Выправка опор, замена изоляции9 10 2 2

13



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Полтавская –

Новопетровская

ТР,

Ремот опоры № 17, усиление

шлейфов спиральной арматурой
27 29 3 3

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Кирова –

Полтавская

КР,

Кап. ремонтВЛ31

КубРДУ6 работы

выполняются в

сентябре з.№15179

3 3

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Славянская –

ПТФ

ЗРР,

Техническое обслуживание  ЛР-110 ВЛ

ПТФ  на ПС 110/35/10 Славянская
20 20 1 1

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Ханьковская –

Коржевская

ТР,

Замена линейной изоляции21 24 4 4

Сочинские ЭС

ПС 110 кВ Бочаров

ручей
ТН-110 II СШ

ТР,

проверка вторичных цепей в объеме 

"К1"
3 3 1 1

ПС 110 кВ Бочаров

ручей
ТН-110 I СШ

ТР,

проверка вторичных цепей в объеме 

"К1"
2 2 1 1

ПС 110 кВ Бочаров

ручей
СЭВ-110

ТР,

проверка комплекта резервных защит,

автоматики и УРОВ в объеме "К1"
16 17

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ Сочинская ТЭС-Псоу

2 2

ПС 110 кВ Бочаров

ручей

КВЛ 110 кВ Бочаров ручей -

Сочи

ТР,

проверка вторичных цепей ТН КВЛ в

объеме  "К1"
17 17 1 1

ПС 110 кВ Бочаров

ручей
ЭВ-110 КВЛ Сочи

ТР,

проверка комплекта резервных защит

в объем "К1"
16 17

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ Сочинская ТЭС-Псоу

2 2

ПС 110 кВ Волконка МВ-110 Головинка
ТР,

текщий ремонт, испытания24 24 1 1

ПС 110 кВ Волконка ОМВ-110
ТР,

текущий ремонт РОСШ ОМВ-11023 23 1 1

ПС 110 кВ Волконка МВ-110 Лазаревская

ТР,

текущий ремонт МВ,ЛР-110 ВЛ

Ларевская тяг
27 28 2 2

ПС 110 кВ Волконка 2СШ-110
ТР,

текущий ремонт ТН-ОПН-11030 1 1

ПС 110 кВ Волконка ОСШ-110
ТР,

текущий ремонт РОСШ ОМВ-11023 23 1 1

14



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ Волконка
КВЛ 110 кВ Волконка -

Лазаревская тяговая

ТР,

текущий ремонт, испытания ЛР-110 ВЛ

Лазаревская тяг, КС ВЛ, РОСШ-110 ВЛ

Лазаревская  тяг

27 28 2 2

ПС 110 кВ Волконка 1СШ-110

ТР,

текущий ремонт,испытания ШР-110:

ВЛ Лазаревская, Т-1, ТН
27 28 2 2

ПС 110 кВ Головинка СМВ-110

ТР,

проверка  комплектов основной и

резерных защит, комплектов

резервных защит КВЛ 110 кВ

Голвинка-Волконка, Лоо- Головинка,

проверка комплекта автоматики            

 и УРОВ  СМВ-110

91

КубРДУ: с включением

РП
9 9

ПС 110 кВ Лоо ВЛ 110 кВ Дагомыс – Лоо
КР,

капремонт ЛР-110 ВЛ Дагомыс21 22 2 2

ПС 110 кВ Лоо 1СШ-110

КР,

капремонт ЛР-110 ВЛ Головинка,

ОД-110 Т-1
14 15 2 2

ПС 110 кВ Лоо КВЛ 110 кВ Лоо - Головинка

КР,

капремонт ЛР-110 ВЛ Головинка,

РРП-1-110
14 15 2 2

ПС 110 кВ Лоо 2СШ-110

КР,

капремонт ЛР-110 ВЛ Дагомыс,

ОД-110 Т-2
21 22 2 2

ПС 110 кВ Лоо РП-110
КР,

капремонт РРП-1-11014 15 2 2

ПС 110 кВ Ольгинка
ВЛ 110 кВ Ольгинка -

Новомихайловская

КР,

капремонт ЛР-110 23 24 2 2

ПС 110 кВ Ольгинка СМВ-110
ТР,

текущий ремонт ТТ-110 СМВ23 24 2 2

ПС 110 кВ Ольгинка РП-110
ТР,

текущий ремонт РРП-2-110    2 3 2 2

ПС 110 кВ Ольгинка РП-110
КР,

капремонт РРП-1-11022 22 1 1

ПС 110 кВ Ольгинка 1СШ-110

КР,

капремонт ЛР-110 ВЛ

Новомихайловская, ШР-110 Т-1
23 24 2 2

15



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ

Фанагорийская

тяговая

ВЛ 110 кВ Горячий Ключ -

Фанагорийская тяговая

ТР,

текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Горячий

ключ, РРП-1-110
3 3 1 1

ПС 110 кВ

Фанагорийская

тяговая

ВЛ 110 кВ Фанагорийская

тяговая – Афапостик

тяговая

ТР,

текущий ремонт ЛР-110 ВЛ

Афапостик,РРП-2-110
29 29 1 1

ПС 110 кВ

Фанагорийская

тяговая

1СШ-110

ТР,

текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Горячий

ключ - Фанагорийская
3 3 1 1

ПС 110 кВ

Фанагорийская

тяговая

2СШ-110
ТР,

текщий ремонт ЛР-110 ВЛ Афапостик29 29 1 1

ПС 110 кВ

Фанагорийская

тяговая

РП-110
ТР,

текущий ремонт РРП-2-11029 29 1 1

ПС 110 кВ

Фанагорийская

тяговая

РП-110
ТР,

текущий ремонт РРП-1-1103 3 1 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Навагинская

тяговая – Гойтх тяговая

ТР,

рубка угрожающих деревьев, замена

изоляторов

17 18

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ

Центральная-Дагомыс

2 2

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Горячий Ключ -

Фанагорийская тяговая

ТР,

 замена изоляторов. Рубка

угрожающих деревьев.
31 3 3

Сочинские ЭС ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка
ТР,

Рубка угрожающих деревьев.27 4 4

Сочинские ЭС

ВЛ 110 кВ Фанагорийская

тяговая – Афапостик

тяговая

КР,

 замена изоляторов. Рубка

угрожающих деревьев.
27 29 3 3

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Туапсе

тяговая-Гойтх тяговая

ТР,

Ремонт провода, замена изоляторов.

Рубка угрожающих деревьев.
8 9 2 2

Сочинские ЭС ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг
ТР,

Рубка угрожающих деревьев.20 22 3 3

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Краснополянская

ГЭС- Хоста с отпайками

ТР,

замена изоляторов оп.

153,159,163,167,176,187,194,1,58
31 3 3

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Краснополянская

ГЭС- Хоста с отпайками

ТР,

текущий ремонт Р-110 Т-1 (ЛР) и

испытание КС  ВЛ  на ПС 110 кВ

Кепша

2 2 1 1

16



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Чинары тяговая –

Чилипси тяговая

ТР,

рубка угрожающих деревьев, замена

изоляторов
23 24 2 2

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая

– Кривенковская тяговая

ТР,

рубка угрожающих деревьев, замена

изоляторов
6 7 2 2

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Афапостик

тяговая – Чинары тяговая

ТР,

рубка угрожающих деревьев, замена

изоляторов
21 22 2 2

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС –

Южная

ТР,

рубка угрожающих деревьев, замена

изоляторов оп. 34ю
10 10 1 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Краснополянская

ГЭС - Бытха с отпайками

ТР,

замена изоляторов оп.

153,159,162,170,185, замена

дисконекторов оп. 58,85,140

20 23
КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ Сочинская ТЭС-Псоу

4 4

Сочинские ЭС

КВЛ 110 кВ Псоу - Южная с

отпайкой на ПС

Имеретинская тяговая

ТР,

 замена изоляторов оп. 

2ю,4ю,5ю,18ю,22ю,23ю,25ю,27ю
13 14 2 2

Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС -

Адлер с отпайками

ТР,

замена диконекторов оп.17,23, замена

изоляоров оп24ю,26ю
15 15 1 1

Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ Джубгинская

ТЭС - Лермонтово

ТР,

замена дисконекторов ОПН-11031 31 1 1

Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ Джубга –

Архипо-Осиповка

ТР,

замена дисконекторов ОПН-11010 10 1 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Кривенковская

тяговая – Туапсе тяговая

ТР,

Ремонт провода, замена изоляторов.

Рубка угрожающих деревьев.
20 20 1 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси

тяговая

ТР,

Рубка угрожающих деревьев, замена

изоляторов.
30 31 2 2

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Кривенковская

тяговая – Туапсе тяговая

ТР,

рубка угрожающих деревьев, замена

изоляторов, ремонт провода
10 10 1 1

Сочинские ЭС

ВЛ 110 кВ Кабардинская

тяговая – Навагинская

тяговая

ТР,

рубка угрожающих деревьев, замена

изоляторов

16 16

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ

Центральная-Дагомыс

2 1

Сочинские ЭС ВЛ 110 кВ Шепси - Аше
ТР,

рубка угрожающих деревьев14 14

КубРДУ: перенесена

совместно с выводом

ВЛ для работ СПМЭС

1 1

17



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ Волконка -

Магри тяговая

ТР,

рубка угрожающих деревьев, замена

изоляторов
13 13 1 1

Тимашевские ЭС

ПС 110 кВ

Приморско-Ахтарская
1СШ-110

ТР,

Замена селикагеля ТН-110 1сш13 13
КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ

Приморско-Ахтарская
2СШ-110

ТР,

Замена селикагеля ТН-110 2сш14 14
КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ

Приморско-Ахтарская
СМВ-110

ТР,

Замена силикагеля, опробование

СМВ-110
13 13

КубРДУ: с включением

РП
1 1

Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Брюховецкая –

Медведовская

КР,

Замена опор № 152, 154.7 9 3 3

Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ

Новониколаевская – Лебеди

ТР,

Вырубка деревьев.
13 13

КубРДУ: по режиму

вывода

Новомышастовская-Ста

ронижестеблиевская

1 1

Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Калининская –

Медведовская

ТР,

Замена грозотроса.61 6 6

Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Калининская –

Нововеличковская

ТР,

Замена грозотроса.10 11

КубРДУ: отказана

работа выполнена в

сентябре з.№14605

2 2

Тихорецкие ЭС

Тихорецкие ЭС ВЛ 110 кВ Кропоткин - Заря

ТР,

монтаж грозозащитного троса на

участке обслуживания Армавирских

ЭС (АрмЭС)

6 10 5 5

Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Тихорецк –

Малороссийская тяговая

ТР,

замена изоляторов, перетяжка

провода
13 17

КубРДУ:отказана по

режиму вывода АТ-4 на

ПС 500 кВ Тихорецк

5 5

Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская -

Атамановская

ТР,

Замена изоляторов
31

КубРДУ: отказана по

режиму разрыва

транзита 110 Койсуг -

Кущевская

3 3

Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Тихорецк –

Рассвет

ТР,

Замена изоляторов, вырубка деревьев7 7 1 1

Усть-Лабинские ЭС

18



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ

Бузиновская
СМВ-110

ТР,

Техническое обслуживание6 6
КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ

Кореновская
МВ-110 Динская

ТР,

Техническое обслуживание21 21
КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОЭВ-110
1 1

ПС 110 кВ

Кореновская
ТН-110 2СШ

ТР,

Техническое обслуживание24 24 1 1

ПС 110 кВ

Кореновская
МВ-110 Кореновская тяговая

ТР,

Техническое обслуживание20 20
КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОЭВ-110
1 1

ПС 110 кВ

Кореновская
МВ-110 Выселки

ТР,

Техническое обслуживание22 22
КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОЭВ-110
1 1

ПС 110 кВ

Кореновская
ТН-110 1СШ

ТР,

Техническое обслуживание24 24 1 1

Юго-Западные ЭС

ПС 110 кВ

Архипо-Осиповка
1СШ-110

ТР,

ТО: ШР-110 Т-1, СР-110 1с.ш., ШР-110

Джубгинская ТЭС, РТН-110 1с.ш.,

ШР-110 Береговая.

13 16
4 4

ПС 110 кВ

Архипо-Осиповка
СМВ-110

ТР,

ТО: СР-110 1с.ш.

13 13

В связи с

реконструкцией

СМВ-110

демонтирован,

установлен СЭВ-110

1 1

ПС 110 кВ

Архипо-Осиповка
2СШ-110

ТР,

ТО: ШР-110 Т-2, СР-110 2с.ш., ШР-110

Джубга, РТН-110 2с.ш..

7 10 4 4

ПС 110 кВ

Архипо-Осиповка
СЭВ-110

ТР,

ТО: СР-110 2с.ш.10 10 1 1

ПС 110 кВ Береговая СМВ-110
ТР,

ТО: Р 2 с.ш. СМВ-110, СМВ-110.15 15 1 1

ПС 110 кВ Береговая 1 СШ-110

ТР,

ТО: ШР-110 Т-1, Р 1с.ш. СМВ-110,

ТН-110 1с.ш., ЛР-110  Дивноморская
21 24 4 4

ПС 110 кВ Береговая РП-110
ТР,

ТО:  Р РП-2-110.14 14 1 1

19



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ Береговая СМВ-110
ТР,

ТО: Р 1с.ш. СМВ-110,  СМВ-110.23 23 1 1

ПС 110 кВ Береговая РП-110
ТР,

ТО: Р РП-1-11022 22 1 1

ПС 110 кВ Береговая 2 СШ-110

ТР,

ТО: ШР-110 Т-2, Р 2с.ш. СМВ-110,

ТН-110 2с.ш., ЛР-110 

Архипо-Осиповка.

13 16 4 4

ПС 110 кВ

Джигинская
МВ-110 Т-1

ТР,

ТО: ШР-110 Т-1,ТР-110 Т-1. 7 7 1 1

ПС 110 кВ

Джигинская
СМВ-110

ТР,

ТО:  Р 2с.ш. СМВ-110, СМВ-110.13 13 1 1

ПС 110 кВ

Джигинская
РП-110

ТР,

ТО: РРП-2-110, 14 14 1 1

ПС 110 кВ

Джигинская
МВ-110 Т-2

ТР,

ТО: ШР-110 Т-2, ТР-110 Т-2.15 15 1 1

ПС 110 кВ

Джигинская
РП-110

ТР,

ТО: РРП-1-110, 10 10 1 1

ПС 110 кВ

Джигинская
СМВ-110

ТР,

ТО: Р 1с.ш. СМВ-110,  СМВ-110.9 9 1 1

ПС 110 кВ

Джигинская
1СШ-110

ТР,

ТО: ШР-110 Т-1, Р 1с.ш. СМВ-110,

ТН-110 1с.ш., ЛР-110  Варениковская

7 10 4 4

ПС 110 кВ

Джигинская
2СШ-110

ТР,

ТО: ШР-110 Т-2, Р 2с.ш. СМВ-110,

ТН-110 2с.ш., ЛР-110 Радуга.

13 16 4 4

ПС 110 кВ

Дивноморская
РП-110

ТР,

ТО: Р РП-2-110, 22 22 1 1

ПС 110 кВ

Дивноморская
СМВ-110

ТР,

ТО:  Р 2с.ш. СМВ-110, СМВ-110.21 21 1 1

ПС 110 кВ

Дивноморская
СМВ-110

ТР,

ТО: Р 1с.ш. СМВ-110, СМВ-110.3 3 1 1

20



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ

Дивноморская
2СШ-110

ТР,

ТО: ШР-110 Т-2, Р 2с.ш. СМВ-110,

ТН-110 2с.ш., ЛР-110  Береговая.

21 23 3 3

ПС 110 кВ

Дивноморская
1СШ-110

ТР,

ТО: ШР-110 Т-1, Р 1с.ш. СМВ-110,

ТН-110 1с.ш., ЛР-110 ВЛ Геленджик.
31 3 3

ПС 110 кВ

Дивноморская
РП-110

ТР,

ТО: Р РП-1-110, 2 2 1 1

ПС 110 кВ

Новотроицкая
2СШ-110

ТР,

ТО: ШР-110 Т-2, Р 2с.ш. СМВ-110,

ТН-110 2с.ш., ЛР-110 ВЛ А-4.

27 4 4

ПС 110 кВ

Новотроицкая
РП-110

ТР,

ТО: РРП-1-11023 23 1 1

ПС 110 кВ

Новотроицкая
1СШ-110

ТР,

ТО: ШР-110 Т-1, Р 1с.ш. СМВ-110,

ТН-110 1с.ш., ЛР-110  Крымс-Тяговая.

21 24 4 4

ПС 110 кВ

Новотроицкая
СМВ-110

ТР,

ТО: Р 1с.ш. СМВ-110, , СМВ-110.24 24 1 1

ПС 110 кВ

Новотроицкая
СМВ-110

ТР,

ТО: Р 2с.ш. СМВ-110, СМВ-110.

 

27 27 1 1

ПС 110 кВ

Новотроицкая
РП-110

ТР,

ТО: РРП-2-110.28 28 1 1

ПС 110 кВ Троицкий

Водозобор
1СШ-110

ТР,

ТО: ШР-110 Т-1, Р 1с.ш. СМВ-110,

ЛР-110  А-4, РТН-110 1с.ш..

31
КубРДУ:  перенесено с

декабря по режиму

нагрузок 

3 3

ПС 110 кВ Троицкий

Водозобор
2СШ-110

ТР,

ТО: ШР-110 Т-2, Р 2с.ш. СМВ-110,

ЛР-110  Славянская, РТН-110 2с.ш..

6 8
КубРДУ:  перенесено с

декабря по режиму

нагрузок 

3 3

ПС 110 кВ Троицкий

Водозобор
ТН-110 1СШ

ТР,

ТО: ТН-110 1с.ш.2 2 1 1

ПС 110 кВ Троицкий

Водозобор
СМВ-110

ТР,

ТО: Р 2с.ш. СМВ-110, СМВ-110.6 6 1 1

21



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ Троицкий

Водозобор
ТН-110 2СШ

ТР,

ТО: ТН-110 2с.ш.7 7 1 1

ПС 110 кВ Троицкий

Водозобор
СМВ-110

ТР,

ТО: Р 1с.ш. СМВ-110, СМВ-110.3 3

КубРДУ:  перенесено с

декабря по режиму

нагрузок 

1 1

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Славянская –

Троицкий водозабор

ТР,

Замена изоляторов2 4 3 3

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Геленджик –

Дивноморская

ТР,

ТО РП-110 на ПС Дивноморская2 2 1 1

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка

– Береговая

БВР,

Вырубка и расширение просеки

Согласно ремонтной программе 2014

г.

13 17 КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 110

кВ Крымская-Геленджик

5 5

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка

– Береговая

БВР,

Вырубка и расширение просеки

Согласно ремонтной программе 2014

г.

 

13 17
Согласно ремонтной

программе 2014 г.
5 5

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Дивноморская –

Береговая

БВР,

Вырубка и расширение просеки.

Согласно ремонтной программе 2014

г.

21
10 10

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая

– Новотроицкая

ТР,

ТО РП-110 на ПС Новотроицкая23 23 1 1

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Кирилловская –

Раевская

ТР,

Замена изоляторов,ремонт провода ,

грозотроса Согласно предписаний

РУТН Юга

 

6 10
КубРДУ: при условии

выполнения заходов ВЛ

110 кВ на ПС 220 кВ

Бужора по нормальной

схеме

5 5

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Крымская –

Геленджик

БВР,

Вырубка и расширение просеки

Согласно ремонтной программе 2014

г.

 

121
КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 110

кВ

Архипо-Осиповка-Берег

овая

15 12

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Новотроицкая –

А-4

ТР,

ТО РП-110 на ПС Новотроицкая28 28 1 1

ООО "ЛУКОЙЛ - Кубаньэнерго"

22



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Краснодарская ТЭЦ Iсекц I СШ 220кВ

КР,

1 секц.1 система шин 220кВ,

Капитальный ремонт ШР-220кВ 1 СШ

(3 штуки). КР ШР, АГ 10ч.

41 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
4 4

Краснодарская ТЭЦ 2 СШ 110 кВ

КР,

Капитальный ремонт ШР-110кВ 2 СШ

(11 штук).
6 16

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
11 11

Краснодарская ТЭЦ 4Т
ТР,

4Т ТДЦГ-180000/220. ТР, АГ в.з.220.09 13 13

Краснодарская ТЭЦ С4Т

ТР,

Текущий ремонт тр-ра, капитальный

ремонт ЛР-110 С4Т, текущий ремонт

РВС-35 "С4Т".

18 22
КубРДУ: перенесена

совместно с выводом

ТГ-4

5 5

Сочинская ТЭС

Сочинская ТЭС
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС -

Псоу

БВР,

Вывод в ремонт КВЛ-220 кВ Сочинская

ТЭС-п/ст Псоу для безопасного

выполнения работ 

по очистке изоляции конденсаторов

связи 220 кВ, ОПН-220 кВ, концевых

кабельных муфт 220 кВ фаз "А-В-С", 

ревизии болтовых контактных

соединений со стороны Сочинской

ТЭС.

6 10

5 5

Сочинская ТЭС ЭВ-220 Т-3

ЗРР,

Опробование устройств РЗиА с

воздействием на коммутационную

аппаратуру и цепи сигнализации.

6 9 4 4

Сочинская ТЭС ЭВ-220 КВЛ Дагомыс

ЗРР,

Опробование устройств РЗиА с

воздействием на коммутационную

аппаратуру и цепи сигнализации. 

51 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
5 5

Сочинская ТЭС ЭВ-220 КВЛ Псоу

ЗРР,

Опробование устройств РЗиА с

воздействием на коммутационную

аппаратуру и цепи сигнализации. 

6 10 5 5
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Сочинская ТЭС
КВЛ 110 кВ Сочинская

ТЭС-Хоста

БВР,

Вывод в ремонт КВЛ-110 кВ Сочинская

ТЭС-п/ст Хоста для безопасного

выполнения работ 

по очистке изоляции конденсаторов

связи 110 кВ, выводов 110 кВ

элегаз-воздух, ОПН-110 кВ, концевых

кабельных муфт 110 кВ фаз "А-В-С", 

ревизии болтовых контактных

соединений со стороны Сочинской

ТЭС.

29

2 2

Сочинская ТЭС ЭВ-220 Т-4

ЗРР,

Опробование устройств РЗиА с

воздействием на коммутационную

аппаратуру и цепи сигнализации.

13 16 4 4

Сочинская ТЭС
ВЛ 110 кВ Сочинская

ТЭС-Сочи II цепь

БВР,

Вывод в ремонт ВЛ-110 кВ Сочинская

ТЭС-п/ст Сочи II цепь для безопасного

выполнения работ 

по очистке изоляции конденсаторов

связи 110 кВ, выводов 110 кВ

элегаз-воздух, ОПН-110 кВ, 

ревизии болтовых контактных

соединений со стороны Сочинской

ТЭС.

14 15

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
2 2

Сочинская ТЭС
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС -

Дагомыс

БВР,

Вывод в ремонт КВЛ-220 кВ Сочинская

ТЭС-п/ст Дагомыс для безопасного

выполнения работ 

по очистке изоляции конденсаторов

связи 220 кВ, ОПН-220 кВ, концевых

кабельных муфт 220 кВ фаз "А-В-С", 

ревизии болтовых контактных

соединений со стороны Сочинской

ТЭС.

51

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
5 5

Сочинская ТЭС
ВЛ 110 кВ Сочинская

ТЭС-Альпийская

БВР,

Вывод в ремонт ВЛ-110 кВ Сочинская

ТЭС-п/ст Альпийская для безопасного

выполнения работ 

по очистке изоляции конденсаторов

связи 110 кВ, выводов 110 кВ

элегаз-воздух, ОПН-110 кВ, 

ревизии болтовых контактных

соединений со стороны Сочинской

ТЭС.

9 10

2 2

24



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Сочинская ТЭС ЭВ-220 АТ-1

БВР,

Опробование устройст РЗиА с

воздействем на коммутационную

аппаратуру и цепи сигнализации.

15 24

КубРДУ: при условии не

завершения работ

запланированных в

графике ремонтов на

сентябрь с 15 по

18.09.2014 

10 10

Сочинская ТЭС ЭВ-110 АТ-1

БВР,

Опробование устройст РЗиА с

воздействем на коммутационную

аппаратуру и цепи сигнализации.

15 24

КубРДУ: при условии не

завершения работ

запланированных в

графике ремонтов на

сентябрь с 15 по

18.09.2014 

10 10

Сочинская ТЭС АТ-1

ТР,

Проведение текущего ремонта

автотрансформатора АТ-1,

восстановление лакокрасочного

покрытия токопровода от КРУН-10

АТ-1 до АТ-1.

15 24

КубРДУ: при условии не

завершения работ

запланированных в

графике ремонтов на

сентябрь с 15 по

18.09.2014 

10 10

Северокавказкое РДУ

Карчерэнерго

Замкнутное (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Псебай - Зеленчук

ТР,

Разрыв транзита в связи с ТО ВЛ

110кВ Преградная - Курджиново (Л-81)
28 29 2 2

НвГРЭС
ВЛ 330 кВ Невинномысская

ГРЭС - Армавир

ТР,

Техническое обслуживание ЭВ, обмыв

изоляции дистил. водой
18 18 1 1

Ростовское РДУ

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Койсуг -

Крыловская

ТР,

ПС Зерновая:  ТР ЛР-220 Койсуг,

РРП-220 Койсуг, КС ВЛ 220 кВ Койсуг,

ТТ-220 РП, ВЧЗ ВЛ 220 кВ Койсуг. ВВИ

КС Койсуг   ТО: верховой осмотр. АГ -

2 часа.

27 29
КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 220

кВ А20-А30

3 3

МЭС Юга ВЛ 220 кВ Койсуг - Зерновая

КР,

РЕК: Устранение замечаний по

монтажу ВОЛС на ВЛ 220 кВ

Койсуг-Зерновая. АГ - 2 ч.

27 02.11.14 КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 220

кВ А20-А30

7 7

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Койсуг -

Крыловская

КР,

РЕК: Устранение замечаний по

монтажу ВОЛС на ВЛ 220 кВ

Койсуг-Зерновая. АГ - 2 ч.

27 02.11.14 КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 220

кВ А20-А30

7 7

25



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

МЭС Юга ВЛ 220кВ А20-А30

КР,

РЕК: Устранение замечаний по

монтажу ВОЛС. АГ - 2 ч.

20 26

Филиал ОАО "СО ЕЭС "

Ростовское РДУ:

совместно с ВЛ 220 кв

Новочеркасская ГРЭС -

Койсуг II цепь для

снижения загрузки ВЛ

220 кВ Р-20 - А-20 при

аварийном отключении

ВЛ 220 кВ

Новочеркасская ГРЭС -

Койсуг I цепь. КубРДУ:

срок сокращен до

заявленного

собственником (с 10

дней до 7 дней) в связи

с выводом в ремонт ВЛ

220 кВ Койсуг -

Крыловская

7 7

ПС Зерновая
ВЛ 220 кВ Зерновая -

Сальск

ТР,

ПС Зерновая: ТР ЛР-220 Сальская,

РРП-220 Сальская,ВЧЗ ВЛ 220 кВ

Сальская, КС ВЛ 220 кВ Сальская.   

ПС Сальская:     Проф испытания КС

ВЛ Зерновая.

51
Филиал ОАО "СО ЕЭС"

Ростовское РДУ,

КубРДУ: из-за ВЛ 220

кВ Койсуг - Крыловская,

ВЛ 220 кВ Койсуг -

Зерновая.

5 5

ПС Зерновая ВЛ 220 кВ Койсуг - Зерновая

ТР,

ПС Зерновая: ТР ЛР-220 Койсуг,

РРП-220 Койсуг, КС ВЛ 220 кВ Койсуг,

ТТ-220 РП, ВЧЗ ВЛ 220 кВ Койсуг. ВВИ

КС Койсуг.   ТО: верховой осмотр. АГ -

2 часа

 

27 29

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 220

кВ А20-А30

3 3

ПС Песчанокопская
ВЛ 220кВ

Сальск-Песчанокопская

ТР,

ПС Песчанокопская: ТР  РРП-220

Сальская.,   ЛР-220 Сальская., ВЧЗ220

Сальская фазы  А.В.С, КС220

Сальская фазы А.В.С. Проф

испытания КС Сальская

13 15

Филиал ОАО "СО ЕЭС"

Ростовское РДУ: из-за

ВЛ 220 кВ Койсуг -

Зерновая, ВЛ 220 кВ

Койуг - Крыловская. При

условии согласования с

потребителями

перерыва питания.

4 3

ПС Песчанокопская СМВ 220

ТР,

ТР СМВ-220, ТР ШР-220 2с СМВ.

Проф испытания СМВ-220.

13 15

КубРДУ: перенесено

совместно с выводом

2С 220 на ПС 220 кВ

Песчанокопская

4 3

ПС Песчанокопская 2С 220

ТР,

ТР  ТН-220 2с, ТР ЛР-220 Сальская,

ШР-220 АТ-2, ШР-220 2с СМВ

13 15
КубРДУ: перенесено

под вывод ВЛ 220 кВ

Сальск-Песчанокопская

4 3

26



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС Песчанокопская ТН 220 2 с.

ТР,

ТО  ТН-220 2с. Проф испытания ТН.

Отбор проб масла.

13 15

КубРДУ: перенесено

совместно с выводом

2С 220 на ПС 220 кВ

Песчанокопская

4 3

РП 220кВ Волгодонск
ВЛ 220 кВ Волгодонск -

Сальская

ТР,

РП Волгодонск: ТР: ЛР-220 ВЛ Сальск.

ОР-220 ВЛ Сальск. АГ-1ч

16 17

Филиал ОАО "СО ЕЭС"

Ростовское РДУ: из-за

ВЛ 220 кВ Зерновая -

Сальская.

2 2

Кубанское предприятие МЭС

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Центральная -

Тверская

ТР,

Вырубка деревьев31 3 3

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск -

Тихорецк

ТР,

Замена ГЗТ

27 31

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму

одновременного

вывода в ремонт ВЛ

500 кВ Кубанская –

Тихорецк, ЛЭП и

оборудования для

работ по реконструкции

ПС 500 кВ Центральная

5 5

МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Центральная -

Ингури ГЭС

ТР,

Для БВР по устранению замечаний по

сцепной арматуре на ПС 500 кВ

Центральная (заявка добавлена ЦДУ,

ОДУ Юга) 

2 10
9 9

МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ставропольская

ГРЭС - Центральная

КР,

Выправка опор, замена поврежденных

изоляторов, установка разрядных

электродов, устройство дренажных

отверстий траверс, перепасовка

тросовых оттяжек, верховой осмотр,

замена тросовых оттяжек

13 17 КубРДУ: при УСЛОВИИ

отказа от вывода в

ремонт ВЛ 500 кВ

Кубанская - Тихорецк

5 5

МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Ставропольская

ГРЭС - Армавир II цепь

КР,

Выправка коромысел, регулировка ИП,

замена поврежденных изоляторов,

замена дистанционных распорок,

ремонт провода, опрессовка сварных

соединений

8 10

3 3

МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Кубанская -

Тихорецк

ТР,

Строительство ВЛ 500 кВ Ростовская

АЭС-Тихорецк 2 (заявка добавлена

ОДУ Юга, МЭС Юга)

15

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму работ по

реконструкции ПС 500

кВ Центральная

16 16

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Кубанская -

Славянская

КР,

Монтаж доп. гирлянд на шлейфы

анкерных опор
29 31

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму вывода ВЛ 500

кВ Тихорецк - Кубанская

3 3

27



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат

- Усть-Лабинск

ТР,

Ремонт провода, замена загрязненной

изоляции, замена поврежденной

изоляции

31 3 3

МЭС Юга

ВЛ 220 кВ Краснодарская

ТЭЦ - Витаминкомбинат II

цепь

КР,

Монтаж Л-образных гирлянд, замена

загрязненных изоляторов, замена

поврежденных изоляторов, верховой

осмотр, усиление сварных соединений

6 10
КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ Краснодарская ТЭЦ -

Афипская

5 5

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Армавир -

Центральная

КР,

Замена поврежденных изоляторов,

регулировка ИП, установка разрядных

электродов, опрессовка шлейфов,

выправка опор, установка гасителей

вибрации, проверка проводов и ГЗТ в

зажимах

20 24

5 5

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ  Краснодарская

ТЭЦ - Афипская

ТР,

Замена ГЗТ

20 31

КубРДУ: срок сокращен

по режиму вывода ВЛ

220 кВ Краснодарская

ТЭЦ - Кирилловская с

отп.

17 12

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Тихорецк -

Брюховецкая

ТР,

Замена поврежденных изоляторов,

выправка опор, перестановка

гасителей вибрации, верховой осмотр

14 18

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ Староминская -

Каневская. УСЛОВНО

по режиму

одновременного

вывода в ремонт ВЛ

500 кВ Кубанская –

Тихорецк, ЛЭП и

оборудования для

работ по реконструкции

ПС 500 кВ Центральная

5 5

28



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

МЭС Юга

ВЛ 220 кВ Краснодарская

ТЭЦ - Кирилловская с

отпайками

КР,

Замена ГЗТ, усиление

металлоконструкций траверс, замена

поврежденных изоляторов, вырубка

деревьев, замена загрязненных

изоляторов, выправка опор, замена

фарфоровых изоляторов, верховой

осмотр

11 19

КубРДУ:срок сокращен

по режиму вывода ВЛ

220 кВ Краснодарская

ТЭЦ - Афипская.

УСЛОВНО по режиму

вывода в ремонт ВЛ

500 кВ Кубанская –

Тихорецк. 15-19.10.2014

при условии

производства работ на

участке ВЛ от ПС 220

кВ Кирилловская до ПС

220 кВ Восточная и

обеспечении

возможности

образования транзита

от Краснодарской ТЭЦ

до ПС 500 кВ

Кубанская.

12 9

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат

- Славянская

ТР,

Ремонт провода, установка доп.

Гирлянд на шлейфы анкерных опор,

покраска опор, замена загрязненной

изоляции

6 10
5 5

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Афипская -

Яблоновская

ТР,

Ремонт датчика АИСКГН
31 31

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму вывода ВЛ 220

кВ Краснодарская

ТЭЦ-Афипская

1 1

МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Армавир –

Кропоткин

КР,

Монтаж противоптичьих

приспособлений
27 27 1 1

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ -

Афипская

ТР,

Установка гасителей вибрации,

выправка опор, вырубка деревьев

20 24

КубРДУ:отказана по

режиму вывода ВЛ 220

кВ КТЭЦ – Афипская,

ВЛ 500 кВ Тихорецк -

Кубанская

5 5

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Центральная -

Черемушки

КР,

Замена поврежденных изоляторов,

замена загрязненной изоляции,

верховой осмотр, регулировка ИП

27 31

КубРДУ: при УСЛОВИИ

отказа от вывода в

ремонт ВЛ 500 кВ

Кубанская - Тихорецк

5 5

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Кубанская -

Крымская I цепь

ТР,

Замена поврежденных изоляторов,

замена консолей крепления ГЗТ,

верховой осмотр

20 24 5 5

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Армавир -

Черемушки

ТР,

Замена поврежденных изоляторов,

установка гасителей вибрации, замена

загрязненной изоляции

6 12
КубРДУ: срок сокращен

по режиму вывода АТ-5

на ПС 330 кВ Армавир

10 7

29



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ

Бужора-Вышестеблиевская

ТР,

Верховой осмотр31 3 3

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Койсуг -

Крыловская

ТР,

Выправка опор

27 29

КубРДУ: перенесена

совместно с выводом

ВЛ согласно

предложений поданных

в Ростовское РДУ  

3 3

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Кубанская -

Крымская II цепь

ТР,

Замена фарфоровых изоляторов,

Установка доп. Гирлянд на шлейфы

анкерных опор

6 7 2 2

ПС 220 кВ НПС-7 В-1-220 Брюховецкая
ТР,

ТО В-1-220 Брюховецкая
6 6

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ Тихорецк -

Брюховецкая

1 1

ПС 220 кВ НПС-7
ВЛ 220 кВ Брюховецкая -

НПС-7

ТР,

ТР ТН 220 Брюховецкая. 
6 6

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ Тихорецк -

Брюховецкая

1 1

ПС 220 кВ НПС-7 В-2-220 Брюховецкая
ТР,

ТО В-2-220 Брюховецкая
6 6

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ Тихорецк -

Брюховецкая

1 1

ПС 220кВ

Вышестеблиевская
ВЭ 220кВ 23

ТР,

ТО ВЭ 220кВ 23, ТР ШР 3 С ВЭ 220кВ

23
13 17 5 5

ПС 220кВ

Вышестеблиевская
ТН 1 С 220кВ

ТР,

ТО : ТН 1 С 220кВ13 17 5 5

ПС 220кВ

Вышестеблиевская
ВЭ 110кВ АТ-1

ТР,

ТО ВЭ 110кВ АТ-1, ТР ТР 110кВ АТ-113 17 5 5

ПС 220кВ

Вышестеблиевская
ОСШ-110кВ

ТР,

ТР : РОСШ 110кВ Т-128 29 2 2

ПС 220кВ

Вышестеблиевская

ВЛ 110 кВ

Вышестеблиевская – Радуга

ТР,

ТР РПГ ГЗТ ВЛ 110 кВ Радуга, РОСШ

110кВ Радуга, ЛР 110кВ Радуга. ТО

РЗА ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская –

Радуга в объеме "К".

6 7

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 220

кВ

Бужора-Вышестеблиевс

кая 

2 2

ПС 220кВ

Вышестеблиевская
ВЭ 110 кВ Радуга

ТР,

ТО ВЭ 110кВ Радуга, ТР ЛР 110кВ

Радуга ТО РЗА Комплект авт-ки и

УРОВ  ВЭ 110 кВ (REC670) в объеме

"О", ТТ ВЭ 110 в объеме "К".

6 7

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 220

кВ

Бужора-Вышестеблиевс

кая 

2 2

30



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220кВ

Вышестеблиевская
Т-3

ТР,

ТР Т-33 3 1 1

ПС 220кВ

Вышестеблиевская
ОСШ-110кВ

ТР,

ТР РОСШ 110кВ Радуга

6 7

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 220

кВ

Бужора-Вышестеблиевс

кая 

2 2

ПС 220кВ

Вышестеблиевская
ВЭ 220кВ 13

ТР,

ТО ВЭ  220кВ 13, ТР ШР 1 С ВЭ 220кВ

13,  ШР 3 С ВЭ 220кВ 13
13 17 5 5

ПС 220кВ

Вышестеблиевская
3 С 220кВ

ТР,

ТР :  ШР 3 С ВЭ 220кВ 13, ШР 3 С ВЭ

220кВ 23
13 17 7 5

ПС 220кВ

Вышестеблиевская

ВЛ 220 кВ

Вышестеблиевская -

Славянская

ТР,

ТР ОПН ВЛ 220-С ф.А, В, С,  РПГ

троса 1  ВЛ-С,  РПГ троса 2  ВЛ-С, РПГ

ВЛ 220-С ф.А,  РПГ ВЛ 220-С ф.В, РПГ

ВЛ 220-С ф.С, ТР  ШР 3 С ВЭ 220кВ

13,  ШР 3 С ВЭ 220кВ 23, ТО ТТ ВЛ

220кВ Славянская

13 17
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму вывода ВЛ 500

кВ Тихорецк - Кубанская

5 5

ПС 220кВ

Вышестеблиевская
АТ-1

ТР,

ТО АТ-1, ТН 10 кВ АТ-1, ТР ОПН 220кВ

АТ-1, ТР 220кВ АТ-1, РОСШ 110кВ

АТ-1, ТР 110кВ АТ-1

13 17 5 5

ПС 220кВ

Вышестеблиевская
ОСШ-110кВ

ТР,

ТР РОСШ 110кВ АТ-113 17 5 5

ПС 220кВ

Вышестеблиевская
ТН 3 С 220кВ

ТР,

ТО : ТН 3 С 220кВ13 17 5 5

ПС 220кВ

Вышестеблиевская
1 С 220кВ

ТР,

ТР ТР 220кВ АТ-1, ШР 1 С ВЭ 220кВ

13, ШР 1 С ВЭ 220кВ 14
13 17 5 5

ПС 220кВ

Вышестеблиевская
ВЭ 220кВ 14

ТР,

ТР ШР 1 С ВЭ 220кВ 1413 17 5 5

ПС 220кВ

Вышестеблиевская
ОСШ-110кВ

ТР,

ТР РОСШ 110кВ Т-214 15 2 2

ПС 220кВ Черемушки АТ-1

ТР,

ТР : АТ-1 (ХАРГ),ТН 10 кВ АТ-1,ТТ 10

кВ АТ-1
31

КубРДУ: отказана по

режиму вывода АТ-1 на

ПС 500 кВ Центральная

3 3

ПС 220кВ Черемушки ТН 4 С 220 кВ
ТР,

ТО : ТН 4 С 220 кВ6 8 3 3

31



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220кВ Черемушки ТН 1 С 220 кВ
ТР,

ТО : ТН 1 С 220 кВ31 3 3

ПС 220кВ Черемушки
ВЛ 220 кВ Армавир -

Черемушки

ТР,

ТР : ЛР ВЛ 220 кВ Армавир.  ТО : ТТ

ВЛ 220 кВ Армавир
6 8

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода АТ-5 на

ПС 330 кВ Армавир

3 3

ПС 330 кВ Армавир
ВЛ 220 кВ Армавир -

Черемушки

ТР,

ТО ТН-220-26 8

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода АТ-5 на

ПС 330 кВ Армавир

3 3

ПС 330 кВ Армавир ОВВ-110

ЗРР,

Выставление уставок РЗА ВВ-110

Шовгеновская
11 1 1

ПС 330 кВ Армавир ВВ-2-4
ТР,

ТО : ТТ-2-46 12 7 7

ПС 330 кВ Армавир ВВ-41
ТР,

ТО : ТТ-4120 21 2 2

ПС 330 кВ Армавир ВВ-42
ТР,

ТО : ТТ-426 8

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода АТ-5 на

ПС 330 кВ Армавир

3 3

ПС 330 кВ Армавир ВВ-110 Шовгеновская
ТР,

ТО : ТТ-110 Шовгеновская2 2
КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОВВ-110
1 1

ПС 330 кВ Армавир
ВЛ 330 кВ Армавир –

Кропоткин

ТР,

ТР : ЛР ВЛ 330 Кропоткин , ВЧЗ ВЛ

330 Кропоткин, КС ВЛ 330 Кропоткин,

Р-4-20-1, Р-1-20-2.ТО ТН ВЛ 330

Кропоткин. ТО РЗА в объеме "О"

комплект резервных токовых защит,

АЛАР НПФ ВЛ 330 кВ Армавир -

Кропоткин, устройства ускорения

защит, ФОЛ ВЛ 330 кВ Армавир -

Кропоткин.

27 29

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
3 3

ПС 330 кВ Армавир ШСВВ-110
ТР,

ТО : ТТ-110 ШСВВ3 3 1 1

ПС 330 кВ Армавир АТ-5 330/110 кВ

ТР,

ТР АТ-5, ТН-10 АТ-5, ОПН 110 АТ-5,

ОПН-10 АТ-5, ОПН-330 АТ-5, ТОР-35

АТ-5. ВИИ: вводов 330/110 кВ, ОПН-10

АТ-5. Отбор масла на ФХА: РПН АТ-5.

Устранения замечаний РУТН. ТО РЗА

в объеме "К" АТ-5, ДЗОШ 330 кВ АТ-5,

управление автоматика и ТАПВ

ВВ-110 АТ-5

51 КубРДУ: перенесена по

режиму вывода АТ-4 на

ПС 330 кВ Тихорецк.

При условии в работе

АТ-1,2 на ПС 330 кВ

Армавир, АТ-2 на ПС

330 кВ Кропоткин

5 5

32



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 330 кВ Армавир ВВ-1-14

ТР,

Устранения замечаний РУТН.

Выполнить проверку и регулировку

зазора между торцами главных

контактных ножей разъединителя 330

кВ Р-1-14-1 ф."А".

51

5 5

ПС 330 кВ Армавир ТН-330-1

ТР,

Устранения замечаний РУТН.

Выполнить проверку и регулировку

зазора между торцами главных

контактных ножей разъединителя 330

кВ РТН-330-1 ф."В".

51

5 5

ПС 330 кВ Армавир 1СШ-330

ТР,

Устранения замечаний РУТН.

Выполнить проверку и регулировку

зазора между торцами главных

контактных ножей разъединителя 330

кВ РТН-330-1 ф."В", Р-1-14-1 ф."А".

51

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода АТ-4 на

ПС 330 кВ Тихорецк.

При условии в работе

АТ-1,2 на ПС 330 кВ

Армавир, АТ-2 на ПС

330 кВ Кропоткин

5 5

ПС 330 кВ Армавир ТН-220-2
ТР,

ТО : ТН-220-26 8 3 3

ПС 330 кВ Армавир ВВ-32
ТР,

ТО : ТТ-326 8

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода АТ-5 на

ПС 330 кВ Армавир

3 3

ПС 330 кВ Армавир ВВ-1-20
ТР,

ТР Р-1-20-227 29
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
3 3

ПС 330 кВ Армавир АТ-4 330/220 кВ

ТР,

ТО : АТ-4, ВДТ АТ-4, ТН-10 АТ-4.

Замена ОСИ на Р-330 АТ-4.

Устранения замечаний РУТН.

Выполнить инструментальный замер и

установить в проектное

(вертикальное) положение разрядники

ОПН-330 АТ-4 ф."А", ф."В"

(визуальное отклонение более 10-15

гр.)

6 12

7 7

ПС 330 кВ Армавир
ВЛ 330 кВ Ставропольская

ГРЭС - Армавир I цепь

ТР,

ТО ТН ВЛ 330 СтГРЭС I цепь23 24 2 2

ПС 330 кВ Армавир ВВ-4-20
ТР,

ТР Р-4-20-127 29
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
3 3

ПС 220 кВ Афипская ТН-220-ОСШ
ТР,

ТО : ТН-220 ОСШ20 24 5 5

33



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Афипская ОСШ-220кВ

ТР,

ТР : РОСШ-220 Г. Ключ, РОСШ-220

ОМВ. ТО ОСШ-220кВ, ТН-220 ОСШ
20 24 5 5

ПС 220 кВ Афипская АТ-2 (220/110/10)

ТР,

ТР : АТ-2  ( ХАРГ бака и вводов

ф.В,С), РВС-110 АТ-2, РТН-10 АТ-2,

ТР-10 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, ТОР -10

ФКУ-2, ТОР-10 ТРГ-2. ТО ТТ-10 АТ-2,

ТН-10 АТ-2.

6 10

5 5

ПС 220 кВ Афипская МВ-220 ВЛ Г.Ключ
ТР,

ТР : РОСШ-220 Г. Ключ

20 24

КубРДУ:отказана по

режиму вывода ВЛ 220

кВ КТЭЦ – Афипская,

ВЛ 500 кВ Тихорецк -

Кубанская

5 5

ПС 220 кВ Афипская МВ-110 АТ-2
ТР,

ТО : МВ-110 АТ-26 10 5 5

ПС 220 кВ Афипская ТН-220 кВ IСШ
ТР,

ТО : ТН-220 1 СШ13 13 1 1

ПС 220 кВ Афипская
ВЛ 220 кВ  Краснодарская

ТЭЦ - Афипская

ТР,

ТР : ЛР-220 ВЛ КТЭЦ, КС ВЛ-220

КТЭЦ (ВИИ) , ВЧЗ ВЛ-220 КТЭЦ

27 29

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ краснодарская ТЭЦ -

Кирилловская с отп

3 3

ПС 220 кВ Афипская МВ-220 АТ-2
ТР,

ТО : МВ-220 АТ-26 10
КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОМВ-220
5 5

ПС 220 кВ Афипская
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ -

Афипская

ТР,

ТР : ЛР-220 ВЛ Г. Ключ,  РОСШ-220 Г.

Ключ

20 24

КубРДУ:отказана по

режиму вывода ВЛ 220

кВ КТЭЦ – Афипская,

ВЛ 500 кВ Тихорецк -

Кубанская

5 5

ПС 220 кВ Афипская ЭВ-220 ВЛ Яблоновская

ТР,

ТО : ЭВ-220 ВЛ Яблоновская. ТО РЗА

в объеме "О" комплект автоматики и

УРОВ (ШЭ 2710 511) ЭВ-220 ВЛ

Яблоновская, привод.

29
2 2

ПС 220 кВ Афипская ТН-110-IIСШ
ТР,

ТО : ТН-110 2 СШ27 27 1 1

ПС 220 кВ Афипская МВ-110 ВЛ Афипская IIц
ТР,

ТО : МВ-110 Афипская. 2 цепь.27 27
КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОМВ-110
1 1

ПС 220 кВ Афипская ТН-220 кВ IIСШ
ТР,

ТО : ТН-220 2 СШ14 14 1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Афипская ОСШ-220кВ
ТР,

ТР :  РОСШ-220 КТЭЦ
27 29

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ краснодарская ТЭЦ -

Кирилловская с отп

3 3

ПС 220 кВ Афипская МВ-220 ВЛ КТЭЦ

ТР,

ТР : ЛР-220 ВЛ КТЭЦ, КС ВЛ-220

КТЭЦ (ВИИ) , ВЧЗ ВЛ-220 КТЭЦ,

РОСШ-220 КТЭЦ

27 29

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ краснодарская ТЭЦ -

Кирилловская с отп

3 3

ПС 220 кВ Афипская МВ-110 ВЛ Шенджий
ТР,

ТО : МВ-110 Шенджий28 28
КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОМВ-110
1 1

ПС 220 кВ Афипская ОМВ-110
ТР,

ТО : ОМВ-11024 24 1 1

ПС 220 кВ

Брюховецкая
АТ-2 (220/110/35)

ТР,

ТО : АТ-231 3 3

ПС 220 кВ

Брюховецкая
МВ-220 АТ-2

ТР,

ТО : МВ-220 АТ-231 3 3

ПС 220 кВ

Брюховецкая
СМВ-110

ТР,

ТО : СМВ-1106 6 1 1

ПС 220 кВ

Брюховецкая
МВ-220 Тихорецкая

ТР,

ТО : МВ-220 Тихорецкая14 15 2 2

ПС 220 кВ

Брюховецкая

ВЛ 110 кВ Брюховецкая –

Переясловская

ВПр,

ТО РЗА в объеме "О" комплект

резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 110

кВ Брюховецкая – Переясловская,

комплект защит (ШДЭ-2801) ВЛ 110 кВ

Брюховецкая – Переясловская. ТО

РЗА в объеме "В"  АЛАР ФЦТ ВЛ 110

кВ Брюховецкая – Переясловская

14 16

3 3

ПС 220 кВ

Брюховецкая
АТ-1 (220/110/35)

ТР,

ТО : АТ-127 31
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
5 5

ПС 220 кВ

Брюховецкая
МВ-110 АТ-2

ТР,

ТО : МВ-110 АТ-231 3 3

ПС 220 кВ

Брюховецкая
СМВ-110

ТР,

ТО СМВ-1106 6 1 1

ПС 220 кВ

Брюховецкая
АТ-3 (220/110/35)

ТР,

ТО : АТ-327 31
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
5 5
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Брюховецкая
МВ-220 АТ-1,3

ТР,

ТО : МВ-220 АТ-1,327 31
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
5 5

ПС 220 кВ

Брюховецкая
МВ-110 АТ-1,3

ТР,

ТО : МВ-110 АТ-1,327 31
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
5 5

ПС 220 кВ

Витаминкомбинат
2 СШ 220 кВ

ТР,

ТО ТН 2 СШ 220 кВ
10 10

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 500

кВ Ставропольская

ГРЭС - Центральная

1 1

ПС 220 кВ

Витаминкомбинат
1 СШ 220 кВ

ТР,

ТР ТН 1 СШ 220 кВ11 1 1

ПС 220 кВ Восточная ВЭ-220-24
ТР,

ТР Р-24-4-220, РТН-220 4 СШ13 17 5 5

ПС 220 кВ Восточная
ВЛ 220 кВ Кубанская -

Восточная II цепь

БВР,

ТР РТН-220 3 СШ, РПГ-220  3 СШ,

Р-13-3-220, Р-23-3-220
20 24 5 5

ПС 220 кВ Восточная ТН-220 4 сш
ТР,

ТО ТН-220 4 СШ, ТР РТН-220 4 СШ 13 17 5 5

ПС 220 кВ Восточная МВ-220-13
ТР,

ТР Р-13-3-220, РТН 220 3 СШ20 24 5 5

ПС 220 кВ Восточная МВ-220-14
ТР,

ТР Р-14-4-220, РТН-220 4 СШ13 17 5 5

ПС 220 кВ Восточная ТН-110 2СШ
ТР,

ТО : ТН-110 2 СШ3 3 1 1

ПС 220 кВ Восточная ТН-220 3 сш
ТР,

ТО ТН-220 3 СШ, ТР РТН-220 3 СШ20 24 5 5

ПС 220 кВ Восточная ТН-110 1СШ
ТР,

ТО : ТН-110 1 СШ11 1 1

ПС 220 кВ Восточная МВ-220-23
ТР,

ТР Р-23-3-220, РТН 220 3 СШ20 24 5 5

ПС 220 кВ Восточная ШСМВ-110
ТР,

ТО : ШСМВ-1102 2 1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Восточная

ВЛ 220 кВ Краснодарская

ТЭЦ - Кирилловская с

отпайками

БВР,

ТР : РТН-220 4 СШ, РПГ-220 4 СШ,

Р-14-4-220, Р-24-4-220

13 17

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму вывода в

ремонт ВЛ 500 кВ

Кубанская – Тихорецк.

15-19.10.2014 при

условии производства

работ на участке ВЛ от

ПС 220 кВ

Кирилловская до ПС

220 кВ Восточная и

обеспечении

возможности

образования транзита

от Краснодарской ТЭЦ

до ПС 500 кВ

Кубанская.

5 5

ПС 220 кВ Горячий

ключ
АТ-2

ТР,

ТР : АТ-220 24 5 5

ПС 220 кВ Каневская 1 СШ-220
ТР,

ТО : ТН-220  1 сш9 11

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ А-20 - А-30

3 3

ПС 220 кВ Каневская Т-1

ТР,

ТО : Т-1. ТО РЗА в объеме "О" ГЗ Т-1,

ДЗТ Т-1, МТЗ 220 кВ Т-1, МТЗ 27,5 с

ВМБ, защита от перегруза ст.220 кВ,

27,5 кВ, защита от потери охлаждения,

сигнализация, управление и

автоматика ОД-220, МВ-35 Т-1, МВ-27,

автоматика отсечного клапана.

9 11

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ А-20 - А-30

3 3

ПС 220 кВ Каневская
ВЛ 220 кВ Брюховецкая -

Каневская

ТР,

ТР ЛР-220 Брюховецкая
7 8

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ Староминская -

Каневская

2 2

ПС 220 кВ Каневская МВ-220 ВЛ Староминская
ТР,

ТО : МВ-220 ВЛ Староминская9 11

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ А-20 - А-30

3 3

ПС 220 кВ Каневская 2 СШ-220
ТР,

ТО : ТН-220  2 сш
7 8

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ Староминская -

Каневская

2 2

ПС 220 кВ Каневская РП-220
ТР,

ТО : ТТ-220 РП9 11

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ А-20 - А-30

3 3

ПС 220 кВ

Кирилловская

ВЛ 220 кВ Краснодарская

ТЭЦ - Кирилловская с

отпайками

ЗРР,

ТР  РТН-220 сш А, ЗКР-220 сш «А»
13 17

КубРДУ: при УСЛОВИИ

отказа от вывода в

ремонт ВЛ 500 кВ

Кубанская – Тихорецк

5 5
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Кирилловская
ТН-110 1 сш

ТР,

ТР : ТН-110 1 с.ш., ВВИ28 28 1 1

ПС 220 кВ

Кирилловская
МВ-110 АТ-1

ТР,

ТО : МВ-110 АТ-113 17 5 5

ПС 220 кВ

Кирилловская
ТН-110 2 сш

ТР,

ТР : ТН-110 2 с.ш., ВВИ29 29 1 1

ПС 220 кВ

Кирилловская
АТ-1

ТР,

ТО  АТ-1, ТР ОПН-110 АТ-1, ОПН 10кВ

1 С 10 кВ
13 17

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
5 5

ПС 220 кВ

Кирилловская
МВ-110 ВЛ Тоннельная

ТР,

ТО МВ-110 ВЛ Тоннельная31 31
КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОМВ-110
1 1

ПС 220 кВ

Кирилловская
ТН-110 ОСШ

ТР,

ТР : ТН-110 ОСШ30 1 1

ПС 220 кВ

Кирилловская
ТН-220 сш А

ТР,

ТР ТН-220 с.ш. А, РТН-220 сш А13 17 5 5

ПС 220 кВ

Кирилловская
ТН-220 сш К

ТР,

ТР : ТН-220 с.ш. К27 27 1 1

ПС 220 кВ

Кирилловская
ЭВ-110 БСК-1

ТР,

ТО : ЭВ-110 БСК-1. ТР : ТТ-110 БСК-122 23 2 2

ПС 220 кВ

Кирилловская
МВ-220 А-2

БВР,

Для БВР по ТР  РТН-220 сш А,

ЗКР-220 сш «А»

13 17

КубРДУ: при УСЛОВИИ

отказа от вывода в

ремонт ВЛ 500 кВ

Кубанская – Тихорецк

5 5

ПС 220 кВ

Кирилловская
БСК-110 №1

ТР,

ТР ТТ-110 БСК-1, ТОР-110 БСК-122 23 2 2

ПС 220 кВ

Кирилловская
МВ-220 А-1

ТР,

ТР МВ-220 А-113 17 5 5

ПС 220 кВ

Кирилловская
МВ-220 К-1

ТР,

ТО МВ-220 К-113 17 5 5

ПС 330 кВ  Кропоткин ШСВВ-110
ТР,

ТО : ВВ-110 ШСВВ, ТТ-110 ШСВВ9 10 2 2
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 330 кВ  Кропоткин ВВ-Т-2

ТР,

ТО ТТ-Т-2, Регулировка

разъединителя Р-Т-2-2
19 31 13 13

ПС 330 кВ  Кропоткин ОВВ-110

ТР,

ТО ОВВ-110, ТТ-110 ОВВ,

Перестройка уставок РЗА для ВЛ-110

Заря

21 2 2

ПС 330 кВ  Кропоткин ВВ-А-2

ТР,

ТО ТТ-А-2, Регулировка

разъединителя Р-А-2-2
19 31

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
13 13

ПС 330 кВ  Кропоткин ВВ-110 ЖБШ

ТР,

ТО ВВ-110 ЖБШ, ТО РЗА в объеме "В"

( с переводом через ОВВ-110 кВ)
6 10 5 5

ПС 330 кВ  Кропоткин ОВВ-110

ЗРР,

ТО ВВ-110 Хим. заод 2, ТТ-110 Хим.

завод 2 
16 16 1 1

ПС 330 кВ  Кропоткин ВВ-110 АТ-2

ТР,

ТО ВВ-110 АТ-2, Безопасного

выполнения работ по СР СШ-110 АТ-2,

ТО ЭМБ ТР-110 АТ-2, РОСШ-110 АТ-2,

ШР-110 1СШ АТ-2, ШР-110 2СШ АТ-2 в

объеме "В"

19 31
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
13 13

ПС 330 кВ  Кропоткин ВВ-110 ЖБШ

ТР,

ТО ВВ-110 ЖБШ, Безопасного

выполнения работ по ТР ВЗ-110 ЖБШ
6 6 1 1

ПС 330 кВ  Кропоткин ВЛ 110 кВ Кропоткин – ЖБШ

ТР,

ТР ВЧЗ-110 ЖБШ, КС-110 ЖБШ, ТО

ШОН-1А в объеме "В"
6 6 1 1

ПС 330 кВ  Кропоткин ВВ-110 Заря

ТР,

ТО : ВВ-110 Заря (с переводом ч/з

ОВВ-110)
3 3

КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОВВ-110
1 1

ПС 330 кВ  Кропоткин
ВЛ 330 кВ Армавир –

Кропоткин

ТР,

ТО ТН-330 А, Регулировка

разъединителя Р-А-2-А, ЛР ВЛ 330кВ

Армавир, ТО ЭМБ ЛР 330кВ Армавир.

ТО ЭМБ Р-А-2-А, Р-А-1-А в объеме "В"

19 31 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
13 13

ПС 330 кВ  Кропоткин АТ-2 (330/110)

СР,

СР ШМ-110 АТ-2,Замена ввода 110кВ

фаза "С" АТ-2, Замена изоляторов на

ШМ-10 АТ-2, ТО АТ-2, ТН-10 АТ-2,

Регулировка разъединителя Р-330

АТ-2., ТО РЗА ДЗОШ-330 АТ-2, ДЗО-10

АТ-2, автоматики РПН АТ-2, обдува

АТ-2, схемы АВР в объеме "В"

19 31 КубРДУ: При условии в

работе АТ-1,2,5 на ПС

330 кВ Армавир.

УСЛОВНО по режиму

сети и нагрузок

13 13

ПС 330 кВ  Кропоткин
ВЛ 330 кВ Тихорецк -

Кропоткин

ТР,

ТО ТН-330 Т, ТО ТТ-Т-1, ТН-330 Т19 31 13 13
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 330 кВ  Кропоткин
ВЛ 330 кВ Тихорецк -

Кропоткин

ТР,

Под охранны напряжением в связи с

реконструкцией ПС 500 кВ Тихорецк (с

01.08.2014г. до 31.12.2014г.)  ПС-330

Кропоткин ТО : ТН-330-Т, ТТ-Т-1,

ТН-330 Т (заявка добавлена ОДУ Юга)

1 31.12.14

92 92

ПС 330 кВ  Кропоткин ВВ-110 Найденовская
ТР,

ТО : ВВ-110 Найденовская14 14
КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОВВ-110
1 1

ПС 330 кВ  Кропоткин ОВВ-110

ЗРР,

Работа ВЛ 110 кВ Кропоткин-Химзавод

2 ц. ч/з ОВВ-110 кВ 
16 16 1 1

ПС 330 кВ  Кропоткин 2СШ-330

ТР,

Регулировка разъединителей Р-А-2-2,

Р-Т-2-2, Р-330 АТ-2, ТО ЭМБ Р-А-2-2 в

объеме "В"

19 31

КубРДУ: При условии в

работе АТ-1,2,5 на ПС

330 кВ Армавир.

УСЛОВНО по режиму

сети и нагрузок 

13 13

ПС 330 кВ  Кропоткин ОВВ-110

ВПр,

Перестройка уставок РЗА для ВЛ-110

Казанская
10 10 1 1

ПС 330 кВ  Кропоткин ОВВ-110

ЗРР,

Работа ВЛ-110 кВ

Кропоткин-Казанская ч/з ОВВ-110 кВ в

связи с ТО ВВ-110 Казанская

13 13 1 1

ПС 330 кВ  Кропоткин ОВВ-110

ВПр,

Перестройка уставок РЗА для ВЛ-110

Найденовская
13 13 1 1

ПС 330 кВ  Кропоткин ВВ-А-1

ТР,

ТО ТТ-А-1, ТН-330 А, Регулировка

разъединителя Р-А-2-А, ЛР ВЛ 330кВ

Армавир

19 31 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
13 13

ПС 330 кВ  Кропоткин ОВВ-110

ВПр,

Перестройка уставок РЗА для ВЛ-110

ЖБШ
6 6 1 1

ПС 330 кВ  Кропоткин ОВВ-110

ВПр,

 Перестройка уставок РЗА для ВЛ-110

Хим. завод 2
15 15 1 1

ПС 220 кВ

Крыловская

ВЛ 220 кВ Койсуг -

Крыловская

ВПр,

ТО РЗА в объеме "В" комплект

резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 220

кВ Койсуг - Крыловская

27 31

КубРДУ: перенесена

совместно с выводом

ВЛ согласно

предложений поданных

в Ростовское РДУ  

5 5
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Крыловская
АТ-1

ТР,

ТО : АТ-1

8 10

КубРДУ: отказана по

режиму вывода ВЛ 220

кВ

Староминская-Каневска

я, ВЛ 220 кВ

Брюховецкая-Каневская

3 3

ПС 220 кВ

Крыловская
ЭВ-110 АТ-1

ТР,

ТО : ТТ-110 АТ-1 ф..А,В,С8 10 3 3

ПС 220 кВ Крымская
ВЛ 220 кВ Кубанская -

Крымская I цепь

ЗРР,

БВР при ТО АТ-1, ТТ-220 АТ-1, ТР

ШР-220 АТ-1, ОПН-220 АТ-1
20 24

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
5 5

ПС 220 кВ Крымская ШСМВ-110
ТР,

ТО : ШСМВ-110, ТТ-110 ШСМВ-11022 23 2 2

ПС 220 кВ Крымская ТН-2СШ 110
ТР,

ТО : ТН-2СШ-110 ф.А,В,С31 31 1 1

ПС 220 кВ Крымская
МВ-110 ВЛ Неберджаевская

I ц

ТР,

ТО : МВ-110 ВЛ Неберджаевская

1цепь
29 2 2

ПС 220 кВ Крымская МВ-110 ВЛ Геленджик

ТР,

ТО МВ-110 ВЛ Геленджик, ТТ-110 ВЛ

Геленджик 
16 17

КубРДУ: перенесена

совместно с выводом

ВЛ в Юго-западных ЭС

2 2

ПС 220 кВ Крымская ЭВ-110 БСК-2
ТР,

ТО ТТ ЭВ-110 БСК -2 31 3 3

ПС 220 кВ Крымская 1сш-220
ТР,

ТО ТН-1с.ш.-220, ТР ШР-220 АТ-120 24
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
5 5

ПС 220 кВ Крымская АТ-2

ТР,

ТО АТ-2, ТТ-220 АТ-2, ТР ОПН-220

АТ-2, РВС-110 АТ-2
6 10

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
5 5

ПС 220 кВ Крымская 2сш-220
ТР,

ТО ТН-2с.ш.-220 ТО РЗА в объеме "В".6 10
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
5 5

ПС 220 кВ Крымская МВ-110 АТ-2
ТР,

ТО МВ-110 ?АТ-2, ТТ-110 АТ-26 10
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
5 5

ПС 220 кВ Крымская
ВЛ 220 кВ Кубанская -

Крымская II цепь

ЗРР,

БВР при ТО : АТ-2, ТТ-220 АТ-2

ф.А,В,С, ТР : ОПН-220 АТ-2, РВС-110

АТ-2

6 10 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
5 5

ПС 220 кВ Крымская
МВ-110 ВЛ Крымск-тяговая I

ц

ТР,

ТО : МВ-110 ВЛ Тяговая 1цепь, ТТ-110

ВЛ Тяговая 1цепь
8 9 2 2
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Крымская МВ-110 АТ-1
ТР,

ТО МВ-110 АТ-1, ТТ-110 АТ-120 24
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
5 5

ПС 220 кВ Крымская АТ-1

ТР,

ТО АТ-1, ТТ-220 АТ-1, ТР ШР-220

АТ-1, ОПН-220 АТ-1
20 24

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
5 5

ПС 220 кВ Крымская БСК-110-2
ТР,

ТР БСК-110-2, ТО ТТ-110 БСК -2. ВВИ31 3 3

ПС 500 кВ Кубанская АТ-1

ТР,

ТО АТ-1, ТТ 10 кВ АТ-1, ТОР 10 кВ

АТ-1

22 24

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму работ по

реконструкции ПС 500

кВ Центральная

3 3

ПС 220 кВ

Славянская
АТ-1

ТР,

ТО АТ-1, ТР ТР 220 кВ АТ-1, ОПН 10

кВ СТК-1, ОПН-10-АТ-1, СР РОСШ-110

АТ-1, ТР-110 АТ-1

6 10 5 5

ПС 220 кВ

Славянская
АТ-2

ТР,

ТО АТ-2, ТТ 220кВ АТ-2, ТТ 10кВ АТ-2,

ТР РОСШ 110кВ АТ-2, ТР 110кВ АТ-2, 
20 24 5 5

ПС 220 кВ

Славянская
ВЭ-110 кВ АТ-2

ТР,

ТО ВЭ 110кВ АТ-220 24 5 5

ПС 220 кВ

Славянская
ВЭ 211

ТР,

ТО ВЭ 211, ТР Р-211 ВЛ 220 кВ

Витаминкомбинат
6 10 5 5

ПС 220 кВ

Славянская
ВЭ 212

ТР,

ТО ВЭ 212, ТР Р-212 ВЛ 220 кВ

Витаминкомбинат
6 10 5 5

ПС 220 кВ

Славянская
ОСШ-110

ТР,

ТР : РОСШ 110кВ АТ-220 24 5 5

ПС 220 кВ

Славянская
1 C 220 кВ

ТР,

ТР ТР 220 кВ АТ-16 10 5 5

ПС 220 кВ

Славянская
ОСШ-110

ТР,

СР РОСШ-110 АТ-16 10 5 5

ПС 220 кВ

Славянская
МВ 110 АТ-1

ТР,

ТО : МВ-110 АТ-1, СР ТР-110 АТ-16 10 5 5

ПС 220 кВ

Славянская

ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат

- Славянская

ТР,

ТО ТТ ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат,

ТН  ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат, ТР

Р-211 ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат,

Р-212 ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат  

6 10
5 5
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Славянская
СТК-1

ТР,

ТР ТРГ-1, БСК-10-1,  ВВИ6 10 5 5

ПС 220 кВ

Староминская
2 СШ-110

ТР,

ТО : ТН 2 СШ 110 кВ

11 11

КубРДУ: отказана по

режиму вывода ВЛ 220

кВ

Староминская-Каневска

я

1 1

ПС 220 кВ

Староминская
МВ-110 ВЛ Шкуринская

ТР,

ТО МВ-110 ВЛ Шкуринская3 3

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

Брюховецкая-Каневская

1 1

ПС 220 кВ

Староминская
ОМВ-110

ТР,

ТО : ТТ-110 ОМВ21 3 2

ПС 220 кВ

Староминская
АТ-2(Н)

ТР,

ТО : АТ-2,  ТР : ОПН-1 10кВ АТ-2,  ТН

10кВ АТ-2

14 18

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок.

Перенесена по режиму

вывода А-20-А-30

5 5

ПС 220 кВ

Староминская
ТН-220 II СШ

ТР,

ТО : ТН-220 II СШ. ТО РЗА в объеме

"В" ТН-220 II СШ
9 13

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ А-20 - А-30

5 5

ПС 220 кВ

Староминская
СМВ-220

ТР,

ТО СМВ-2209 13

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ А-20 - А-30

5 5

ПС 220 кВ

Староминская

ВЛ 220 кВ Староминская -

Каневская

ТР,

ТО : ТТ-220 ВЛ Каневская9 13

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ А-20 - А-30

5 5

ПС 220 кВ

Староминская
ОСШ-110

ТР,

ТР : РОСШ-110 ВЛ  Ромашки21 3 2

ПС 220 кВ

Староминская

ВЛ 110 кВ Староминская –

Ромашки

ТР,

ТР : ЛР-110 ВЛ  Ромашки, РОСШ-110

ВЛ  Ромашки

21

КубРДУ: срок сокращен

по режиму вывода ВЛ

110 кВ

Староминская-Шкуринс

кая

3 2

ПС 220 кВ

Староминская
МВ-110 АТ-2

ТР,

ТО МВ-110 АТ-2, ТТ-110 АТ-2
14 18

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок.

Перенесена по режиму

вывода А-20-А-30

5 5

ПС 220 кВ

Староминская
РП-220

ТР,

ТО ТТ-220 ВЛ Каневская. ТО РЗА в

объеме "В" ТТ-220 ВЛ Каневская
9 13

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ А-20 - А-30

5 5

ПС 220 кВ

Староминская
АТ-2

ТР,

ТО : АТ-2, ТТ-110 АТ-2
14 18

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок.

Перенесена по режиму

вывода А-20-А-30

5 5
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Староминская
МВ-110 ВЛ Ромашки

ТР,

ТР РОСШ-110 ВЛ  Ромашки. ТО

МВ-110 ВЛ Ромашки, ЛР-110 ВЛ

Ромашки.

21 3 2

ПС 500 кВ Тихорецк
ВЛ 220 кВ Тихорецк -

Брюховецкая

ТР,

Техническое обслуживание: ТН-220 ВЛ

Брюховецкая 

14 18

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ Староминская -

Каневская. УСЛОВНО

по режиму

одновременного

вывода в ремонт ВЛ

500 кВ Кубанская –

Тихорецк, ЛЭП и

оборудования для

работ по реконструкции

ПС 500 кВ Центральная

5 5

ПС 500 кВ Тихорецк ЭВ-110 Т-6

ТР,

О в объёме "К": Автоматика

управления ЭВ-110 Т-6 (С60), ТТ

ЭВ-110 Т-6.

171 17 17

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-У2

ТР,

Техническое обслуживание: ВВ-У2,

ТТ-У2.
101 10 10

ПС 500 кВ Тихорецк АТ-4 (330/110/10)

ТР,

Текущий ремонт: ОПН-330 АТ-4,

ОПН-110 АТ-4. Техническое

обслуживание: АТ-4, ТН-10 АТ-4,

ЛРН-10 АТ-4 .Отбор проб масла на

ХАРГ АТ-4.

11 18

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода 2 СШ

220 кВ на ПС 500 кВ

Тихорецк. При условии

не выполнения работ в

период вынужденного

простоя АТ-4 с 23.07. по

17.08.2014 з.№12085. 

10 8

ПС 500 кВ Тихорецк АТ-6

ТР,

 Текущий ремонт: ОПН-500 АТ-6,

ОПН-220 АТ-6, ТР-16, ТТ-26.

Техническое обслуживание: АТ-6,

ТТ-220 АТ-6, ТН-220 АТ-6, ВВ-16,

ТТ-16, ВВ-26, ТН-10 АТ-6. Отбор проб

масла на ХАРГ АТ-6.Средний ремонт:

ШМ-220 АТ-6.

31 04.11.14
КубРДУ: перенесена

совместно с выводом 2

СШ 500 кВ на ПС 500

кВ Тихорецк

5 5

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-Б2

ТР,

Текущий ремонт: ВВ-Б2. Техническое

обслуживание: ТТ-Б2.

14 18

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ Староминская -

Каневская

5 5

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-С2

ТР,

Техническое обслуживание: ВВ-С2,

ТТ-С2. Отбор проб масла на ФХА

ТТ-С2.

101 10 10
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 500 кВ Тихорецк ТН-2СШ-500
ТР,

ТО : ТН 2СШ-50031 31 ОДУ под 2СШ-5001 1

ПС 500 кВ Тихорецк АТ-2
КР,

Демонтаж с заменой АТ09.01 31.12.14 357 357

ПС 500 кВ Тихорецк АТ-2

РЕК,

Демонтаж АТ-2 с последующей

установкой нового

автотрансформатора, время ремонта

с 09.01.2014 года по 31.12.2014 года

(согласно разрешенной НПЛ заявки

№28028/21884)

01.03 31.12.14

306 306

ПС 500 кВ Тихорецк Т-6 110/10/10

ТР,

Текущий ремонт: ОПН-110 КЛ-110 Т-6,

ОПН-110 Т-6, ОПН-10 Т-6-1, ОПН-10

Т-6-2.  Техническое обслуживание:

Т-6. ТО в объёме "К": Основные

защиты УПГ 1-й компл. (Т60-1),

Основные защиты УПГ 2-й компл.

(Т60-2), Резервные защиты УПГ 1-й

компл. (F35-1), Резервные защиты УПГ

2-й компл. (F35-2),  РПН Т-6, РНМ,

Автоматика охлаждения  Т-6,

Технологические защиты Т-6, ТН-10

Т-6-1, ТН-10 Т-6-2, ТТ Т-6. Отбор проб

масла на ХАРГ Т-6.

171

17 17
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 500 кВ Тихорецк
Оборудование схемы плавки

гололеда

ТР,

Текущий ремонт: ОПН-110 КЛ-110 Т-6,

ОПН КЛ 110 ПГ ГЗТ 220

Витаминкомбинат, ОПН-1-110

ГЗТ-1-220 Витаминкомбинат,

ОПН-2-110 ГЗТ-2-220. 

Витаминкомбинат, РКЛ 35 ПГ ВЛ 220

Витаминкомбинат "+", РКЛ 35 ПГ ВЛ

220 Витаминкомбинат "-", РПГ ВЛ 220

Вит. Ф.А "+", РПГ ВЛ 220 Вит. Ф.А "-",

РПГ ВЛ 220 Вит. Ф.С "+", РПГ ВЛ 220

Вит. Ф.С "-", ТОР-1-1, ТОР-1-2,

ТОР-1-3, ТОР-2-1, ТОР-2-2,

ТОР-2-3ВУ-1, ВУ-2.  Техническое

обслуживание: ШМ-110 ПГ ГЗТ ВЛ 500

кВ Кубанская, ТТ ВУ-1, ТТ ВУ-2, ТН-10

Т-6-1, ТН-10 Т-6-2, ТТ ВУ1-1, ТТ ВУ1-2,

ТТ ВУ1-3, ТТ ВУ2-1, ТТ ВУ2-2, ТТ

ВУ2-3, ТТ С-ВУ, СШ-10 УПГ-1, СШ-10

УПГ-2, СШ-ПГ "-", СШ-ПГ "+", ШМ-14/28

ПГ, СШ-ПГ "-" ОРУ-500, СШ-ПГ "+"

ОРУ-500,  ТО в объёме "К": 

Автоматика охлаждения  ВУ, Защиты

ВУ, ТТ ВУ, ТО в объёме "К1" ЭМБ:

РПГ, ЗНК,ЗНГ РПГ ГЗТ-1-220

Витаминкомбинат, РПГ, ЗНГ РПГ

ГЗТ-2-220 Витаминкомбинат,   РКЛ,

ЗНК РКЛ 110 ПГ  ГЗТ 220

Витаминкомбинат, РПГ,ЗНК РПГ ВЛ

220 Витаминкомбинат ф.А,В,С, РПГ,

ЗНК РПГ ВЛ 220 Вит.ф.С"-", РПГ, ЗНК

РПГ ВЛ 220 Вит.ф.С"+", РПГ ВЛ 220

Вит.ф.А"-", РПГ ВЛ 220 Вит.ф.А"+",

РКЛ,ЗНК РКЛ 35 ПГ  ВЛ 220

Витаминкомбинат "-", РКЛ, ЗНК РКЛ 35

ПГ  ВЛ 220 Витаминкомбинат "+".

171

17 17

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-Б1

ТР,

Текущий ремонт: ВВ-Б1. Техническое

обслуживание: ТТ-Б1.

14 18

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ Староминская -

Каневская

5 5

ПС 500 кВ Тихорецк 2 СШ-220

СР,

Средний ремонт:2 СШ-220, ШМ-220

АТ-2, 3, РШМ-220 АТ-2, 3. Текущий

ремонт: Р-К2-2, Р-С2-2, Р-У2-2, Р-Б2-2,

ШР-25, ШР-26.

101 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
10 10
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 500 кВ Тихорецк АТ-3

ТР,

 Текущий ремонт: ОПН-330 АТ-3,

ОПН-220 АТ-3, ТР-220 АТ-3, РВС-35

АТ-3, РВС-35 ВДТ АТ-3. Техническое

обслуживание: АТ-3, ВДТ АТ-3, ШМ-35

АТ-3, ТН-35 АТ-3. ТО в объёме "В":

ЭМБ ТР-330 АТ-3, ЭМБ ТР-220 АТ-3.

ТО в объёме "К": управление

задвижками АТ-3, ВДТ АТ-3. Отбор

проб масла на ХАРГ АТ-3. Средний

ремонт: РР-35 ВДТ АТ-3, ТР-35 АТ-3,

ЗОН АТ-3.

101

10 10

ПС 500 кВ Тихорецк 1 СШ-500 

ТР,

В рамках строительства ВЛ 500 кВ

Ростовская АЭС-Тихорецк 2ц. (заявка

добавлена ОДУ Юга, МЭС Юга)

15

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму работ по

реконструкции ПС 500

кВ Центральная

16 16

ПС 500 кВ Тихорецк 2 СШ-500 

ТР,

В рамках строительства ВЛ 500 кВ

Ростовская АЭС-Тихорецк 2ц. (заявка

добавлена ОДУ Юга, МЭС Юга)

31 31

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму работ по

реконструкции ПС 500

кВ Центральная

1 1

ПС 500 кВ Тихорецк ОМВ-110
ТР,

ТО : ТТ-110 ОМВ15 15 1 1

ПС 500 кВ Тихорецк ТН-1СШ-500
ТР,

ТО : ТН 1СШ-50020 20 ОДУ под 1СШ-5001 1

ПС 500 кВ Тихорецк ТН-110 2 СШ
ТР,

ТО : ТН-110  2СШ13 13 1 1

ПС 220 кВ

Усть-Лабинск

МВ-110 ВЛ Кореновская

тяговая

ТР,

ТО МВ-110 ВЛ Кореновская тяговая20 20
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 220 кВ

Усть-Лабинск
СМВ-110

ТР,

ТО : СМВ-110 (ВИИ)21 23
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
3 3

ПС 220 кВ

Усть-Лабинск
ТН-110 2СШ

ТР,

ТО : ТН-110 2сш21 23 3 3

ПС 220 кВ

Усть-Лабинск

МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская

тяговая 2ц

ТР,

ТО МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская тяговая

2ц
21 23

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
3 3

ПС 220 кВ

Усть-Лабинск

ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск –

Усть-Лабинская тяговая

ЗРР,

ТО : МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская

Тяговая 2Ц
21 23

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
3 3

ПС 220 кВ

Усть-Лабинск
СМВ-220

ТР,

ТО : СМВ-2209 10
КубРДУ: с включение

РП
2 2
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Усть-Лабинск
ТН-110 1СШ

ТР,

ТО : ТН-110 1СШ3 3 1 1

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ 110 Т-5

ТР,

т.р.: ШР 1 С 110 Т-513 17

КубРДУ: работы

выполнены в сентябре

з.№15335

5 5

ПС 500 кВ

Центральная
ТН 1 С 110(Н)

ТР,

ТР: РТН 1 С 110(Н). ТО РЗА в объеме

"К1" вторичные цепи ТН 1 С 110(Н)
13 17

КубРДУ: работы

выполнены в сентябре

з.№15337

5 5

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ 110 Промзона

ТР,

Т.О. ВЭ 110 Промзона31

КубРДУ: работы

выполнены в сентябре

з.№15339

3 3

ПС 500 кВ

Центральная

ВЛ 110 кВ Центральная -

Белореченская тяговая

ВПр,

ТО РЗА в объеме "К1" комплект

основной и резервных защит (L60) ВЛ

110 кВ Центральная – Белореченская

тяговая, комплект резервных защит

(D60) ВЛ 110 кВ Центральная –

Белореченская тяговая, ШОН, ИМФ-3Р

ВЛ 110 кВ Центральная –

Белореченская тяговая

22 26

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 110

кВ

Центральная-Северная

5 5

ПС 500 кВ

Центральная

ВЛ 110 кВ Центральная –

Промзона

ТР,

Т.Р.: РОСШ 110 Промзона, ЛР 110

Промзона, КС ВЛ 110 Промзона ф.

А,В,С, ВЧЗ ВЛ 110 Промзона ф. А,В,С.

ТО РЗА в объеме "К1" ШОН

31 КубРДУ: УСЛОВНО по

ре6жиму вывода АТ-5

на ПС 330 Армавир

3 3

ПС 500 кВ

Центральная
ОСШ-110кВ

ТР,

БВР при Т.Р.: Т РОСШ 110 Промзона,

ЛР 110 Промзона, РОСШ 110

Северная, ЛР 110 Северная

81 8 8

ПС 500 кВ

Центральная
ТН ОСШ 220кВ

ТР,

ТО : ТН-ОСШ 22010 10 1 1

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ 110 Промзона

ТР,

т.р.: ШР 1 С 110 Промзона13 17

КубРДУ: работы

выполнены в сентябре

з.№15339

5 5

ПС 500 кВ

Центральная

ВЛ 220 кВ Центральная -

Черемушки

ВПр,

ТО РЗА в объеме "К" ВЧ заградитель,

ВЧ обработка, ФП ф.А

27 31

КубРДУ: при УСЛОВИИ

отказа от вывода в

ремонт ВЛ 500 кВ

Кубанская - Тихорецк

5 5

ПС 500 кВ

Центральная
ТН 1 С 110

ТР,

т.р.: РТН 1 С 11013 17

КубРДУ: работы

выполнены в сентябре

з.№15338

5 5

ПС 500 кВ

Центральная

ВЛ 220 кВ Армавир -

Центральная

ВПр,

ТО РЗА в объеме "К" ВЧ заградитель,

ВЧ обработка, ФП ф.А
20 24 5 5
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 500 кВ

Центральная

ВЛ 110 кВ Центральная –

Северная с отпайками

ТР,

Т.Р.: РОСШ 110 Северная, ЛР 110

Северная, КС ВЛ 110 Северная ф.

А,В,С, ВЧЗ ВЛ 110 северная ф. А,В,С

6 8 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
3 3

ПС 500 кВ

Центральная
ТН 2 С 110

СР,

ТР ТН 2 С 110. ТО РЗА в объеме "К1"

вторичные цепи ТН 2 С 110
9 10 2 2

ПС 500 кВ

Центральная
1 С 110 кВ

ТР,

т.р.: ШР 1 С 110 Промзона, ШР 1 С 110

ШСВЭ, ШР 1 С 110 ОВЭ, ШР 1 С 110

Химзавод I цепь, ШР 1 С 110 Т-5, РТН

1 С 110, РТН 1 С 110(Н)

13 17 КубРДУ: работы

выполнены в сентябре

з.№15334

5 5

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ 110  Белореченск

ВПр,

ТО РЗА в объеме "К1" комплект

автоматики (С60) ВЭ 110  Белореченск

22 26

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 110

кВ

Центральная-Северная

5 5

ПС 500 кВ

Центральная
ШСВЭ 110

ТР,

ТР : ШР 1 С 110 ШСВЭ. ТО РЗА в

объеме "К1" комплект защит и

автоматики, привод, ОБР 1 С 110 кВ,

ОБР 2 С 110 кВ

13 17 КубРДУ: работы

выполнены в сентябре

з.№15336

5 5

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ 110 Северная

ТР,

Т.О. ВЭ 110 Северная; БВР при Т.Р.

РОСШ 110 Северная, ЛР 110

Северная

6 8 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
3 3

ПС 500 кВ

Центральная
ОВЭ 110

ТР,

т.р.: ШР 1 С 110 ОВЭ13 17

КубРДУ: работы

выполнены в сентябре

з.№15332

5 5

ПС 220 кВ

Яблоновская

ВЛ 220 кВ Афипская -

Яблоновская

ТР,

ТО : ТН  ВЛ 220 кВ

Афипская-Яблоновская Ф «А», «В»,

«С»,ТТ ВЛ 220 кВ

Афипская-Яблоновская. ТР :  ВЧЗ ф.В

ВЛ 220 кВ Афипская-Яблоновская,КС

ф.В ВЛ 220 кВ Афипская-Яблоновская

27 31 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму вывода ВЛ 220

кВ Краснодарская

ТЭЦ-Афипская

5 5

ПС 220 кВ

Яблоновская
АТ-2

ТР,

ТО : АТ-2 (ФХА РПН), ТН 10 кВ АТ 2,

ТТ 10 кВ АТ 2
27 31 5 5

ПС 220 кВ

Яблоновская
ТН 2 С 220кВ

ТР,

ТО : ТН 2 С 220кВ27 31 5 5

ПС 220 кВ

Яблоновская

КВЛ 220 кВ Краснодарская

ТЭЦ-Яблоновская

ТР,

ТО : ТН  КВЛ 220 кВ

КТЭЦ-Яблоновская Ф «А», «В»,

«С»,ТТ КВЛ 220 кВ

КТЭЦ-Яблоновская. ТР : ВЧЗ ф.В КВЛ

220 кВ КТЭЦ-Яблоновская,КС ф.В КВЛ

220 кВ КТЭЦ-Яблоновская

6 10

5 5
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Яблоновская
ТН 1 С 220кВ

ТР,

ТО : ТН 1 С 220кВ6 10 5 5

ПС 220 кВ

Яблоновская
АТ-1

ТР,

ТО : АТ-1 (ФХА РПН), ТН 10 кВ АТ 1,

ТТ 10 кВ АТ 1
6 10 5 5

ПС 220 кВ

Яблоновская
ВЭ 110кВ АТ-2

ТР,

ТО : ВЭ-110 кВ АТ-227 31 5 5

ПС 220 кВ

Яблоновская
ВЭ 110кВ АТ-1

ТР,

ТО : ВЭ-110 кВ АТ-16 10 5 5

Сочинское предприятие МЭС

ПС 110 кВ

Изумрудная
2С 110

ТР,

ТР: СР-2-110, РРП-2-110. 15 17 3 3

ПС 110 кВ

Изумрудная

КВЛ 110 кВ Береговая

тяговая – Изумрудная

ТР,

ТР: ЛР 110 Береговая тяговая,

СР-2-110, РРП-2-110. ВВИ оболочки

кабеля. 

15 17 3 3

ПС 110 кВ

Изумрудная
СВ 110

ТР,

ТР: СР-2-110, РРП-2-110. 15 17 3 3

ПС 220 кВ Дагомыс ОСШ 110
ТР,

ТО РОСШ 110 кВ Т-2.8 10 3 3

ПС 110 кВ Лаура 2 С 110 кВ

ЗРР,

Отключить кратковременно на время

вывода в ремонт Т-2.
8 8 1 1

ПС 110 кВ Лаура 2 С 110 кВ

ЗРР,

Отключить кратковременно на время

ввода в работу Т-2.
9 9 1 1

ПС 110 кВ Лаура 1 С 110 кВ

ЗРР,

Отключить кратковременно на время

ввода в работу Т-1. 
7 7 1 1

ПС 110 кВ Лаура 1 С 110 кВ

ЗРР,

Отключить кратковременно на время

вывода в ремонт Т-1.
6 6 1 1

ПС 220 кВ Псоу ТН 220 Бзыби
ТР,

ТО ТН 220 Бзыби11 1 1

ПС 220 кВ Псоу В-2-220 Бзыби
ТР,

ТО: ТТ 220 Бзыби. 11 1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Псоу В-1-220 Бзыби
ТР,

ТО: ТТ 220 Бзыби. 11 1 1

ПС 220 кВ Шепси ТН-Д
ТР,

ТО: ТН-Д.22 22 1 1

ПС 220 кВ Шепси МВ-110 Аше

ТР,

ТО: МВ-110 ВЛ Аше. ТР: ЛР 110 ВЛ

Аше.  
14 15 2 2

ПС 220 кВ Шепси АТ-1

ТР,

ТР: АТ-1, Р-220 АТ-1, ТТ-220 АТ-1,

ТН-10 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН 110

кВ АТ-1, ОПН 10 кВ АТ-1. 

6 10

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму работ по

реконструкции ПС 500

кВ Центральная

5 5

ПС 220 кВ Шепси I СШ 220 
ТР,

ТР: Р-220 АТ-1, ТН-1-220, РД-1-1.
6 10

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму работ по

реконструкции ПС 500

кВ Центральная

5 5

ПС 220 кВ Шепси МВД-1
ТР,

ТО: МВД-1. ТР: РД-1-1. 6 10 5 5

ПС 220 кВ Шепси
ВЛ 110 кВ Шепси - Магри

тяговая

ТР,

ТР: ЛР и РОСШ 110 ВЛ Магри, ВЧЗ и

КС ВЛ 110 кВ Шепси - Магри тяговая

ф."А","В","С". 

ТО: ВЧЗ и ФП ф."С" ВЛ 110 кВ Шепси -

Магри - "К1"; ДФЗ ВЛ 110 кВ Шепси -

Магри тяговая (ДФЗ-201) - "О" с

воздействием на отключение МВ 110

ВЛ Магри. 

16 17

2 2

ПС 220 кВ Шепси ВЛ 110 кВ Шепси - Аше

ТР,

ТР: ЛР и РОСШ 110 ВЛ Аше, ВЧЗ и КС

ВЛ 110 кВ Шепси - Аше ф."А", "В", "С". 
14 15 2 2

ПС 220 кВ Шепси ОСШ 110

ТР,

ТР: РОСШ-110 ВЛ Аше, РОСШ-110 ВЛ

Магри тяговая. 
14 17 4 4

ПС 220 кВ Шепси МВ-110 Магри

ТР,

ТО: МВ-110 ВЛ Магри. ТР: ЛР 110 ВЛ

Магри. 

Техобслуживаниие в объеме "О" ДФЗ

ВЛ 110 кВ Шепси - Магри тяговая

(ДФЗ-201) с воздействием на МВ 110

ВЛ Магри .

16 17

2 2

ПС 220 кВ Шепси ТН-1-220
ТР,

ТР: ТН-1-220. 6 10 5 5
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Шепси ТН-110 I сш
ТР,

ТО ТН-110 1 СШ.13 13 1 1

Сочинское

предприятие МЭС

ВЛ 220кВ Псоу-Бзыби (ВЛ

Салхино)

ТР,

ПС Псоу ТО: ТТ 220 Бзыби.  11 1 1

Сочинское

предприятие МЭС

КЛ 110 кВ Весёлое –

Ледовый дворец

ТР,

ВВИ оболочки кабеля.14 14 1 1

Сочинское

предприятие МЭС

КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС -

Дагомыс

ТР,

Опрессовка сварных соединений в

шлейфах анкерных опор. Верховой

осмотр опор. Установка гасителей

вибрации. Замена фарфоровой

изоляции. 

51

5 5

Сочинское

предприятие МЭС

КВЛ 220 кВ Центральная -

Дагомыс

ТР,

Опрессовка сварных соединений в

шлейфах анкерных опор. Вырубка

деревьев угрожающих падением на

ВЛ. 

13 15

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ Сочинская ТЭС -

Дагомыс. УСЛОВНО по

режиму работ по

реконструкции ПС 500

кВ Центральная

3 3
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