



Протокол № 14/2020
заседания Комитета по технологическому
присоединению Совета директоров
ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения:	Очно-заочно
Дата проведения:	04.03.2020
Время начала проведения заседания:	11 часов 30 минут
Время окончания проведения:	12 часов 30 минут
Место проведения заседания:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2А
Дата составления протокола:	04.03.2020

Количество членов Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»: 4 человек.

Пятигор А.М.	-	Председатель Комитета
Варварин А.В.	-	Член Комитета
Давыдкин В.А.	-	Член Комитета
Костецкий В.Ю.	-	Член Комитета

Члены Комитета, не принявшие участие в заседании: Ляшко А.В.

В заседании участвовали приглашенные лица:

Складчиков В.А.	-	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Кубань-энерго».
Протасов Ю.В.	-	Зам. начальника департамента капитального строительства ПАО «Кубаньэнерго».
Солтан Е.Л.	-	Начальник департамента технологического присоединения ПАО «Кубаньэнерго».
Калиниченко А.С.	-	Начальник департамента перспективного развития ПАО «Кубаньэнерго».
Воропаев А.А.	-	Начальник департамента взаимодействия с клиентами ПАО «Кубаньэнерго».

Секретарь Комитета: Кокташ Т.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О текущей деятельности по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2019.

2. О рассмотрении отчёта о выполнении КПЭ по итогам 2019: соблюдение сроков осуществления технологического присоединения; увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования.

1. По первому вопросу повестки дня заслушали: Солтан Е.Л. (слайды презентации №2-16), Протасова Ю.В. (слайды презентации №17-19) и Воропаева А.А. (слайды презентации №20-25).

В ходе обсуждения первого вопроса повестки дня заседания выступили: Пятигор А.М., Складчиков В.А., Варварин А.В., Воропаев А.А., Солтан Е.Л., Протасов Ю.В.

ОТМЕТИЛИ:

1. Значительное количество просроченных договоров технологического присоединения (далее-договоры ТП) в ПАО «Кубаньэнерго» (далее - ПАО «Кубаньэнерго», Общество) по итогам 2019 составило - 45 %.

На конец 2019 года действующие договора ТП в Обществе составили - 16 077 шт., однако – 7 377 шт. от этих действующих договоров ТП с просроченным сроком исполнения, что составляет - 45 %.

Из 11 филиалов Общества, в 7 филиалах количество просроченных договоров ТП составляет более 100%, и наибольшее количество просроченных договоров ТП наблюдается в Краснодарском, Сочинском и Юго-Западном филиалах Общества (слайд №4).

2. Невыполнение целевого показателя среднего срока рассмотрения заявки на ТП до 150 кВт, то есть неисполнения распоряжения ПАО «Россети» от 29.03.2019 №164р «О внесении изменений в распоряжение Общества от 30.03.2015 № 155р» и протокола совещания №2 от 08.05.2019 в части несоблюдения сроков рассмотрения заявок на ТП до 150 кВт -10 дней, вместо 7 дней (слайд №5) и в части несоблюдения среднего срока исполнения договоров ТП 15 до 150 кВт – 151 день, вместо 90 дней (слайд №7).

3. Наблюдается динамичный рост поступления в 2019 обращений по технологическому присоединению по тематике – нарушения сроков направления проекта договора ТП и нарушения сроков исполнения договора ТП. Максимальное количество жалоб по ТП зафиксировано в Славянском (22%), Сочинском (31%) и Юго-Западном (21%) филиалах Общества.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению итоги текущей деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» по итогам 2019 года.

2. Рекомендовать менеджменту ПАО «Кубаньэнерго» предоставить информацию по расторгнутым договорам ТП (2 927 шт.) за отчетный период 2019, в разрезе категории договоров ТП и причин их расторжения (слайд 3).

Срок: не позднее 19.03.2020.

3. Рекомендовать менеджменту ПАО «Кубаньэнерго» предоставить реестр договоров технологического присоединения мощностью до 150 кВт, заключенных до 2017 с отражением проделанной работы по указанным договорам ТП (слайд №8).

Срок: не позднее 13.03.2020.

4. Рекомендовать менеджменту ПАО «Кубаньэнерго»:

4.1. Разобраться с применением мер дисциплинарного воздействия в филиалах Общества, допустивших нарушение сроков (согласно Распоряжения ПАО «Россети» от 29.03.2019 №164р) исполнения договоров ТП максимальной мощностью 15-150 кВт;

4.2. Разработать план компенсирующих мероприятий в рамках приказа ПАО «Россети» от 16.01.2020 №11 «О создании благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса».

Отчет об исполнении пункта 4.1. «Решили» (копии документов о принятых мерах), предоставить на имя заместителя Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети» Пятигора А.М.

Срок: не позднее 19.03.2020.

5. Рекомендовать менеджменту ПАО «Кубаньэнерго» предоставить информацию о принятых мерах дисциплинарного характера в отношении сотрудников филиала Общества, допустивших наличие в 2019 обоснованных жалоб по процедуре технологического присоединения.

6. Рекомендовать менеджменту ПАО «Кубаньэнерго» при вынесении вопроса 1 на последующие заседания Комитета по технологическому присоединению в аналитические материалы включать информацию в части количества поданных заявок на ТП в электронном виде в разрезе филиалов Общества (слайд 20).

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Пятигор А.М. (Председатель Комитета), Варварин А.В., Давыдкин В.А., Костецкий В.Ю.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

«ЗА» - согласно направленного опросного листа Ляшко А.В.

Таким образом, по первому вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня заслушали: Воропаева А.А. и Калиниченко А.С.

В ходе обсуждения первого вопроса повестки дня заседания выступили: Пятигор А.М., Складчиков В.А.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчёт о выполнении КПЭ по итогам 2019 года: соблюдение сроков осуществления технологического присоединения, увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Пятигор А.М. (Председатель Комитета), Варварин А.В., Давыдкин В.А., Костецкий В.Ю.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

«ЗА» - согласно направленного опросного листа Ляшко А.В.

Таким образом, по второму вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято единогласно.

Председатель Комитета

А.М. Пятигор

Секретарь Комитета

Т.С. Кокташ